

Denominación del bien o servicio		ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES INCLUIDO SU SOPORTE TECNICO.														Anexo #	1					
																Fecha	24/01/2020					
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a> , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Alteraciones en las tasas de cambio	Desequilibrio económico para el contratista, que deberá ser revisado por la entidad.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	EL CONTRATISTA debe analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	5	Contratista	Desde la etapa de construcción del estudio del sector y costos	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a las variaciones de la TRM	Mensual desde la estructuración de la cotización hasta la adjudicación del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que no permitan la entrega del objeto contractual en los tiempos establecidos por ICBF.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento por parte de la supervisión con el fin de que el contratista entregue dentro del plazo contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	5	ICBF	Desde la adjudicación del proceso de selección	Hasta el momento de ingreso de los elementos al almacén	Validación entrega de los equipos a almacén.	Mensual
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la legalización del contrato para inicio de la ejecución.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar seguimiento al proceso con el fin de que se efectúen todos los requisitos para el inicio de la ejecución.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del proceso de selección	Hasta el inicio del contrato	Seguimiento de la documentación contractual para el inicio de la ejecución	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la importación de los equipos para la ejecución del contrato.	Demoras en la prestación del servicio y/o retrasos en los suministros de los elementos, afectando la continuidad de la operación del ICBF	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los tiempos de importación de los equipos que requiera para cumplir con el plazo de ejecución establecido en el proceso. El supervisor del contrato del ICBF deberá realizar el seguimiento a la importación de los equipos (solicitar a la orden de compra) dentro del tiempo establecido.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	5	Contratista	A partir de la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a los tiempos de entrega de los equipos mediante comités operativos entre el ICBF y el Contratista.	Mensualmente