

Denominación del bien o servicio		Prestar el Servicio de Operador de Información para el ICBF.														Anexo #	2					
																Fecha	23/08/2019					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de proponentes al proceso de selección	El proceso de contratación se declara desierto	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Definir los requerimientos técnicos, jurídicos y/o financieros acordes con la necesidad a contratar y que permita pluralidad de oferentes. Atender las observaciones realizadas por los oferentes en el proceso de selección que permitan la participación de los oferentes.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la etapa de construcción de la ficha de condiciones técnicas	A la adjudicación del contrato	Seguimiento del proyecto durante las etapas de planeación y selección.	Semanal
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias adoptando en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF - Contratista	INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Seguimiento por parte del ICBF y Operador de información a las modificaciones normativas, así como presentaciones remitidas para ajustes y desarrollos en el sistema de información.	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Interrupción en la publicación diaria de las planillas para procesamiento.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Reportes y comunicación diaria por parte del operador de información sobre la remisión de planillas.	Diario
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Proyectar los incrementos estimados para el periodo de ejecución del contrato y fijar los precios para el periodo de ejecución.	3=Posible	1= Insignificante	5	Riesgo Alto	SI	Contratista	INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Al momento de la suscripción del contrato se establecen las tarifas fijas para el periodo de ejecución del contrato. Así mismo, se realiza el seguimiento a los valores remitidos en la factura mensual.	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la legalización del contrato para inicio de la ejecución.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar seguimiento al proceso con el fin de que se efectúen todos los requisitos para el inicio de la ejecución.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del proceso de selección	Hasta el inicio del contrato	Seguimiento de la documentación contractual para el inicio de la ejecución	Diaria