

**ANEXO N° 2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS**

Para el proceso contractual cuyo objeto es “la gestión y administración académica de los cursos que ofrece el ICBF a sus servidores públicos, utilizando modalidad virtual y presencial así como la producción de los materiales interactivos y virtualización de contenidos”, en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

**TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | CLAS E   | FUEN TE  | ETAP A     | TIPO                 | DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)  | consecuen cias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración del | categoría    | ¿a quién se le asignan? | tratamiento /controles a ser implement ados                  |
|----|----------|----------|------------|----------------------|--|--|--------------|---------|----------------|--------------|-------------------------|--|
| 1  | Gener al | extern a | ejecuci ón | Riesg o regula torio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibri o de la ecuación contractual  | 3            | 2       | 5              | riesgo medio | contratista             | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia |

**TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | CLAS E   | FUEN TE  | ETAP A     | TIPO                 | DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)   | consecuen cias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración del | categoria    | ¿a quién se le asignan? | tratamiento /controles a ser implement ados  |
|----|----------|----------|------------|----------------------|---|--|--------------|---------|----------------|--------------|-------------------------|--|
| 2  | Gener al | extern a | ejecuci ón | Riesg o Opera cional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad | acciones judiciales                        | 3            | 1       | 4              | Riesg o Bajo | contr atista            | reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual |
| 3  | Gener al | extern a | ejecuci ón | Riesg o regula torio | Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio   | desequilibri o de la ecuación contractual  | 3            | 2       | 5              | riesgo medio | contr atista            | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia   |

### PROBABILIDAD DEL RIESGO

| NIVEL | CATEGORÍA   | DESCRIPCIÓN                                 |
|-------|-------------|---|
| 1     | Raro        | Puede ocurrir excepcionalmente.             |
| 2     | Improbable  | Puede ocurrir ocasionalmente                |
| 3     | Posible     | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.  |
| 4     | Probable    | Probablemente va a ocurrir.                 |
| 5     | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

### IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO                          |  |  |   |  |  |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| <b>CLASIFICACIÓN CUALITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| <b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b>   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                 |
| <b>CATEGORIA</b>                 | Insignificante   | Menor  | Moderado  | Mayor  | Catastrófico   |
| <b>VALORACIÓN</b>                | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |

### VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CLASIFICACION CUALITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto |

|                         |             |  |  |   |   | contractual  |
|-------------------------|-------------|--|--|---|---|--|
| CLASIFICACION MONETARIA |             | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORIA               | VALORACIÓN  | Insignificante   | Menor  | Moderado  | Mayor   | Catastrófico   |
|                         |             | 1  | 2  | 3   | 4   | 5  |
| PROBABILIDAD            | Raro        | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  |
|                         | Improbable  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  |
|                         | Posible     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  |
|                         | Probable    | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  |
|                         | casi cierto | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |

|                       |           |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
| VALORACION DEL RIESGO | 8, 9 Y 10 | Riesgo Extremo |
|                       | 6 y 7     | Riesgo Alto    |
|                       | 5         | Riesgo Medio   |
|                       | 2, 3 y 4  | Riesgo Bajo    |

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.