

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)	
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Pacto	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Entidad Responsable	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Línea	12044 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
Programa	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Programa	4199 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector inclusión social y reconciliación
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Solarte Solarte Luis
Fecha del Estado Actual	2019-12-31 12:12:56
Fecha Control Posterior	2019-12-31 12:12:56
Solicitud de Formulación	615613 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Proveer soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para mejorar la operación de los procesos en el ICBF.

Problema

Persistencia de limitadas soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para la operación de los procesos en el ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Descripción

El actual proyecto inició ejecución en la vigencia 2019 y su horizonte es hasta el 2022. El ICBF ha consolidado diversos proyectos tecnológicos y sistemas de información que apoyan la promoción y el desarrollo de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos están, el Sistema de Información Misional – SIM (versión 4.8.23) el cual sirve de apoyo a las acciones realizadas para la prestación de los servicios del ICBF, cuya finalidad es facilitar el registro, la consolidación y reporte de información local, regional y nacional de manera oportuna y confiable, y CUÉNTAME (versión 3.1.13) orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional, los cuales se convierten en los componentes estructurales para la gestión de los datos e información de los procesos misionales y de las modalidades de atención de la entidad. Para el cuatrienio 2019-2022, entre los objetivos estratégicos de la Entidad, se encuentra el de “Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información” Sumado a los objetivos estratégicos misionales, determinan un horizonte retador en materia de TIC incorporando tendencias tecnológicas que aporten al gobierno digital como política de estado. En este sentido los sistemas de información, priorizando los misionales, y los medios de contacto con los usuarios de los servicios del ICBF, han de incorporar progresivamente soluciones de analytics y escucha de redes para incrementar intervenciones preventivas e incorporación de componentes predictivos. En este sentido y haciendo referencia al objetivo de: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad, como única fuente de datos para soportar las decisiones y operaciones institucionales, los esfuerzos de la DIT, se han centrado en acciones para transformar los sistemas existentes y/o migrar a nuevos, según resultado del análisis oportunidad/costo/beneficio, encaminados a sistemas de información flexibles, escalables, interoperables y sostenibles financiera y técnicamente. La persistencia en la limitada capacidad tecnológica evidencia un nivel de obsolescencia promedio del 72% de la plataforma computacional, lo cual genera demoras en el desarrollo de las actividades a los colaboradores, también suma a esta obsolescencia las limitaciones que se tienen para proveer estos elementos a los nuevos puestos de trabajo. En cuanto a la Infraestructura tecnológica, se ha hecho necesario crecer, fortalecer y evolucionar hacia estrategias de virtualización, plataformas integrales de seguridad, crecimiento y actualización de equipos de cómputo, crecimiento y actualización de licenciamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las estructura para las redes de tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros para soportar la operación misional y administrativa, bajo la premisa del crecimiento de beneficiarios y colaboradores del ICBF, manteniendo el esquema tercerizado de los servicios complementarios que se derivan de la prestación de servicios de conectividad, junto con los de administración de los recursos (correo, Internet, seguridad, administración de servidores, mesa de ayuda, provisión de repuestos, entre otros). Como parte de los retos que tiene la Dirección de Información y Tecnología para la vigencia 2020, se encuentra la Identificación y fortalecimiento de los dominios de arquitectura de TI para integrarlos a los ejercicios de arquitectura empresarial la Entidad adelante, la cual debe tener iniciativa de implementación desde la dirección general, demás direcciones y oficinas; Definir los componentes de información por procesos o áreas derivado también de los ejercicios de AE que se lideren en la Entidad; Construir el catálogo de componentes de información con el apoyo de las áreas del instituto; Llegar al 100% en el modelo MPSO (modelo de seguridad y privacidad de a información) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), que a abril de 2019 está en el 92%; terminar la consolidación de la Integración de los Sistemas de Contratos, PACCO, SIGEPCYP con el Sistema de Información Misional SIM; Reducción del nivel de obsolescencia del parque computacional y equipos LAN de la Entidad; Renovar la infraestructura del servicio de telefonía IP para evolucionar y actualizar a tecnologías compatibles a IPv6; entre otros, que se irán materializando durante la vigencia. La creciente demanda de usuarios y requerimientos, así como las exigencias regulatorias en TIC, y la dinámica institucional, generan persistencia de limitadas soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para la operación de los procesos en el ICBF.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	13,771	13,771	13,771	13,771

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Renovar y mantener la plataforma computacional. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Específico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Total: 8.0000	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Definir e identificar los componentes de información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar soluciones de sistemas información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	67,856,965,844.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	117,490,504,540.00	0.00	117,490,504,540.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
2020	67,856,965,844.00	0.00	67,856,965,844.00	0.00	0.00
2021	87,610,675,640.00	0.00	87,610,675,640.00	0.00	0.00
2022	88,978,275,840.00	0.00	88,978,275,840.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 8.0000	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas.	171,111,995.00	171,111,995.00	171,111,995.00
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código.	51,454,629.00	51,454,629.00	51,454,629.00
	Gestionar soluciones de sistemas información.	4,403,447,465.00	4,403,447,465.00	4,403,447,465.00
	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas.	23,276,326.00	23,276,326.00	23,276,326.00
	Definir e identificar los componentes de información.	90,690,470.00	90,690,470.00	90,690,470.00
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas.	4,352,690,864.00	4,352,690,864.00	4,352,690,864.00
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas.	406,384,440.00	406,384,440.00	406,384,440.00
	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas.	320,439,438.00	320,439,438.00	320,439,438.00
	Total		9,819,495,627.00	9,819,495,627.00

Objetivo: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 98.0000	Gestionar los servicios tecnológicos.	5,267,898,262.00	5,267,898,262.00	5,267,898,262.00
	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos.	57,237,501.00	57,237,501.00	57,237,501.00
	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento.	13,786,779,000.00	5,929,813,156.00	5,929,813,156.00
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos.	171,111,995.00	171,111,995.00	171,111,995.00
	Renovar y mantener la plataforma computacional.	4,508,321,120.00	4,508,321,120.00	4,508,321,120.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas.	13,630,534,158.00	13,630,534,158.00	13,630,534,158.00
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista.	20,615,588,181.00	20,615,588,181.00	20,615,588,181.00
	Total		58,037,470,217.00	50,180,504,373.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	39,190,705,118.00	23,621,752,226.00
2020	38,154,232,980.00	26,710,676,445.00
2021	23,223,548,080.00	23,223,548,080.00
2022	11,203,718,916.00	11,203,718,916.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	21,804,262,547.00	15,575,350,227.00
		2020	25,720,996,230.00	17,342,588,590.00
		2021	17,758,830,164.00	17,758,830,164.00
		2022	11,203,718,916.00	11,203,718,916.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	13,902,522,571.00	8,023,342,823.00
		2020	12,433,236,750.00	9,368,087,855.00
		2021	5,464,717,916.00	5,464,717,916.00
		2022		

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de información actualizados	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	3,483,920,000.00	23,059,176.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	54,072,116.00	0.00	0.00	54,036,581.00	0.00	0.00	54,036,581.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	151,378,482.00	0.00	0.00	153,925,157.00	0.00	0.00	153,925,157.00	0.00
ARAUCA	0.00	56,205,761.00	0.00	0.00	56,170,226.00	0.00	0.00	56,170,226.00	0.00
ATLANTICO	0.00	149,589,475.00	0.00	0.00	152,136,150.00	0.00	0.00	152,136,150.00	0.00
BOGOTA	0.00	64,697,694,430.00	0.00	0.00	56,826,076,321.00	0.00	0.00	56,826,076,321.00	0.00
BOLIVAR	0.00	105,076,274.00	0.00	0.00	106,331,844.00	0.00	0.00	106,331,844.00	0.00
BOYACA	0.00	109,090,390.00	0.00	0.00	109,173,305.00	0.00	0.00	109,173,305.00	0.00
CALDAS	0.00	111,417,778.00	0.00	0.00	111,346,708.00	0.00	0.00	111,346,708.00	0.00
CAQUETA	0.00	110,567,307.00	0.00	0.00	110,496,237.00	0.00	0.00	110,496,237.00	0.00
CASANARE	0.00	108,509,779.00	0.00	0.00	108,592,694.00	0.00	0.00	108,592,694.00	0.00
CAUCA	0.00	165,560,861.00	0.00	0.00	165,608,241.00	0.00	0.00	165,608,241.00	0.00
CESAR	0.00	57,092,694.00	0.00	0.00	57,057,159.00	0.00	0.00	57,057,159.00	0.00
CHOCO	0.00	104,060,282.00	0.00	0.00	105,315,852.00	0.00	0.00	105,315,852.00	0.00
CORDOBA	0.00	100,431,592.00	0.00	0.00	100,419,747.00	0.00	0.00	100,419,747.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	105,460,670.00	0.00	0.00	106,716,240.00	0.00	0.00	106,716,240.00	0.00
GUAINIA	0.00	52,629,292.00	0.00	0.00	52,593,757.00	0.00	0.00	52,593,757.00	0.00
GUAJIRA	0.00	56,407,744.00	0.00	0.00	56,372,209.00	0.00	0.00	56,372,209.00	0.00
GUAVIARE	0.00	54,260,503.00	0.00	0.00	54,224,968.00	0.00	0.00	54,224,968.00	0.00
HUILA	0.00	44,652,766.00	0.00	0.00	44,652,766.00	0.00	0.00	44,652,766.00	0.00
MAGDALENA	0.00	96,179,443.00	0.00	0.00	96,167,598.00	0.00	0.00	96,167,598.00	0.00
META	0.00	76,814,722.00	0.00	0.00	79,420,622.00	0.00	0.00	79,420,622.00	0.00
NARIÑO	0.00	111,301,388.00	0.00	0.00	111,230,318.00	0.00	0.00	111,230,318.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	105,531,019.00	0.00	0.00	106,940,574.00	0.00	0.00	106,940,574.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	110,939,858.00	0.00	0.00	110,868,788.00	0.00	0.00	110,868,788.00	0.00
QUINDIO	0.00	98,986,708.00	0.00	0.00	100,242,278.00	0.00	0.00	100,242,278.00	0.00
RISARALDA	0.00	105,756,795.00	0.00	0.00	105,685,725.00	0.00	0.00	105,685,725.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	55,449,638.00	0.00	0.00	55,414,103.00	0.00	0.00	55,414,103.00	0.00
SANTANDER	0.00	105,124,684.00	0.00	0.00	106,380,254.00	0.00	0.00	106,380,254.00	0.00
SUCRE	0.00	148,144,282.00	0.00	0.00	147,954,762.00	0.00	0.00	147,954,762.00	0.00
TOLIMA	0.00	168,109,802.00	0.00	0.00	168,003,197.00	0.00	0.00	168,003,197.00	0.00
VALLE	0.00	167,928,934.00	0.00	0.00	167,822,329.00	0.00	0.00	167,822,329.00	0.00
VAUPES	0.00	52,838,691.00	0.00	0.00	52,957,141.00	0.00	0.00	52,957,141.00	0.00
VICHADA	0.00	59,701,684.00	0.00	0.00	59,666,149.00	0.00	0.00	59,666,149.00	0.00
Total	0.00	67,856,965,844.00	0.00	0.00	60,000,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000,000.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	4,352,690,864.00	4,352,690,864.00	4,352,690,864.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	7,206,788,473.00	7,206,788,473.00	7,206,788,473.00
	SERVICIOS	56,297,486,507.00	48,440,520,663.00	48,440,520,663.00
	Total	67,856,965,844.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
9900G103 - Uso de los sistemas de información en el ICBF Unidad de Medida: Porcentaje	86.0000	86.0000	86.0000	86.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicios tecnológicos	419906200 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	98.0000	Si	No
	2020	98.0000	Si	No
	2021	98.0000	Si	No
	2022	98.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2019	8.0000	Si	No
	2020	8.0000	Si	No
	2021	8.0000	Si	No
	2022	8.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Específico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados	BOGOTA	8.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Zareth Ivana Doncel Baracaldo

Cargo contratista profesional

Fecha 2019-Dec-30 18:16:10

Observación

Se realiza ajuste por reducción de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. El recorte se realiza en la actividad "Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas" por \$1.481.412.419 y en la actividad "Desarrollar o adquirir soluciones informáticas" por \$1.967.787.692 para un total de \$3.449.200.111

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se realiza ajuste por reducción de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. El recorte se realiza en la actividad "Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas" por \$1.481.412.419 y en la actividad "Desarrollar o adquirir soluciones informáticas" por \$1.967.787.692 para un total de \$3.449.200.111
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El documento adjunto "JUSTIFICACION_AJUSTE_DECRETO_30122019" brinda el detalle de la justificación de los recursos que fueron recortados.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
--	---	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Mario Alfonso Pardo Pardo
Cargo Subdirector Técnico Subdirección de Programación
Fecha 2019-Dec-30 18:22:16

Observación
SE ENVIA CON EL FIN DE SOLICITAR APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN SEGUN RECORTE DE RECURSOS 2020

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se realiza ajuste por reducción de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. El recorte se realiza en la actividad "Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas" por \$1.481.412.419 y en la actividad "Desarrollar o adquirir soluciones informáticas" por \$1.967.787.692 para un total de \$3.449.200.111
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El documento adjunto "JUSTIFICACION_AJUSTE_DECRETO_30122019" brinda el detalle de la justificación de los recursos que fueron recortados.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?</p>	<p>La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.</p>	<p>S</p>	
---	--	---	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2019-Dec-31 07:59:23

Observación

Se revisó documento de justificación de ajuste a decreto. Actualizaron valores de dos actividades. Actualizaron ficha 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se revisó documento de justificación de ajuste a decreto. Actualizaron valores de dos actividades. Actualizaron ficha 2020.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2019-Dec-31 07:57:34

Observación
Se revisó documento de justificación de ajuste a decreto. Actualizaron valores de dos actividades. Actualizaron ficha 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se revisó documento de justificación de ajuste a decreto. Actualizaron valores de dos actividades. Actualizaron ficha 2020.
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Jennifer Schroeder Puerto

Cargo ASESORA

Fecha 2019-Dec-31 11:50:28

Observación

Se recomienda registrar el trámite del proyecto.

De acuerdo al Decreto que expedirá el MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suarez Vargas
Cargo Subdirectora de Salud
Fecha 2019-Dec-31 12:46:56

Observación

Se registra el trámite del proyecto.
 De acuerdo al Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019 del MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior