

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

INTRODUCCIÓN

Con el fin de identificar falencias, debilidades y oportunidades de mejora en la planeación y gestión de la fase precontractual que realizan las áreas técnicas del ICBF, se realiza una evaluación periódica al seguimiento de los procesos de selección utilizando una matriz en Excel.

Esta evaluación se encuentra liderada por la Dirección de Abastecimiento y se fundamenta en la información consignada en la Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP, a partir de la cual se diseñaron y estructuraron indicadores basados en los puntos de control y en la información que los encargados de coordinar las actividades consideran relevantes para la medición, buscando mitigar el riesgo de incumplimiento de los compromisos misionales y administrativos del ICBF, en los tiempos establecidos para la suscripción de contratos, identificando las dificultades en el proceso de la contratación oportuna de los bienes y servicios de la Entidad.

La información analizada se genera con base en el reporte N° 13 “Fechas fase precontractual” generado desde el Sistema de Información PACCO, a partir de la información programada o proyectada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

1. OBJETIVO

El presente documento define la metodología aplicada para evaluar el cumplimiento de la planeación de la primera fase precontractual de los procesos de selección, que requieren las dependencias de la Sede de la Dirección General, con el fin de medir la oportunidad en las gestiones e identificar las actividades que representan un riesgo para la no suscripción de los contratos permitiendo así, la mejora de la planeación en la fase precontractual.

2. ALCANCE

Aplica para las dependencias de la Sede de la Dirección General, a los cuales se les realiza estudios de sector y costos en la Dirección de Abastecimiento.

3. DEFINICIONES

Consecutivo: Por cada proyección de contratación que registra el Sistema de Información PACCO, se le asigna un número consecutivo, el cual es continuo y sucesivo independiente de las Regionales o Dependencia de la Sede de la Dirección General que lo produzca y corresponde al número de identificación en el Sistema de Información PACCO.

Fecha estimada: Fecha calculada con base en la fecha de inicio de ejecución programada en PACCO, la modalidad de selección y la cuantía.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

Fecha real: Fecha de entrega real del documento determinado en el punto de control.

Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP: Herramienta desarrollada por la Dirección de Abastecimiento, en la cual se registran los procesos de contratación que se adelantan conforme al estatuto general de contratación de la administración pública, programados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, durante determinada vigencia, con el fin de realizar seguimiento a las gestiones de la fase precontractual (desde registro en el Sistema de Información PACCO hasta la adjudicación del contrato), propendiendo por la oportuna contratación de los bienes y servicios requeridos por la Entidad.

Sistema de Información PACCO: Sistema de Información donde se registra la información para la elaboración, seguimiento y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del ICBF. Se registra la programación, contratación y ejecución correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones.

Plan Anual de Adquisiciones - PAA: Según resolución 4545 del ICBF del 1 de agosto de 2014 “Instrumento gerencial de planificación y programación, ya que contribuye efectivamente a realizar una correcta y oportuna ejecución de los recursos, convirtiéndose en soporte indispensable para la definición de las partidas presupuestales durante la vigencia fiscal correspondiente y es una herramienta clave para el apoyo en el control de la gestión, gracias a su imprescindible contribución al seguimiento y control de las adquisiciones en el ICBF”.

Plan definitivo: Estado de programación final de un consecutivo en el Sistema de Información PACCO correspondiente al PAA.

Procesos con adjudicación parcial por grupos o lotes: Existen procesos de selección que, por sus características de cobertura, monto del contrato o tipo de bienes y servicios, se adelantan de forma integral, pero se adjudican de forma parcial por grupos, lotes o zonas (por ejemplo: transporte de personas a nivel nacional). En estos casos los procesos se programan en el PAA en un solo consecutivo; sin embargo, como resultado del proceso de contratación, se adjudican varios contratos y por consiguiente se procede a excluir (eliminar) ese consecutivo inicial y se programan los consecutivos que amparen esos contratos derivados del proceso de selección, de tal forma que se cumpla la regla de un consecutivo por contrato.

Punto de Control: Hace referencia a la fecha estimada de entrega de una actividad específica frente a la fecha real de entrega de la misma, y se calcula la diferencia entre la fecha estimada y la fecha real de cumplimiento expresado en días hábiles. La evaluación de la fase precontractual se fundamenta en la medición del cumplimiento de las fechas programadas para estos puntos de control.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

Hitos: Etapas que agrupan actividades puntuales en torno al desarrollo de cada proceso de selección, que permiten una fácil identificación y medición de los resultados.

Indicador: Es un instrumento de medición, basado en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso.

Definición de abreviaturas:

Dependencias:

- **DAB:** Dirección de Abastecimiento.
- **DCO:** Dirección de Contratación.
- **DAD:** Dirección Administrativa
- **DAJ:** Dirección de Adolescencia Y Juventud
- **DFC:** Dirección de Familias Y Comunidades
- **DGH:** Dirección de Gestión Humana
- **DIT:** Dirección de Información y Tecnología
- **DPI:** Dirección de Primera Infancia
- **DNU:** Dirección de Nutrición
- **DPR:** Dirección de Protección
- **DSA:** Dirección de Servicios Y Atención
- **DFI:** Dirección Financiera
- **DPL:** Dirección de Planeación y Control
- **OAC:** Oficina Asesora de Comunicaciones
- **OAJ:** Oficina Asesora Jurídica

Otras abreviaturas:

- **DH:** Días hábiles.
- **ESyC:** Estudios de Sector y costos
- **ESMC:** Estudios de Sector para procesos de selección de mínima cuantía
- Estudio de Sector de Mínima Cuantía (**ESMC**) preliminar: Estudio para revisión por parte de Abastecimiento.
- **FCT:** Ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio o entrega del bien.
- **FE:** Fecha estimada.
- **FR:** Fecha real.
- **EPP:** Estudio previo preliminar.
- **EPD:** Estudio previo definitivo.
- **CC:** Comité de Contratación.
- **PPP:** Publicación proyecto de pliego.
- **ADJ:** Adjudicación.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

- **DT:** Documentos técnicos
- **AT:** Área técnica.
- **CSC:** Consecutivo.
- **PAA:** Plan Anual de Adquisiciones.
- **SDG:** Sede de la Dirección General
- **MPFP:** Matriz de Planeación de la Fase Precontractual

4. DESARROLLO

Para la evaluación de la planeación de la fase precontractual se explicarán los componentes tales como: Parámetros de medición, matriz de planeación, Indicadores de cumplimiento y la Evaluación.

4.1. Parámetros de medición.

Con el fin de obtener un valor, que represente la gestión realizada desde el registro en el Sistema de Información PACCO y en la Matriz de la Planeación Fase Precontractual MPFP, hasta la adjudicación del contrato, es necesario conocer los parámetros para realizar la planeación de la fase precontractual y su respectiva evaluación, los cuales se detallan a continuación:

- **Procesos de contratación a los que se les realiza planeación de la fase precontractual:**

Los procesos de selección sobre los cuales se realiza la planeación son:

- Procesos de contratación programados en el PAA por dependencias de la Sede de la Dirección General en plan definitivo.
- Procesos de contratación que se adelantarán mediante las siguientes modalidades de selección.
 - ✓ Concurso de méritos abierto
 - ✓ Contratación con ESAL Decreto 092/17
 - ✓ Licitación pública
 - ✓ Mínima cuantía
 - ✓ Régimen especial - selección de comisionista
 - ✓ Selección abreviada - bolsa de productos
 - ✓ Selección abreviada - menor cuantía
 - ✓ Selección abreviada - subasta inversa
 - ✓ Selección intermediaria para enajenación de bienes
 - ✓ Ciertas contrataciones directas que requieren estudio de sector de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para Solicitar y Elaborar Estudios de Sector y Costos.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

- **Hitos, Puntos de control de la planeación e indicadores de la fase precontractual:**

Buscando realizar un seguimiento ordenado y una medición acorde a la realidad y al avance de los procesos de selección liderados por las Áreas, se han diseñado 3 hitos, 5 puntos de control y 6 indicadores que en línea cronológica se enlazan de manera coherente y jerárquica, de tal forma que los hitos se presentan como fases que agrupan actividades puntuales, a las cuales se les realiza seguimientos mediante la verificación del cumplimiento en los puntos de control, generando datos e información determinante en el diseño y levantamiento de indicadores, que finalmente miden la gestión y la fortaleza de la planeación efectuada al interior de los grupos de trabajo.

La evaluación del cumplimiento en la planeación de la fase precontractual se realiza con base en el seguimiento a 6 indicadores, más la información reportada en el PAA, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 – Correspondencia entre hitos, puntos de control e indicadores

HITOS	PUNTOS DE CONTROL (MSFP)	INDICADORES
1. Programación PACCO	No aplica	Cantidad de publicaciones extraordinarias
2. Ficha de condiciones técnicas	Entrega de FCT preliminar.	Promedio de modificaciones por consecutivo solicitadas por área
	Radicación de FCT definitiva.	Oportunidad en la entrega de la Ficha de Condiciones Técnicas preliminar
3. Estudio de sector	Entrega de ESMC preliminar (para procesos de mínima cuantía).	Oportunidad en la entrega de la Ficha de Condiciones Técnicas definitiva
	Entrega de ESMC definitivo.	Oportunidad en la entrega de Estudios del Sector diferentes a Mínimas Cuantías - Dir. Abastecimiento
	Radicación de ESyC.	Oportunidad en la entrega de Estudios del Sector para Mínimas Cuantías - Áreas Técnicas

La Dirección de Abastecimiento podrá modificar los criterios de evaluación y la ponderación de cada indicador, de acuerdo con las mediciones y análisis realizados durante el proceso de evaluación.

- **Tiempos para la planeación de los hitos de la fase precontractual**

La proyección de las fechas (planeación) de cada uno de los puntos de control antes mencionados se realiza con base en la fecha de inicio de ejecución del contrato determinada por la dependencia líder de la necesidad de contratación, al realizar el registro del proceso en el PAA. Adicionalmente se consideran los días hábiles de gestión con los que cuentan las diferentes dependencias que intervienen en la fase precontractual, estipulados en el **Manual**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

de Contratación MO1.ABS y en el Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos IT3.P3.ABS.

En Tabla 2, se precisan los tiempos de gestión por modalidad de selección y por punto de control.

Tabla 2 - Días hábiles de gestión por modalidad de selección

Modalidad De Contratación	Valor total a contratar (Vigencia actual + Vigencia Futura)	Entre envío DT preliminar y DT definitivos	Entre DT definitivos y ES preliminar	Entre DT definitivos y ES o entre ES preliminar y ES aprobado (para Mínimas)	Entre ES definitivo y Envío EPP a Evaluación Financiera	Escenarios de elección de acuerdo con el Estudio Previo. *	Entre EP preliminar y EP aprobado.	Entre EP aprobado y documentos completos	Entre documentos completos y Comité de Contratación **	Entre Comité e inicio PS	Entre inicio PS y adjudicación	Entre adjudicación e inicio de ejecución.
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	40	8
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	40	8
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ESAL DEC. 092/17 ART 4	< 7000 SMMLV	20	N/A	10	2	5	9	3	1-7	4	20	5
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ESAL DEC. 092/17 ART 4	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	4	20	5
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ESAL DEC. 092/17 ART 5	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	4	15	5
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ESAL DEC. 092/17 ART 5	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	4	15	5
LICITACIÓN PÚBLICA	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	45	8
LICITACIÓN PÚBLICA	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	45	8
MÍNIMA CUANTÍA	<100 SMMLV	8	7	3	2	5	1	N/A	0	3	12	3
RÉGIMEN ESPECIAL - SELECCIÓN DE COMISIONISTA	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	8	8
RÉGIMEN ESPECIAL - SELECCIÓN DE COMISIONISTA	> 7000 SMMLV	20		15	2	5	9	3	1-7	3	8	8
SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSA DE PRODUCTOS	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	25	8
SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSA DE PRODUCTOS	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	25	8
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	32	8
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	32	8
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	32	8
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	32	8
SELECCIÓN INTERMEDIARIO PARA ENAJENACIÓN DE BIENES	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	3	32	8
SELECCIÓN INTERMEDIARIO PARA ENAJENACIÓN DE BIENES	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	3	32	8
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	< 7000 SMMLV	15	N/A	10	2	5	8	3	1-7	4	8	5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	> 7000 SMMLV	20	N/A	15	2	5	9	3	1-7	4	8	5

* Es condicional: En caso de presentar escenarios de elección en el Estudio Previo, se adicionan 5 días para el análisis del proceso.

** Depende del día de la semana en el cual se radique el EP definitivo en la DCO

Fuente: Elaboración propia con base en Manual de Contratación o en el Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos (IT3.P3.ABS).

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

- **Periodicidad de la evaluación**

La evaluación se realizará semestralmente, así:

Primera evaluación: Período de análisis: 1 de febrero a 30 de junio.

Segunda evaluación: Período de análisis: 1 de julio al 30 de Noviembre.

- **Criterios para excluir procesos de todas las mediciones, por ser atípicos:**

Existen procesos que por su condición especial se excluyen; es decir, procesos que no siguen con los estándares del Instituto por su complejidad en una o la combinación de variables tanto por el objeto (el bien o servicio a adquirir), o del mercado (pocos proveedores) o del presupuesto porque distorsionan los resultados.

4.2. Matriz de planeación de la fase precontractual MPFP

La planeación de la fase precontractual se realiza en una matriz en Excel diseñada para el efecto, por parte de la Dirección de Abastecimiento. La información contenida en dicha matriz es la base para la medición del cumplimiento de la planeación.

En el **Anexo A Campos matriz de planeación de la fase precontractual** ¹se muestra la identificación de cada uno de los campos de la matriz de planeación de la fase precontractual MPFP.

Una vez se diligencia la matriz con la información registrada en el PAA, se estiman las fechas para cada uno de los puntos de control, con el fin de cumplir con todos los hitos de la fase precontractual a tiempo y garantizar que el contrato iniciará en la fecha requerida por el área líder de la necesidad de contratación.

Las fechas reales en las que se cumplen los diferentes puntos de control se diligencian por parte de la Dirección de Abastecimiento o la Dirección de Contratación (ver Anexo 1, columna “responsable”).

La medición del cumplimiento de lo planeado se fundamenta en el análisis de la diferencia entre las fechas estimadas y las reales. En consecuencia, entre más cercana la fecha real a la estimada, mejor será el resultado de la evaluación.

4.3. Indicadores del cumplimiento de la planeación de la fase precontractual

La evaluación se realizará por dependencias con base en los siguientes indicadores:

¹ El Anexo A se puede consultar al final del documento.

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

Tabla 3 – Indicadores cumplimiento planeación fase precontractual

No. y Nombre del indicador	1- Cantidad de publicaciones extraordinarias
Importancia	Oportunidad y precisión en la planeación contractual
Fórmula	Número de publicaciones extraordinarias del Área /Número total de publicaciones extraordinarias PAA en SECOP II.
Resultado	Encontrar patrones en los errores de programación, que conlleven a modificar los consecutivos del PAA.
Días de gestión	No aplica.
Peso ponderado en la evaluación	20%

No. y Nombre del indicador	2- Promedio de modificaciones por consecutivo solicitadas por área
Importancia	Encontrar patrones en los errores de programación, que conlleven a modificar los consecutivos del PAA.
Fórmula	Número de consecutivos modificados total y por campo/Número total de consecutivos programados.
Resultado	Identificar fallas recurrentes en la programación de los procesos contractuales.
Días de gestión	No aplica.
Peso ponderado en la evaluación	15 %

Nota: Para los procesos de selección que se les realiza seguimiento, se estiman las modificaciones por fecha inicio, cuantía y objeto contractual. Cada proceso corresponde a un número consecutivo PACCO.

No. y Nombre del indicador	3- Oportunidad en la entrega de la FCT preliminar
Importancia	Eficiencia en la definición de la necesidad y en el inicio de proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del área técnica.
Fórmula	Diferencia en días hábiles entre fecha estimada y real.
Días de gestión	0 días hábiles.
Peso ponderado en la evaluación	20 %

No. y Nombre del indicador	4- Oportunidad en la entrega de la Ficha de Condiciones Técnicas definitiva
Importancia	Claridad, calidad y suficiencia de la información contenida la Ficha de Condiciones Técnicas.
Fórmula	Diferencia en días hábiles entre Ficha de Condiciones Técnicas preliminar y definitiva.
Días de gestión	16 días hábiles (promedio de acuerdo con modalidad de selección y presupuesto). Incluye la revisión de las Direcciones de Abastecimiento, Contratación y Planeación, así como ajustes del área técnica.
Peso ponderado en la evaluación	15%

No. y Nombre del indicador	5- Oportunidad en la entrega de Estudios del Sector diferentes a Mínimas Cuantías - Dir. Abastecimiento
----------------------------	---

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

Importancia	Eficiencia en la elaboración de los estudios de sector por parte de la Dirección de Abastecimiento.
Fórmula	Diferencia en días hábiles entre fecha estimada y real.
Días de gestión	10 días hábiles para procesos con presupuestos entre 100 SMMLV y 7000 SMMLV. 15 días hábiles para procesos con presupuestos superiores a 7000 SMMLV.
Peso ponderado en la evaluación	20 %

No. y Nombre del indicador	6- Oportunidad en la entrega de Estudios del Sector para Mínimas Cuantías - Áreas Técnicas
Importancia	Eficiencia en la elaboración de estudios del sector de mínima cuantía por parte de las áreas técnicas y calidad de estos.
Fórmula	Diferencia en días hábiles entre fecha estimada y real.
Días de gestión	Elaboración: 7 días hábiles entre FCT Definitiva y ESMC Preliminar. Revisión y ajuste: 3 días hábiles entre ESMC Preliminar y Definitivo.
Peso ponderado en la evaluación	10%

Nota: Todas las mediciones se realizan con base en la fecha actualizada.

4.4. Evaluación

Para obtener los resultados de la evaluación, se debe diligenciar la MPFP al 100% correspondiente a los 6 indicadores a evaluar, con el fin de iniciar con la consolidación, depuración y clasificación de la información por modalidad de selección y Área y/o Dirección, de tal manera que, al analizar los datos, se estructuran y definen los indicadores.

Analizados los datos registrados en la matriz, para el corte correspondiente y calculados los indicadores, se genera un reporte por dependencias de la SDG por indicador y total obtenido, evidenciando en cual o cuales de los indicadores evaluados se debe mejorar en tiempo para poder realizar una correcta planeación.

Los criterios establecidos para la evaluación de la planeación de la fase precontractual se describen en el Anexo. A1.G9.ABS "Criterios de Evaluación para la Planeación de la Fase Precontractual".

Luego de establecer los puntos obtenidos en cada criterio evaluado, según el avance de la dependencia de la Sede de la Dirección General, se define el rango de valoración según la siguiente tabla:

PUNTAJE	CLASIFICACIÓN
MAYOR O IGUAL 70 PUNTOS	OPTIMO
MAYOR O IGUAL A 50 PUNTOS y MENOR QUE 69,9	ADECUADO
MAYOR O IGUAL A 30 PUNTOS y MENOR QUE 49,9	RIESGO
MENOR A 29,9 PUNTOS	CRITICO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

El resultado de la evaluación muestra la estimación de la eficacia y eficiencia de la planeación por las dependencias de la SDG, en lo que respecta a los tiempos de gestión en cada una de las actividades de la fase precontractual evaluadas y a su vez se observa la eficiencia en la planeación, es decir que tan precisos son los tiempos estimados frente a los reales descritos en el PAA.

5. ANEXOS:

Anexo A: Campos de la matriz de planeación de la fase precontractual.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de Contratación MO1.ABS
- Guía “Criterios de Evaluación a la Programación, Contratación y Ejecución reportada en el Plan de Adquisiciones” G1.ABS
- Instructivo para la elaboración de estudios de sector y costos – IT1.P3.ABS.
- Instructivo para la elaboración de estudios de sector para procesos de contratación de mínima cuantía y contratación directa – IT3.P3.ABS.

7. RELACIÓN DE FORMATOS:

Código	Nombre del Formato
N/A	N/A

8. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (De la Versión del documento que se está actualizando)	Versión (Relacionar la última versión y código del documento que se está actualizando)	Descripción del Cambio
23/05/2022	Versión.1- G9.ABS	- En la Introducción se ajusto el texto eliminando la frase “a solicitud de las áreas técnicas en coordinación con la Dirección de Contratación, la Dirección de Abastecimiento y la Subdirección de Mejoramiento Organizacional,” ya que solo se evaluará los indicadores que corresponden a la Dirección de Abastecimiento. - Se actualizo todo el documento porque que solo se evaluará los 6 indicadores que corresponde a la fase precontractual de la Dirección de Abastecimiento. - Numeral 2. El alcance se amplía. - Se eliminan los hitos 5,6 y 7 de todo el documento. - Numeral 4.1 Periodicidad de la evaluación; se ajusta la segunda fecha de medición. - Se ajusta el peso ponderado del numeral 4.3 Tabla 3 – Indicadores cumplimiento planeación fase precontractual. - Numeral 4.4 Se ajustan los rangos de valoración.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL	G9.ABS.	24/10/2023
		Versión 2	Página 1 de 9

ANEXO A

CAMPOS MATRIZ DE PLANEACIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL

	Nombre columna	Información	Fuente	Responsable
	Dependencia	Dirección y/o Área	Sistema de Información PACCO	Dirección Abastecimiento
	Grupo	Dependencia de la Dirección y/o Área	Sistema de Información PACCO	Dirección Abastecimiento
	Objeto Resumido	Resumen del objeto contractual	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Estado Resumido	Breve descripción del estado actual del proceso	Reunión de seguimiento	Usuario Dir Abastecimiento
	N° días en retraso (dilación) del proceso.	Contabiliza los días que lleva el proceso de selección en mora frente a la fecha cumplimiento proyectada.	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
Fecha inicio ejecución	Fecha inicio ejecución Programada PACCO inicial	Fecha inicio ejecución Programada en PACCO inicio	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Programada PACCO Actual	Fecha inicio ejecución actualizada en PACCO	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Consecutivo PACCO	Consecutivo PACCO	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Modalidad De Contratación	Modalidad De Contratación	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Tipo de contrato	Tipo de contrato	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Objeto contractual	Objeto contractual	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
Valor	Valor Vigencia Actual	Valor Vigencia Actual	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Valor Vigencias futuras	Valor Vigencias futuras	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Valor Total contrato	Valor Total contrato	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Sistema de Información PACCO	Usuario Dir Abastecimiento
Tiempos determinados por modalidad de selección (días hábiles)	Cod	Código de clasificación por Modalidad de selección	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Tipo según Valor	Código de clasificación por Modalidad de selección y cuantía superior o inferior a 7 SMLV	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Ubicación	Estado de clasificación según avance del proceso en los puntos de control de la MPFP	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha Rad.	Fecha estimada último punto de control aprobado	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha Est.	N/A	N/A	N/A
	Días Acumulados en mora.	Días Acumulados en mora del proceso de selección	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
Fecha FCT preliminar	Fecha FCT preliminar Estimada	Fecha estimada de entrega de la FCT preliminar	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha FCT preliminar Real	Fecha real de entrega de la FCT preliminar	Área Técnica/Dirección Abastecimiento	Área Técnica/Dirección Abastecimiento
	Dif. días hábiles	Cantidad de días hábiles transcurridos entre la fecha de entrega estimada y real de la FCT preliminar	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
Fecha FCT definitiva	Fecha de aprobación FCT DAB	Fecha de aprobación FCT DAB	Dirección Abastecimiento	Dirección Abastecimiento
	Fecha de Aprobación FCT DCO	Fecha de Aprobación FCT DCO	Dirección Contratación	Dirección Contratación
	Fecha FCT definitiva Estimada	Fecha estimada de entrega de la FCT definitiva	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha FCT definitiva Real	Fecha real de entrega de la FCT definitiva	Área Técnica/Dirección Abastecimiento	Área Técnica/Dirección Abastecimiento
	Dif. días hábiles.	Cantidad de días hábiles transcurridos entre la fecha de entrega estimada y real de la FCT definitiva	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Dif días FCT preliminar y definitiva	Cantidad de días hábiles transcurridos entre la fecha de entrega real preliminar y real definitiva de la FCT	Área Técnica/Dirección Abastecimiento	Usuario Dir Abastecimiento
Fecha Estudio de sector	Fecha ESMC Estimada preliminar	Fecha estimada de entrega del Estudio de sector de Mínima Cuantía preliminar	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha ESMC Real preliminar.	Fecha real de entrega del Estudio de sector de Mínima Cuantía preliminar	Área Técnica/Dirección Abastecimiento	Área Técnica/Dirección Abastecimiento
	Dif. días hábiles	Cantidad de días hábiles transcurridos entre la fecha de entrega estimada y real de la FCT.	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha Estudio de sector Estimada definitiva.	Fecha estimada de entrega del Estudio de sector definitivo	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
	Fecha Estudio de sector Real Definitiva.	Fecha real de entrega del Estudio de sector definitivo	Área Técnica	Área Técnica
	Dif. días hábiles.	Cantidad de días hábiles transcurridos entre la fecha de entrega estimada y real del Estudio de sector	Matriz de Planeación de la Fase Precontractual MPFP	Usuario Dir Abastecimiento
Requiere escenarios SI/NO	Escenarios de elección.	Tiempos de gestión acorde a los escenarios de elección presentados en el Estudio de Sector	Estudios de Sector	Usuario Dir Abastecimiento

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.