# ANEXO 4 CRONOGRAMA

| HOGARES SUSTITUTOS : 602 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NN/A | TIEMPO POR CADA HOGAR SUSTITUTO | GRUPOS | PERSONAS PROFESIONALES | POR CADA GRUPO LE CORRESPONDEN | MES |
| 1800 | 3,5 | 10 | 30 | 60 HOGARES SUSTITUTOS | 20 días |

| PRIMER MES | SEGUNDO MES |
|---|---|
| VIDEOCONFERENCIAS - CONTRATACION DEL PERSONAL- METODOLOGIA ESPECIFICA CARACTERIZACIÓN : **300** HOGARES SUSTITUTOS | CARACTERIZACION : **302** HOGARES SUSTITUTOS |
| TOTAL: 602 | |

| TERCER MES | CUARTO MES | QUINTO MES |
|---|---|---|
| PERFILACION DEL NUEVO REPRESENTANTE DEL HOGAR SUSTITUTO: 200 HOGARES SUSTITUTOS | PERFILACION DEL NUEVO REPRESENTANTE DEL HOGAR SUSTITUTO: 200 HOGARES SUSTITUTOS | PERFILACION DEL NUEVO REPRESENTANTE DEL HOGAR SUSTITUTO: 202 HOGARES SUSTITUTOS |
| TOTAL: 602 | | |

| SEXTO MES | SEPTIEMO MES | OCTAVO MES | NOVENO MES | DECIMO MES | UN DECIMO MES |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 100 HOGARES SUSTITUTOS | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 100 HOGARES SUSTITUTOS | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 100 HOGARES SUSTITUTOS | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 100 HOGARES SUSTITUTOS | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 100 HOGARES SUSTITUTOS | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PSICOSOCIAL : 102 HOGARES SUSTITUTOS |
| TOTAL: 602 | | | | | |



Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

Estamos cambiando el mundo