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Para este proceso contractual y  en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. 

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones. 

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

	TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

	N°
	CLASE 
	FUENTE 
	ETAPA 
	TIPO 
	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)
	consecuencias de la ocurrencia del evento 
	probabilidad 
	impacto 
	valoración del riesgo 
	categoría 
	¿a quién se le asignan?
	tratamiento/controles a ser implementados 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General 
	externa
	ejecución 
	Riesgo regulatorio
	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio
	desequilibrio de la ecuación contractual 
	3
	2
	5
	riesgo medio 
	Contratista y entidad
	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia 

	2
	General 
	externa
	ejecución 
	Riesgo Operacional 
	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad  
	acciones judiciales
	3
	1
	4
	Riesgo Bajo 
	contratista
	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual  

	3
	General 
	externa
	ejecución 
	Riesgo regulatorio
	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio
	desequilibrio de la ecuación contractual 
	3
	2
	5
	riesgo medio 
	Contratista - Entidad
	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia 


PROBABILIDAD DEL RIESGO

	NIVEL
	CATEGORÍA
	DESCRIPCIÓN

	1
	Raro
		Puede ocurrir excepcionalmente.




	2
	Improbable
	Puede ocurrir ocasionalmente

	3
	Posible
	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.

	4
	Probable
	Probablemente va a ocurrir.

	5
	Casi Cierto
	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.



IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO

	CLASIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. 
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. 
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual 

	
	
	
	
	
	

	CLASIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).
	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).
	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

	
	
	
	
	
	

	CATEGORÍA
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	VALORACIÓN
	1
	2
	3
	4
	5



VALORACIÓN DEL RIESGO

	
	IMPACTO

	
	CLASIFICACION 
CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. 
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. 
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	
	
	
	
	
	
	

	
	CLASIFICACION 
MONETARIA 
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).
	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).
	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

	
	
	
	
	
	
	

	
	CATEGORÍA 
	VALORACIÓN 
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	PROBABILIDAD
	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10



	VALORACIÓN DEL RIESGO
	8, 9 Y 10
	Riesgo Extremo

	
	6 y 7
	Riesgo Alto

	
	5
	Riesgo Medio

	
	2, 3 y 4
	Riesgo Bajo



Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.
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