

Denominación del bien o servicio		Valorar el portafolio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF representado en cuotas parte y acciones que no cotizan en Bolsa, con el fin de realizar su comercialización y venta															Anexo #	2				
																	Fecha	8/10/2019				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones del contratista.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Prevenir cualquier dificultad asociada al proceso de enajenación a través de planes de contingencia conjuntos con el contratista.	1=Ratio	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Al momento de recibir la oferta económica	Durante la ejecución del contrato	Certificación donde se acredite la experiencia e idoneidad para actuar en el mercado de valores. Contacto permanente con el profesional acreditado ante el RNPV durante el proceso de enajenación	1
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria proceso desierto	Demora o imposibilidad de enajenación de activos financieros que cotizan en bolsa en la vigencia 2019, afectando indicadores.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF	Desarrollar los términos del proceso acorde a la Ley, que permitan pluralidad de ofertas con lineamientos simples y confiables fomenten la competencia de proponentes	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	A partir de la redacción de los insuamos asociados a la contratación	Al finalizar la selección	A lo largo de las diferentes etapas del proceso y con adjudicación	1
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en el mercado	Variación en el precio de la acción o títulos valores frente al valor establecido por el ICBF en el proceso de contratación	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF	Atender las recomendaciones establecidas por el experto en cuanto a la oportunidad y pertinencia de la venta frente al valor establecido por el ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Durante el proceso contractual	Al finalizar el proceso contractual	En conjunto con el contratista y revisando sus recomendaciones al interior del ICBF	5
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Poca oferta para la enajenación de las acciones y títulos valores	probabilidad de que las empresas ingresen en liquidación o se disminuya el valor de la acción o títulos valores	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Atender las recomendaciones establecidas por el experto en cuanto a la oportunidad y pertinencia de la venta frente al valor establecido por el ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Durante el proceso contractual	Al finalizar el proceso contractual	En conjunto con el contratista y revisando sus recomendaciones al interior del ICBF	5
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Posibilidad de no ejecutar la venta de las acciones o títulos valores inscritos en bolsa	Variación negativa abrupta del precio de las divisas, acciones o títulos valores, frente al valor contable establecido por el ICBF	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Atender las recomendaciones establecidas por el experto en cuanto a la oportunidad y pertinencia del momento de venta de las divisas y de los títulos valores.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Durante el proceso contractual	Al finalizar el proceso contractual	En conjunto con el contratista y revisando sus recomendaciones al interior del ICBF	5