

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2026
Sector	Inclusión Social y Reconciliación
Entidad Responsable	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Programa	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	OSCAR EMILIO MORA NAVARRO
Fecha del Estado Actual	2022-12-30 12:12:47
Fecha Control Posterior	2022-12-30 12:12:47
Solicitud de Formulación	645833 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2023
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



Imagen pendiente

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Proveer soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para mejorar la operación de los procesos en el ICBF.

Problema

Persistencia de limitadas soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para la operación de los procesos en el ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Descripción

El ICBF ha consolidado diversas soluciones tecnológicas que apoyan la atención dirigida a la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia. Entre ellas se destacan: a) el Sistema de Información Misional – SIM- el cual sirve de apoyo a las acciones realizadas para la prestación de los servicios del ICBF, cuya finalidad es facilitar el registro, la consolidación y reporte de información local, regional y nacional de manera oportuna y confiable. b) CUÉNTAME que está orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional, los cuales se convierten en los componentes estructurales para la gestión de los datos e información de los procesos misionales y de las modalidades de atención de la entidad. c) BETTO, acrónimo de -Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología u Oportunidad-, estrategia creada por el ICBF para lograr eficiencia en los procesos de evaluación y selección de los operadores de primera infancia. Esta herramienta es un medio de transparencia para la contratación que opera a través del análisis del índice de desempeño de cada operador, su capacidad operativa y financiera y otorga puntajes adicionales cuando dichos operadores no tengan sanciones. Para el cuatrienio 2023-2026, se están vislumbrando retos que pueden estar orientados a “Diseñar y poner en marcha un modelo de gestión para fortalecer la red nacional de servicios a través de las regionales que deben ser dotadas técnicamente y tecnológicamente para que sean actores activos en la aplicación de los objetivos misionales, así como también la creación del sistema de Defensorías para integrarlo a este modelo de gestión institucional que garantice los derechos de la niñez reduciendo tiempos de respuesta institucional” y a “Incrementar de manera importante toda la infraestructura tecnológica tanto en programas como en equipos para que el instituto sea líder en actualización de proceso, seguimiento, control y transparencia preparando la institución para apoyar la era del conocimiento”; retos que sumaran al logro de los objetivos estratégicos que define la Entidad para el cuatrienio. En este contexto, es relevante la dificultad que por varias vigencias se ha tenido para superar la persistencia de obsolescencia de la plataforma computacional, por la restricción presupuestal que impele a priorizar los servicios para mantener la operación de TI, situación que se mantiene para la vigencia 2023. Respecto a la Infraestructura tecnológica, se ha hecho necesario crecer, fortalecer y evolucionar hacia estrategias de virtualización, plataformas integrales de seguridad, crecimiento y actualización de licenciamiento, mantenimiento y fortalecimiento de la estructura para las redes de tecnologías de la información y las comunicaciones, (en la medida de recursos disponibles por vigencia) en entre otros, para soportar la operación misional y administrativa del ICBF. De forma complementaria, para los sistemas de información, se continuará priorizando los misionales, y los medios de contacto con los usuarios de los servicios del ICBF, para incorporar progresivamente a soluciones de analíticas y big data para incrementar intervenciones preventivas e incorporación de componentes predictivos. Haciendo referencia al objetivo de: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad, como única fuente de datos para soportar las decisiones y operaciones institucionales, los esfuerzos de la DIT, se han centrado en acciones para transformar los sistemas existentes y/o migrar a nuevos, más flexibles, escalables, interoperables y sostenibles financiera y técnicamente así como despliegue en producción de las nuevas funcionalidades que se prioricen para los diferentes sistemas de información. En el marco de Transformación Digital, y Tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), se tiene en diferente grado de avance las siguientes iniciativas: BETTO; GAI –BIG DATA; Bienestar App; Centro de Atención Virtual; Asistente de Adopciones (ADA. Para la vigencia 2023, se tiene previsto realizar auditoría de seguimiento de la certificación en la Norma ISO/IEC 27001:2013 otorgada a 28 regionales; Subir el nivel de los sellos de excelencia existentes en las categorías datos abiertos. Siendo necesario pero que solo se podría realizar si se contara con recurso financiero adicional al informado para el 2023, se procedería a la ampliación de Zonas WiFi, adquisición de UPS de diferentes capacidades para Regionales.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personas	13,771	13,771	13,771	13,771	13,771	13,771	13,771	13,771

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Gestionar los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Renovar y mantener la plataforma computacional. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Total: 8.0000	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Definir e identificar los componentes de información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Gestionar soluciones de sistemas información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2026-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	104,346,127,061.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	117,490,504,540.00	0.00	117,490,504,540.00	60,000,000,000.00	56,550,799,889.00
2020	67,856,965,844.00	0.00	67,856,965,844.00	60,000,000,000.00	58,081,526,334.00
2021	79,923,855,233.00	0.00	79,923,855,233.00	62,950,000,000.00	62,950,000,000.00
2022	80,611,533,797.00	0.00	80,611,533,797.00	63,900,000,000.00	63,900,000,000.00
2023	104,346,127,061.00	0.00	104,346,127,061.00	0.00	0.00
2024	70,753,275,000.00	0.00	70,753,275,000.00	0.00	0.00
2025	72,875,873,250.00	0.00	72,875,873,250.00	0.00	0.00
2026	75,062,149,446.00	0.00	75,062,149,446.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo:Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 8.0000	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas.	26,225,448.00	0.00	26,225,448.00
	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas.	499,047,360.00	0.00	499,047,360.00
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas.	503,503,140.00	0.00	503,503,140.00
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas.	8,281,503,991.00	0.00	7,237,385,013.00
	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas.	238,532,385.00	0.00	238,532,385.00
	Definir e identificar los componentes de información.	105,029,100.00	0.00	105,029,100.00
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código.	73,520,370.00	0.00	73,520,370.00
	Gestionar soluciones de sistemas información.	6,669,253,136.00	0.00	5,823,539,576.00
	Total	16,396,614,930.00	0.00	14,506,782,392.00

Objetivo:Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 98.0000	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos.	64,163,232.00	0.00	64,163,232.00
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista.	23,153,475,146.00	0.00	20,956,726,840.00
	Renovar y mantener la plataforma computacional.	17,924,804,650.00	0.00	850,000,000.00
	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento.	16,222,500,000.00	0.00	6,672,081,870.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas.	23,551,128,626.00	0.00	18,279,163,957.00
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos.	196,404,247.00	0.00	196,404,247.00
	Gestionar los servicios tecnológicos.	6,837,036,230.00	0.00	7,167,177,462.00
	Total	87,949,512,131.00	0.00	54,185,717,608.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	39,190,705,118.00	23,621,752,226.00
2020	39,759,051,915.00	17,429,431,389.00
2021	30,294,933,528.00	19,142,953,743.00
2022	28,006,432,429.00	11,187,681,749.00
2023	20,964,242,089.00	20,964,242,089.00
2024	7,195,041,072.00	7,195,041,072.00
2025	3,691,914,534.00	3,691,914,534.00
2026	1,601,300,718.00	1,601,300,718.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2026-Dec-31	2019	21,804,262,547.00	15,575,350,227.00
		2020	26,644,215,290.00	13,080,769,667.00
		2021	19,519,803,249.00	11,693,421,971.00
		2022	14,267,659,008.00	8,333,132,788.00
		2023	12,948,527,328.00	12,948,527,328.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2026-Dec-31	2019	13,902,522,571.00	8,023,342,823.00
		2020	12,433,236,750.00	3,667,061,847.00
		2021	9,074,418,711.00	5,748,820,204.00
		2022	12,950,367,310.00	2,066,142,850.00
		2023	778,329,748.00	778,329,748.00

Objetivo Específico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de información actualizados	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2026-Dec-31	2019	3,483,920,000.00	23,059,176.00
		2020	681,599,875.00	681,599,875.00
		2021	1,700,711,568.00	1,700,711,568.00
		2022	788,406,111.00	788,406,111.00
		2023	7,237,385,013.00	7,237,385,013.00
		2024	7,195,041,072.00	7,195,041,072.00
		2025	3,691,914,534.00	3,691,914,534.00
		2026	1,601,300,718.00	1,601,300,718.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	58,456,816.00	0.00				0.00	61,916,950.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	166,297,424.00	0.00				0.00	176,055,752.00	0.00
ARAUCA	0.00	60,517,084.00	0.00				0.00	64,017,223.00	0.00
ATLANTICO	0.00	164,570,279.00	0.00				0.00	174,295,070.00	0.00
BOGOTA	0.00	100,903,181,183.00	0.00				0.00	65,048,460,391.00	0.00
BOLIVAR	0.00	114,647,446.00	0.00				0.00	121,300,761.00	0.00
BOYACA	0.00	118,297,045.00	0.00				0.00	125,244,175.00	0.00
CALDAS	0.00	120,075,113.00	0.00				0.00	127,056,769.00	0.00
CAQUETA	0.00	119,253,977.00	0.00				0.00	126,219,688.00	0.00
CASANARE	0.00	117,736,890.00	0.00				0.00	124,673,143.00	0.00
CAUCA	0.00	179,069,805.00	0.00				0.00	189,522,039.00	0.00
CESAR	0.00	61,374,291.00	0.00				0.00	64,891,075.00	0.00
CHOCO	0.00	113,666,114.00	0.00				0.00	120,300,374.00	0.00
CORDOBA	0.00	112,589,722.00	0.00				0.00	118,931,131.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	115,018,761.00	0.00				0.00	121,679,286.00	0.00
GUAINIA	0.00	57,063,854.00	0.00				0.00	60,496,940.00	0.00
GUAJIRA	0.00	60,712,289.00	0.00				0.00	64,216,219.00	0.00
GUAVIARE	0.00	58,639,291.00	0.00				0.00	62,102,968.00	0.00
HUILA	0.00	48,058,193.00	0.00				0.00	50,821,512.00	0.00
MAGDALENA	0.00	106,944,189.00	0.00				0.00	113,112,276.00	0.00
META	0.00	92,908,225.00	0.00				0.00	98,372,568.00	0.00



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NARIÑO	0.00	119,962,658.00	0.00				0.00	126,942,130.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	115,555,576.00	0.00				0.00	122,226,525.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	119,613,622.00	0.00				0.00	126,586,317.00	0.00
QUINDIO	0.00	108,767,938.00	0.00				0.00	115,307,088.00	0.00
RISARALDA	0.00	114,609,357.00	0.00				0.00	121,484,881.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	59,787,184.00	0.00				0.00	63,273,151.00	0.00
SANTANDER	0.00	114,694,126.00	0.00				0.00	121,348,347.00	0.00
SUCRE	0.00	160,479,974.00	0.00				0.00	170,076,339.00	0.00
TOLIMA	0.00	181,062,176.00	0.00				0.00	191,553,096.00	0.00
VALLE	0.00	180,888,188.00	0.00				0.00	191,375,730.00	0.00
VAUPES	0.00	57,735,404.00	0.00				0.00	61,181,530.00	0.00
VICHADA	0.00	63,892,867.00	0.00				0.00	67,458,556.00	0.00
Total	0.00	104,346,127,061.00	0.00				0.00	68,692,500,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2023

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Primera Infancia, infancia y adolescencia.	4. Transversales – 4.4. Tics y virtualización de las atenciones	104,346,127,061.00	0.00	68,692,500,000.00
	Total	104,346,127,061.00	0.00	68,692,500,000.00
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	4,418,780,493.00	0.00	7,237,385,013.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	29,116,784,380.00	0.00	1,422,657,585.00
	SERVICIOS	70,810,562,188.00	0.00	60,032,457,402.00
	Total	104,346,127,061.00	0.00	68,692,500,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G103 - Uso de los sistemas de información en el ICBF Unidad de Medida: Porcentaje	2019	86.0000
	2020	86.0000

Fecha de impresión: 1/1/2023 9:13:43 PM

9/28

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G103 - Uso de los sistemas de información en el ICBF Unidad de Medida: Porcentaje	2021	86.0000
	2022	88.0000
	2023	96.0000
	2024	96.0000
	2025	96.0000
	2026	96.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos	419906200 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	98.0000
		2020	98.0000
		2021	98.0000
		2022	98.0000
		2023	98.0000
		2024	98.0000
		2025	98.0000
		2026	98.0000

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2019	8.0000
		2020	8.0000
		2021	8.0000
		2022	8.0000
		2023	8.0000
		2024	8.0000
		2025	8.0000
		2026	8.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	98.0000	Si	No
	2020	98.0000	Si	No
	2021	98.0000	Si	No
	2022	98.0000	Si	No
	2023	98.0000	Si	No
	2024	98.0000	Si	No
	2025	98.0000	Si	No
	2026	98.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2019	8.0000	Si	No
	2020	8.0000	Si	No
	2021	8.0000	Si	No
	2022	8.0000	Si	No
	2023	8.0000	Si	No
	2024	8.0000	Si	No
	2025	8.0000	Si	No
	2026	8.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2023

Objetivo Específico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados	NACIONAL	8.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023

Política
Primera Infancia, infancia y adolescencia.
Tecnologías de información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL
ICBF A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Diana Alejandra Espitia Rocha

Cargo contratista profesional

Fecha 2022-Dec-23 11:42:13

Observación

Se remite para aprobación, la solicitud de ajuste a Decreto del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Información y tecnología del ICBF.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos, por cuanto hay correspondencia entre los servicios tecnológicos y de información actualizados con la disminución de la obsolescencia y el incremento de las soluciones de Sistemas de Información.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos, por cuanto la contratación se realiza en gran parte desde la Sede de la Dirección General.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto ha sido correctamente asociado a las políticas transversales de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones y el Trazador de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Tras la asignación presupuestal para 2023, la Dirección de Información y Tecnología del ICBF, ajusta sus metas y recursos de tal manera que las actividades del producto garanticen el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Hortensia Maldonado Rodriguez
Cargo Directorate Planeación y Control de Gestión
Fecha 2022-Dec-23 12:28:59

Observación

Se remite para control de viabilidad, la solicitud de Ajuste a Decreto 2023, para el proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos, por cuanto hay correspondencia entre los servicios tecnológicos y de información actualizados con la disminución de la obsolescencia y el incremento de las soluciones de Sistemas de Información.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos, por cuanto la contratación se realiza en gran parte desde la Sede de la Dirección General.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto ha sido correctamente asociado a las políticas transversales de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones y el Trazador de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Tras la asignación presupuestal para 2023, la Dirección de Información y Tecnología del ICBF, ajusta sus metas y recursos de tal manera que las actividades del producto garanticen el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	El proyecto contempla en su horizonte, hasta 2026, la programación de recursos.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carolina Queruz Obregón

Cargo Profesional especializada

Fecha 2022-Dec-26 15:23:34

Observación

El proyecto se actualiza de acuerdo a los recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto 2023, se ajusta la cadena de valor, la regionalización de recursos, los indicadores de gestión y producto, la focalización de los recursos TIC

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	TIC
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta los indicadores de producto de acuerdo a los recursos asignados al proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	El proyecto se actualiza de acuerdo a los recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto 2023, se ajusta la cadena de valor, la regionalización de recursos, los indicadores de gestión y producto, la focalización de los recursos TIC
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Si se ajusta al decreto de liquidación de presupuesto 2023
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Dilia Nelma Forero Sanchez
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Dec-27 08:37:00

Observación

Se remite trámite par control de viiabilidad posterior.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	TIC
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se ajusta los indicadores de producto de acuerdo a los recursos asignados al proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	El proyecto se actualiza de acuerdo a los recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto 2023, se ajusta la cadena de valor, la regionalización de recursos, los indicadores de gestión y producto, la focalización de los recursos TIC
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Si se ajusta al decreto de liquidación de presupuesto 2023
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Ramirez Ramirez Germán Alberto

Cargo Contratista

Fecha 2022-Dec-30 08:36:44

Observación

Se da concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del proyecto de inversión, el cual se realiza en cumplimiento a la circular 0026-4 del 19 de diciembre de 2022 se verifica que el proyecto de inversión se actualiza en términos de la distribución por actividades y regionalización de los recursos y la asignación presupuestal de la focalización, de tal manera que el proyecto de inversión en el SUIFP, guarda correspondencia con los recursos asignados a la fecha, por valor de \$68.692.500.000. Adicionalmente, se evidencia la focalización de recursos a través del trazador de primera infancia, infancia y adolescencia.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000534

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL
ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
---	--	---	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suárez Vargas

Cargo Subdirectora de Salud

Fecha 2022-Dec-30 12:01:47

Observación

Se da concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del proyecto de inversión, el cual se realiza en cumplimiento a la circular 0026-4 del 19 de diciembre de 2022 se verifica que el proyecto de inversión se actualiza en términos de la distribución por actividades y regionalización de los recursos y la asignación presupuestal de la focalización, de tal manera que el proyecto de inversión en el SUIFP, guarda correspondencia con los recursos asignados a la fecha, por valor de \$68.692.500.000. Adicionalmente, se evidencia la focalización de recursos a través del trazador de primera infancia, infancia y adolescencia.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS		
Grupo	Valor Actual	Valor Anterior