


|  |   |           |               |   |
|--|---|-----------|---------------|---|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 20/02/2019    |  <b>El futuro es de todos</b> Gobierno de Colombia |
|  |   | Versión 6 | Página 1 de 7 |   |

| <b>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 5</b>   |   |
|--|---|
| <b>Hora:</b> 8.00 am a 9.00 am   | <b>Fecha:</b> 14 de julio de 2021   |
| <b>Lugar:</b>  | Sesión virtual  |
| <b>Dependencia que Convoca:</b>  | Dirección de Planeación y Control de Gestión  |
| <b>Proceso:</b>  | Direccionamiento Estratégico  |
| <b>Objetivo:</b>   | Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión virtual, con el fin de presentar y aprobar Ajuste Plan de Acción 2021-2022 y Ajustes al PACC 2021. |
| <p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a Lista.</li> <li>2. Ajuste Plan de Acción MIPG 2021 - 2022.</li> <li>3. Ajuste PACC 2021. <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Ajuste Plan de Participación Ciudadana.</li> <li>3.2 Ajuste Riesgos de Corrupción PP3+</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Desarrollo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Llamado a Lista.</b></li> </ol> <p>Se da inició al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el llamado a lista de los miembros del Comité verificando el cuórum para la aprobación de los ajustes planteados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>Ajuste Plan de Acción MIPG 2021 - 2022.</b></li> </ol> <p>El Doctor Nestor Zuluaga, Subdirector de Monitoreo y Evaluación informa que el procedimiento establece como plazo máximo para solicitar ajustes el de 30 junio de cada vigencia. Por lo que se pone a consideración de los miembros del Comité ajustes solicitados el 30 de junio por las áreas a través de memorandos radicados en el SIMEI.</p> <p>La primera solicitud de ajuste de meta es del indicador PA-19 y PA-156 de la Dirección de Familias y Comunidades como lo describe el siguiente cuadro.</p> |   |

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

|  |   |           |               |   |
|--|---|-----------|---------------|---|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 20/02/2019    | <br><b>El futuro es de todos</b> |
|  |   | Versión 6 | Página 2 de 7 |   |

## 1. AJUSTES PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL 2019 - 2022

### 1.1. Indicadores de PII con solicitud de cambio de meta

| Área                                | Cod    | Indicador  | Meta Actual   | Meta a Ajustar  | Justificación  |
|-------------------------------------|--------|--|---|---|--|
| Dirección de Familias y Comunidades | PA-19  | Número de familias de Grupos Étnicos atendidas con la modalidad de Territorios Étnicos con bienestar   | <b>Meta Vigencia (2021):</b><br>13.000<br><br><b>Meta Vigencia (2022):</b><br>13.000<br><br><b>Meta Plan de Acción:</b><br>13.063 | <b>Meta Vigencia (2021):</b><br>14.833<br><br><b>Meta Vigencia (2022):</b><br>11.167<br><br><b>Meta Plan de Acción:</b><br>14.833 | Como resultado del proceso de revisión de la asignación presupuestal de la Dirección de Familias y Comunidades, se hizo necesario ajustar la distribución de recursos para la vigencia 2021, dando como resultado un aumento en las metas de atención de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar pasando de una programación de 13.000 familias a 14.833 familias, sin afectar las metas de cuatrienio del indicador. |
| Dirección de Familias y Comunidades | PA-156 | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de modalidades prioritadas vinculadas en Protección cuyos familias recibir acompañamiento familiar y comunitario | <b>Meta Vigencia (2021):</b><br>55%   | <b>Meta Vigencia (2022):</b><br>75%   | Como resultado del proceso de aprobación de vejetarias futuras de la Dirección de Familias y Comunidades, la meta de la modalidad Mi Familia aumentó por cuanto se contratará la meta vigencia 2021 más la meta vigencia 2022, razón por la cual se hace necesario realizar el respectivo ajuste de la meta con el fin de que quede alineada con lo definido para la contratación de la modalidad.                           |

El segundo ajuste de meta tiene que ver con los indicadores PA-160 y PA-163 de la Dirección de Nutrición como se muestra a continuación:

### 1.1. Indicadores de PII con solicitud de cambio de meta

| Área                   | Cod    | Indicador  | Meta Actual   | Meta a Ajustar  | Justificación   |
|------------------------|--------|--|---|---|---|
| Dirección de Nutrición | PA-160 | Número de niñas y niños atendidos en la modalidad Centros de Recuperación Nutricional                    | <b>Meta Vigencia (2021):</b><br>5.954<br><br><b>Meta Cuatrienio:</b><br>9.020<br><br><b>Meta Plan de Acción:</b><br>2.365 | <b>Meta Vigencia (2021):</b><br>4.916<br><br><b>Meta Cuatrienio:</b><br>6.524<br><br><b>Meta Plan de Acción:</b><br>1.327 | Debido a que la modalidad CRN depende de la articulación de acciones con el sector salud (para la focalización de usuarios), se ha venido presentando desde la vigencia 2019 una menor rotación de atención producto del comportamiento de las curvas de contagio de Covid-19 y de las disposiciones dadas por las entidades territoriales y del sector salud tales como cuarentenas preventivas, toque de queda, restricciones de movilidad, priorización de planes de vacunación, entre otras que afectan directamente las coberturas de los CRN. Por este motivo, se requiere ajustar las metas proyectadas para la focalización con el propósito de fortalecer la estrategia con otras modalidades y servicios de atención y prevención de la desnutrición. |
| Dirección de Nutrición | PA-163 | Número de niñas, niños y niñas gestantes atendidos en la modalidad para la prevención de la desnutrición | <b>Meta Cuatrienio:</b><br>140.980  | <b>Meta Cuatrienio:</b><br>143.476  | La modalidad "1.000 días para cambiar el mundo" está vinculada con la modalidad "CRN", que se mide a través del indicador PA-160. Por esta razón al considerar ajustar las metas del indicador PA-160 (solicitadas a través del Memorando No. 20211960000081353 con fecha de radicado del 30 de junio de 2021) se hace necesario proceder a ajustar también la información del indicador PA-163. Lo anterior dado que esta modalidad ha sufrido un proceso de cambios a partir de la definición del anteproyecto de la vigencia 2021 en la cual se actualizó el objetivo ajustando las acciones de atención, las metas de intervención, la distribución por usuario atendido, entre otros.  |

El tercer ajuste se refiere al cambio de nombre de un indicador el PA-173. Este es un indicador que estaba a cargo de la Dirección de Servicios y Atención, pero con la creación de la estrategia "mis manos te

*¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!*

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

|  |   |           |               |  |
|--|---|-----------|---------------|--|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 20/02/2019    | <br><b>El futuro es de todos</b> Gobierno de Colombia |
|  |   | Versión 6 | Página 3 de 7 |  |

enseñan”, se trasladó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y se propone ajustar toda vez que con la estrategia lo que se busca es la implementación y publicación de contenidos en un microsítio WEB.

## 1.2. Indicadores de PII con solicitud de cambio de nombre

| Área                              | Cod    | Nombre Actual   | Nombre A Ajustar  | Justificación   |
|-----------------------------------|--------|---|---|---|
| Oficina Asesora de Comunicaciones | PA-173 | Porcentaje de implementación y seguimiento del nuevo canal virtual de atención para niños, niñas y adolescentes | Porcentaje de implementación de publicación de contenidos en el microsítio web Mis Manos Te Enseñan | Se requiere realizar este ajuste dado que este indicador paso de medir un portal virtual que era interactivo en su concepción inicial, para pasar a medir un portal informativo donde lo que se mide no es la interacción si no el contenido cargado en el mismo. |

El cuarto ajuste se refiere a modificación de fechas en las actividades de los indicadores PA-200 y PA-220 como se aprecia a continuación:

## 1.3. Indicadores de PII con solicitud de cambio de actividades

| Área                                | Cod    | Indicador   | Actividad Actual   | Actividad a Ajustar  | Observación   |
|-------------------------------------|--------|---|--|--|---|
| Dirección de Familias y Comunidades | PA-200 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Plan de Acción de la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias en la Mesa Técnica Nacional de Familias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  | <b>Actividad No. 3:</b><br>Diseñar la estrategia de seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la PPNAFF y el logro de los objetivos de la misma.<br><br>Fecha Inicial: 01/02/2021<br>Fecha Final: 30/04/2021             | <b>Actividad No. 3:</b><br>Diseñar la estrategia de seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la PPNAFF y el logro de los objetivos de la misma.<br><br>Fecha Inicial: 01/02/2021<br>Fecha Final: 31/10/2021             | Dado las acciones que se vienen realizando en los meses de trabajo con Prosperidad Social y la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar si bien se sigue avanzando en la construcción de la estrategia de seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la PPNAFF, aún no ha sido avallado en la Mesa Técnica Nacional de Familias por tanto es necesario ampliar el plazo de la actividad correspondiente.<br><br>* Nota: La solicitud de ajuste es sobre la fecha fin de la actividad 2 |
| Dirección de Familias y Comunidades | PA-220 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una apuesta virtual Universal para el fortalecimiento de habilidades en las familias colombianas, comprendidas desde su diversidad y particularidades, frente a la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | <b>Actividad No. 2:</b> Acompañar a la Oficina Asesora de Comunicaciones y/o la Dirección de Información y Tecnología en el diseño e implementación del espacio virtual.<br><br>Fecha Inicial: 01/04/2021<br>Fecha Final: 30/06/2021 | <b>Actividad No. 2:</b> Acompañar a la Oficina Asesora de Comunicaciones y/o la Dirección de Información y Tecnología en el diseño e implementación del espacio virtual.<br><br>Fecha Inicial: 01/04/2021<br>Fecha Final: 31/09/2021 | Se acordó con la Oficina Asesora de Comunicaciones y con el proveedor del servicio que la implementación del espacio virtual irá hasta el mes de septiembre, por esa razón se hace necesario ampliar la fecha de cierre de esta actividad.<br><br>* Nota: La solicitud de ajuste es sobre la fecha fin de la actividad 2  |

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

El quinto ajuste tiene que ver con el indicador PA-155, en el cual se propone ajuste de la fecha final en la actividad 3 y 4:

### 1.3. Indicadores de PII con solicitud de cambio de actividades

| Área                                  | Cod    | Indicador   | Actividad Actual   | Actividad a Ajustar  | Observación  |
|---------------------------------------|--------|---|--|--|--|
| Dirección de Familias y Comunidades 5 | FA-155 | Número de Familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección atendida por el programa Mi Familia | <b>Actividad No. 3:</b> Identificar y vincular a familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección.<br><br>Fecha Inicial: 01/06/2021<br>Fecha Final: 30/09/2021<br><br><b>Actividad No. 4:</b> Realizar seguimiento mensual a la vinculación y atención de las familias con acompañamiento familiar psicosocial.<br><br>Fecha Inicial: 01/06/2021<br>Fecha Final: 31/12/2021 | <b>Actividad No. 3:</b> Identificar y vincular a familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección.<br><br>Fecha Inicial: 01/06/2021<br>Fecha Final: <b>30/11/2021</b><br><br><b>Actividad No. 4:</b> Realizar seguimiento mensual a la vinculación y atención de las familias con acompañamiento familiar psicosocial.<br><br>Fecha Inicial: <b>01/09/2021</b><br>Fecha Final: 31/12/2021 | Teniendo en cuenta que la constancia ejecutoria de la Resolución No 1739 del 9 de abril de 2021 mediante la cual se actualiza el Banco Nacional de Ofertas para la implementación de la modalidad Mi Familia quedó en firme el pasado 16 de junio del presente año, fue necesario ajustar el cronograma de contratación e implementación de la modalidad y en consecuencia las fechas para la operación de la modalidad fueron ajustadas, así las cosas, se requiere ajustar las fechas de las actividades relacionadas con la identificación, vinculación y seguimiento a la implementación de la modalidad de acompañamiento familiar psicosocial. |

\* Nota: La solicitud de ajustes es sobre las fechas.

El Doctor Juan Pablo Angulo, Director de Familias y Comunidades informa que este indicador PA-155 ha iniciado con un proceso de identificación para la ubicación de los potenciales beneficiarios de mi familia, este es un proceso que se viene trabajando desde enero para vincular y hacer una atención de 120.000 familias.

La Doctora Liliana Pulido, Subdirectora General, observa que el indicador PA-155 cuenta con actividades compuestas, es decir identificar y vincular, por ende, solicita modificar la fecha inicial de la actividad 3 hasta comienzos del mes de agosto del año en curso, solicitud que fue aceptada en el comité por parte del Director de Familias y Comunidades.

El sexto ajuste tiene que ver con el indicador PA-173 de la Oficina Asesora de Comunicaciones en el cual se hace necesario fijar nuevas actividades como lo muestra el siguiente cuadro:

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



### 1.3. Indicadores de PII con solicitud de cambio de actividades

| Área                              | Cod    | Indicador  | Actividad Actual  | Actividad a Ajustar  | Observación  |
|-----------------------------------|--------|--|---|--|--|
| Oficina Asesora de Comunicaciones | PA-173 | Porcentaje de implementación y seguimiento del funcionamiento del nuevo canal virtual de atención para niños, niñas y adolescentes | <p><b>Actividad No. 1:</b> Realizar mesas de seguimiento editorial (equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y enlaces de áreas misionales) para el desarrollo de la editorial de los contenidos, nuevas acciones, formatos y estrategias de generación de los mismos.</p> <p><b>Actividad No. 2:</b> Ejecutar la revisión técnica editorial y de estilo de los contenidos definidos para su publicación en el sitio web Mis Manos Te Enseñan.</p> <p><b>Actividad No. 3:</b> Publicar contenidos en el portal Mis Manos Te Enseñan. Estos incluyen artículos, infografías, videos, audio cuentos, libros, encuestas, recetas, cartillas pedagógicas, juegos, entre otros, y promocionar alguna de ellos redes sociales.</p> <p><b>Actividad No. 4:</b> Generar y producir contenidos de social media (artículos, infografías, videos, audio cuentos, libros, encuestas, recetas, cartillas pedagógicas, juegos, entre otros) para el sitio web Mis Manos Te Enseñan.</p> | <p><b>Actividad No. 1:</b> Creación, revisión y publicación de contenidos compilados para el micrositio web Mis Manos Te Enseñan.<br/>Fecha Inicial: 01/01/2021<br/>Fecha Final: 01/07/2021</p> <p><b>Actividad No. 2:</b> Revisión y validación de contenidos solicitados a la DIF sobre desarrollo de sitio web de Niños, Niños y Adolescentes.<br/>Fecha Inicial: 02/07/2021<br/>Fecha Final: 30/09/2021</p> <p><b>Actividad No. 3:</b> Migración y producción en el micrositio web Mis Manos Te Enseñan del contenido revisado y validado.<br/>Fecha Inicial: 01/10/2021<br/>Fecha Final: 31/12/2021</p> | <p>Se requiere ajustar los actividades del plan de acción debido que estas miden número de publicaciones y se necesitan actividades orientadas a medir las acciones realizadas</p> <p><b>* Nota:</b> La solicitud de ajustes es cambiar las actividades actuales por unas nuevas</p> |

Se aprueba los ajustes presentados por la Subdirección de Monitoreo y Evaluación por todos los miembros del Comité.

### 3. Ajuste PACC 2021.

3.1 La Doctora Patricia Ochoa, Directora de Servicios y Atención pone a consideración de los miembros del Comité la modificación de la actividad 21. Los argumentos base de esta solicitud se reflejan en las siguientes imágenes:

- El 3 de mayo se conformó una Comisión Social de Diálogo Abierto, liderada por Prosperidad Social, El ICBF, la Consejería para las Regiones, Consejería para la juventud y el Ministerio de Justicia, para iniciar la interlocución con jóvenes.
- Diseñó de la estrategia denominada "**Pacto Colombia con las Juventudes**", la cual tiene como propósito adelantar espacios de interlocución entre la población joven de todo el país y la institucionalidad local y nacional, haciendo énfasis en la ruralidad y la diversidad territorial.
- E pacto Nacional recogerá el sentir de los jóvenes en cada región para la co-construcción del CONPES de Juventud con una proyección a 10 años, que trazará la hoja de ruta para el diseño de acciones integrales de política pública para la adolescencia y juventud.
- Todas las estrategias de diálogo planteadas como los Diálogos y las Ferias Sacúdete, fueron replanteadas alrededor de la implementación del "**Pacto Colombia con las Juventudes**"

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Actividad 21 originalmente acordada en el Plan de Participación 2021

| No. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN   | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO  | NIVEL DE INCIDENCIA | MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN | GRUPO DE VALOR OBJETIVO | ALCANCE  | DEPENDENCIA RESPONSABLE              | PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA                 | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización                                      | Tipo de actividad      |
|-----|------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------|----------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 21  | Diálogos Ciudadanos    | Estrategia que tiene como objetivo posicionar a la Dirección de Adolescencia y Juventud en el territorio y acercar a los jóvenes para generar diálogos bidireccionales sobre el presente y futuro, las oportunidades y el desarrollo social y económico del país. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | 7                   | Formulación Participativa    | Adolescentes y jóvenes  | Regional | Dirección de Adolescencia y Juventud | N/A      | 5    | 5 conversaciones macroregionales | Abril           | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | Presencial y/o virtual |

Actividad 21 propuesta de modificación en el Plan de Participación 2021

| No. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN   | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO  | NIVEL DE INCIDENCIA | MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN | GRUPO DE VALOR OBJETIVO | ALCANCE  | DEPENDENCIA RESPONSABLE              | PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA                                     | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización                                      | Tipo de actividad      |
|-----|--|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------|--|-----------------|--|------------------------|
| 21  | Mesas Pacto Colombia con la Juventudes | Estrategia que tiene como objetivo posicionar a la Dirección de Adolescencia y Juventud en el territorio y acercar a los jóvenes para generar diálogos bidireccionales sobre el presente y futuro, las oportunidades y el desarrollo social y económico del país. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | 7                   | Formulación Participativa    | Adolescentes y jóvenes  | Regional | Dirección de Adolescencia y Juventud | N/A      | 33   | número de mesas realizadas en el territorio nacional | Abril           | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | Presencial y/o virtual |



Se aprueba el ajuste al PAAC - Plan de Participación Ciudadana 2021 por todos los miembros del Comité.

3.2. Ajuste a las fechas de la Actividad del Riesgo PP3+ como se ve detallado en el siguiente cuadro:

| INFORMACIÓN BÁSICA     |  |        |                       | INFORMACIÓN POR MODIFICAR   |   |                  |
|------------------------|--|--------|-----------------------|---|---|------------------|
| PROCESO                | RIESGO   | CODIGO | CAMPO A MODIFICAR     | ESTADO ACTUAL   | PROPUESTA DE CAMBIO   | NIVEL APLICACIÓN |
| Promoción y Prevención | Procesos disciplinarios, fiscales y penales por uso indebido de los alimentos de alto valor. | PP3+   | PLANES DE TRATAMIENTO | Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. | Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. | SDG              |
|                        | NUT, PI, FAM, INF  |        |                       | Fecha Final 30/06/2021  | Fecha Final 30/08/2021  |                  |

Se solicita la modificación, debido a que actualmente la DFC se encuentra en la etapa de revisión y aprobación de los proyectos presentados por las comunidades étnicas, para luego adelantar el proceso de contratación y posteriormente realizar los espacios necesarios para brindar orientaciones de inducción de operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los Alimentos de Alto Valor Nutricional

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

|  |   |           |               |  |
|--|---|-----------|---------------|--|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 20/02/2019    | <br><b>El futuro es de todos</b><br><small>Gobierno de Colombia</small> |
|  |   | Versión 6 | Página 7 de 7 |  |

**Los ajustes presentados fueron aprobados por todos los miembros del Comité.**

Como información general la Doctora Yaneth Sarmiento Forero recuerda que para los ajustes en indicadores la fecha máxima era hasta el 30 de junio y para todos los ajustes al PAAC y las matrices de riesgos tanto de corrupción como en calidad la fecha máxima para solicitar cambios es el 30 de agosto por principio de planeación. Por lo tanto, se solicita realizar una última revisión a las fechas propuestas y controles para garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes propuestos.

| Compromisos / tareas   | Responsables   | Fechas        |
|--|--|---------------|
| Publicación de los planes institucionales con los ajustes aprobados por este Comité en el portal WEB, sección transparencia previa solicitud de los líderes de los planes. | Sub. de Monitoreo y Evaluación<br>Subdirección de Mejoramiento | Julio de 2021 |

**FIRMAS**

| Nombre  | Cargo / Dependencia   | Entidad     | Firma   |
|---|---|-------------|---|
| Gustavo Mauricio Martínez Perdomo<br> | Secretario General/<br>Líder del Comité   | ICBF        |   |
| Amanda Castellanos Mendoza<br>       | Director de Planeación y<br>Control de Gestión /<br>Secretario Técnico del Comité | ICBF        |  |
| <b>Próxima reunión</b>  | <b>Fecha</b>  | <b>Hora</b> | <b>Lugar</b>  |
|   |   |             |   |

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

