

ANEXO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	SEMANAS															
ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inducción sobre Programas y Servicios ICBF al contratista																
Diseñar instrumentos para la recolección de datos de la encuesta																
Definir plan de análisis de la información																
Realizar una prueba piloto de los instrumentos de captura de la información aprobados por el ICBF																
Ajuste de los Instrumentos y plan de análisis de datos																
Configurar el sistema de Captura de encuesta																
Aplicación de la encuesta a nivel nacional																
Procesamiento de la Información																
Presentación de informes y entrega de productos establecidos																
Socialización de Resultados																