
RESUMEN DE OBRAS A EJECUTAR CON EL CONTRATO 1718 DE 2013

OBRAS INICIADAS. (SE ANEXAN LOS ÚLTIMOS CORTES DE OBRA. Ver archivos en Excel)

1. CZ Puerto Rico (Caquetá)
2. Dirección Regional Cesar (Valledupar)
3. CZ Turbaco (Bolívar)
4. CZ. Ciénaga. (Magdalena)
5. CZ. Girón (Santander)

OBRAS SIN INICIAR. (ALCANCES PENDIENTES DE DEFINIR ENTRE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA)

1. CZ Quibdó (Choco): Suministro e Instalación de 35 puntos lógicos, 35 puntos de eléctricos normales y 35 puntos de red regulada y obras complementarias.
2. CZ Sogamoso (Boyacá): Suministro e Instalación de Suministro e Instalación de 20 puntos lógicos, 20 puntos de eléctricos normales y 20 puntos de red regulada y obras complementarias.
3. CZ Garagoa (Boyacá): Suministro e Instalación de 20 puntos lógicos, 20 puntos de eléctricos normales y 20 puntos de red regulada y obras complementarias.
4. Gestión Documental: Adecuación de las oficinas de Gestión Documental en la Sede de la Dirección General. (Alcance por definir entre supervisión e Interventoría)
5. Archivo - Dirección de Tecnología: Adecuación del antiguo Archivo para la instalación de las oficinas de la Dirección de Información y Tecnología. (Alcance por definir entre supervisión e Interventoría)
6. Sede de la Dirección General - Laboratorio: Construcción de oficinas en el sitio del antiguo laboratorio del Sede de la Dirección General. (Alcance por definir entre supervisión e Interventoría)
7. Foso del Ascensor Sede Nacional: Demoliciones, reforzamiento, levante de muros, cuarto de máquinas, negativo del ascensor para el foso del ascensor de la torre sur de la Sede de la Dirección General.