

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Inclusión Social y Reconciliación	Pacto
Entidad Responsable	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12044 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
		Programa
		4199 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector inclusión social y reconciliación

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Zapata Rueda Alvaro Andres
Fecha del Estado Actual	2021-05-11 16:05:50
Fecha Control Posterior	2021-05-11 16:05:50
Solicitud de Formulación	634769 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Proveer soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para mejorar la operación de los procesos en el ICBF.

Problema

Persistencia de limitadas soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para la operación de los procesos en el ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Descripción

El ICBF ha consolidado diversos proyectos tecnológicos y sistemas de información que apoyan la promoción y el desarrollo de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos están, el Sistema de Información Misional – SIM (versión 4.8.100) el cual sirve de apoyo a las acciones realizadas para la prestación de los servicios del ICBF, cuya finalidad es facilitar el registro, la consolidación y reporte de información local, regional y nacional de manera oportuna y confiable, y el Sistema de Información CUÉNTAME (versión 3.1.95) orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia en el territorio nacional, los cuales se convierten en los componentes estructurales para la gestión de los datos e información de los procesos misionales y de las modalidades de atención de la entidad. Para el cuatrienio 2019-2022, entre los objetivos estratégicos de la Entidad, se encuentra el de “Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información” Sumado a los objetivos estratégicos misionales, determinan un horizonte retador en materia de TIC incorporando tendencias tecnológicas que aporten al gobierno digital como política de estado. En este sentido los sistemas de información, priorizando los misionales, y los medios de contacto con los usuarios de los servicios del ICBF, han de incorporar progresivamente a soluciones de analíticas y escucha de redes para incrementar intervenciones preventivas e incorporación de componentes predictivos. Haciendo referencia al objetivo de: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad, como única fuente de datos para soportar las decisiones y operaciones institucionales, los esfuerzos de la DIT, se han centrado en acciones para transformar los sistemas existentes y/o migrar a nuevos, más flexibles, escalables, interoperables y sostenibles financiera y técnicamente. Durante la vigencia 2020 se diseñó e implementó la MDM (Administración de Datos Maestros) para el modelo de beneficiario y se avanza con la estructuración e implementación de la Extracción Transformación y Carga de la información del modelo de servicios. En el marco de Transformación Digital, y tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), se tiene previstas iniciativas tales como: BETTO (acrónimo de Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad), GAI –BIG DATA, Bienestar App, Centro de Atención Virtual, Expediente Electrónico–Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y Asistente de Adopciones (ADA) Fase 3. La persistencia en la limitada capacidad tecnológica evidencia un nivel de obsolescencia de la plataforma computacional, lo cual genera demoras en el desarrollo de las actividades a los colaboradores, también suma a esta obsolescencia las limitaciones que se tienen para proveer estos elementos a los nuevos puestos de trabajo. En cuanto a la Infraestructura tecnológica, se ha hecho necesario crecer, fortalecer y evolucionar hacia estrategias de virtualización, plataformas integrales de seguridad, crecimiento y actualización de equipos de cómputo, crecimiento y actualización de licenciamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las estructura para las redes de tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros para soportar la operación misional y administrativa, bajo la premisa del crecimiento de beneficiarios y colaboradores del ICBF, manteniendo el esquema tercerizado de los servicios complementarios que se derivan de la prestación de servicios de conectividad, junto con los de administración de los recursos (correo, Internet, seguridad, administración de servidores, mesa de ayuda, provisión de repuestos, entre otros). Como parte de los retos que tiene la Dirección de Información y Tecnología para la vigencia 2021, se encuentra continuar con la Identificación y fortalecimiento de los dominios de arquitectura de TI para integrarlos a los ejercicios de arquitectura empresarial la Entidad adelante. Definir los componentes de información por procesos o áreas derivado también de los ejercicios de AE que se lideren en la Entidad; Mantener el 100% en el modelo MPSO (modelo de seguridad y privacidad de a información) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, logrado en la vigencia 2020; Reducción del nivel de obsolescencia del parque computacional y equipos LAN de la Entidad; Renovar la infraestructura pendiente de actualizar a tecnologías compatibles a IPv6; entre otros, que se irán materializando durante la vigencia. La creciente demanda de usuarios y requerimientos, así como las exigencias regulatorias en materia de TIC, y la dinámica institucional, generan persistencia de limitadas soluciones en sistemas de información y servicios tecnológicos para la operación de los procesos en el ICBF.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	13,771	13,771	13,771	13,771

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Total: 98.0000	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Renovar y mantener la plataforma computacional. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Total: 8.0000	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Definir e identificar los componentes de información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar soluciones de sistemas información. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	79,923,855,233.00	62,950,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	117,490,504,540.00	0.00	117,490,504,540.00	60,000,000,000.00	56,550,799,889.00
2020	67,856,965,844.00	0.00	67,856,965,844.00	60,000,000,000.00	58,081,526,334.00
2021	79,923,855,233.00	0.00	79,923,855,233.00	62,950,000,000.00	62,950,000,000.00
2022	80,611,533,797.00	0.00	80,611,533,797.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 8.0000	Definir el plan para la gestión de soluciones informáticas.	24,872,801.00	24,728,000.00	24,728,000.00
	Analizar y diseñar requerimientos de soluciones informáticas.	471,707,040.00	468,959,000.00	468,959,000.00
	Realizar pruebas a las soluciones informáticas.	475,995,960.00	473,223,000.00	473,223,000.00
	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas.	5,831,166,906.00	9,744,116,000.00	9,744,116,000.00
	Realizar acciones de uso y apropiación para las soluciones informáticas.	227,142,921.00	225,820,000.00	225,820,000.00
	Definir e identificar los componentes de información.	99,491,202.00	98,912,000.00	98,912,000.00
	Elaborar y actualizar el directorio de los componentes de información y componentes reutilizables de código.	69,637,476.00	69,232,000.00	69,232,000.00
	Gestionar soluciones de sistemas información.	4,261,961,584.00	4,730,705,000.00	4,730,705,000.00
	Total		11,461,975,890.00	15,835,695,000.00

Objetivo: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad Meta Horizonte: 98.0000	Elaborar el plan de adquisición de bienes y servicios para la actualización, soporte y mantenimiento de servicios tecnológicos.	59,383,620.00	59,038,000.00	59,038,000.00
	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista.	18,755,835,384.00	15,820,321,480.00	15,820,321,480.00
	Renovar y mantener la plataforma computacional.	12,038,616,318.00	2,980,872,310.00	2,980,872,310.00
	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento.	17,158,832,458.00	13,066,335,000.00	13,066,335,000.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas.	14,826,302,394.00	8,738,907,000.00	8,738,907,000.00
	Realizar acciones de uso y apropiación para los servicios tecnológicos.	185,362,920.00	184,283,000.00	184,283,000.00
	Gestionar los servicios tecnológicos.	5,437,546,249.00	6,264,548,210.00	6,264,548,210.00
	Total		68,461,879,343.00	47,114,305,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	39,190,705,118.00	23,621,752,226.00
2020	39,759,051,915.00	17,429,431,389.00
2021	25,831,585,060.00	14,679,605,275.00
2022	12,445,623,581.00	6,511,165,934.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Adquirir e implementar la actualización de la plataforma tecnológica prevista. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	21,804,262,547.00	15,575,350,227.00
		2020	26,644,215,290.00	13,080,769,667.00
		2021	18,666,155,576.00	10,839,774,298.00
		2022	11,732,992,073.00	5,798,534,426.00
	Realizar las adecuaciones de redes de área local y de comunicaciones programadas y priorizadas. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	13,902,522,571.00	8,023,342,823.00
		2020	12,433,236,750.00	3,667,061,847.00
		2021	5,464,717,916.00	2,139,119,409.00

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de información actualizados	Desarrollar o adquirir soluciones informáticas. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	3,483,920,000.00	23,059,176.00
		2020	681,599,875.00	681,599,875.00
		2021	1,700,711,568.00	1,700,711,568.00
		2022	712,631,508.00	712,631,508.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	55,657,678.00	0.00	0.00	55,069,000.00	0.00	0.00	55,069,000.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	158,542,912.00	0.00	0.00	156,626,000.00	0.00	0.00	156,626,000.00	0.00
ARAUCA	0.00	57,855,333.00	0.00	0.00	57,011,000.00	0.00	0.00	57,011,000.00	0.00
ATLANTICO	0.00	156,700,235.00	0.00	0.00	154,998,000.00	0.00	0.00	154,998,000.00	0.00
BOGOTA	0.00	76,654,713,843.00	0.00	0.00	59,705,206,000.00	0.00	0.00	59,705,206,000.00	0.00
BOLIVAR	0.00	109,521,799.00	0.00	0.00	107,987,500.00	0.00	0.00	107,987,500.00	0.00
BOYACA	0.00	112,448,504.00	0.00	0.00	111,442,000.00	0.00	0.00	111,442,000.00	0.00
CALDAS	0.00	114,687,109.00	0.00	0.00	113,118,000.00	0.00	0.00	113,118,000.00	0.00
CAQUETA	0.00	113,811,124.00	0.00	0.00	112,344,000.00	0.00	0.00	112,344,000.00	0.00
CASANARE	0.00	111,850,475.00	0.00	0.00	110,914,000.00	0.00	0.00	110,914,000.00	0.00
CAUCA	0.00	170,576,488.00	0.00	0.00	168,694,000.00	0.00	0.00	168,694,000.00	0.00
CESAR	0.00	58,768,874.00	0.00	0.00	57,819,000.00	0.00	0.00	57,819,000.00	0.00
CHOCO	0.00	108,475,328.00	0.00	0.00	107,062,500.00	0.00	0.00	107,062,500.00	0.00
CORDOBA	0.00	103,432,339.00	0.00	0.00	106,080,500.00	0.00	0.00	106,080,500.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	109,917,727.00	0.00	0.00	108,337,500.00	0.00	0.00	108,337,500.00	0.00
GUAINIA	0.00	54,171,570.00	0.00	0.00	53,756,000.00	0.00	0.00	53,756,000.00	0.00
GUAJIRA	0.00	58,063,375.00	0.00	0.00	57,195,000.00	0.00	0.00	57,195,000.00	0.00
GUAVIARE	0.00	55,851,717.00	0.00	0.00	55,241,000.00	0.00	0.00	55,241,000.00	0.00
HUILA	0.00	45,992,349.00	0.00	0.00	45,285,500.00	0.00	0.00	45,285,500.00	0.00
MAGDALENA	0.00	99,052,626.00	0.00	0.00	102,210,500.00	0.00	0.00	102,210,500.00	0.00
META	0.00	81,803,241.00	0.00	0.00	87,547,000.00	0.00	0.00	87,547,000.00	0.00
NARIÑO	0.00	114,567,228.00	0.00	0.00	113,012,000.00	0.00	0.00	113,012,000.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	110,148,791.00	0.00	0.00	108,843,500.00	0.00	0.00	108,843,500.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	114,194,852.00	0.00	0.00	112,683,000.00	0.00	0.00	112,683,000.00	0.00
QUINDIO	0.00	103,249,546.00	0.00	0.00	102,445,500.00	0.00	0.00	102,445,500.00	0.00
RISARALDA	0.00	108,856,297.00	0.00	0.00	107,966,000.00	0.00	0.00	107,966,000.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	57,076,526.00	0.00	0.00	56,323,000.00	0.00	0.00	56,323,000.00	0.00
SANTANDER	0.00	109,571,662.00	0.00	0.00	108,031,500.00	0.00	0.00	108,031,500.00	0.00
SUCRE	0.00	152,393,405.00	0.00	0.00	151,189,500.00	0.00	0.00	151,189,500.00	0.00
TOLIMA	0.00	173,043,293.00	0.00	0.00	170,572,000.00	0.00	0.00	170,572,000.00	0.00
VALLE	0.00	172,856,999.00	0.00	0.00	170,408,000.00	0.00	0.00	170,408,000.00	0.00
VAUPES	0.00	54,545,855.00	0.00	0.00	54,389,000.00	0.00	0.00	54,389,000.00	0.00
VICHADA	0.00	61,456,133.00	0.00	0.00	60,193,000.00	0.00	0.00	60,193,000.00	0.00
Total	0.00	79,923,855,233.00	0.00	0.00	62,950,000,000.00	0.00	0.00	62,950,000,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	7,717,925,223.00	7,928,978,000.00	7,928,978,000.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	23,818,958,351.00	12,352,234,790.00	12,352,234,790.00
	SERVICIOS	48,386,971,659.00	42,668,787,210.00	42,668,787,210.00
	Total	79,923,855,233.00	62,950,000,000.00	62,950,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
9900G103 - Uso de los sistemas de información en el ICBF	86.0000	86.0000	86.0000	86.0000
Unidad de Medida: Porcentaje				

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000534

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Disminuir la obsolescencia y las necesidades de Infraestructura tecnológica para soportar la operación del ICBF.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicios tecnológicos	419906200 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 98.0000	2019	98.0000	Si	No
	2020	98.0000	Si	No
	2021	98.0000	Si	No
	2022	98.0000	Si	No
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2019	8.0000	Si	No
	2020	8.0000	Si	No
	2021	8.0000	Si	No
	2022	8.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Especifico: Incrementar soluciones de Sistemas de Información en términos de: oportunidad, cantidad, integralidad e interoperabilidad.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios de información actualizados	419906000 - Sistemas de información actualizados	BOGOTA	8.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000534

Nombre del Proyecto:FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL
ICBF A NIVEL NACIONAL**Política**

Tecnologías de información y comunicaciones

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior