

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2013 - 2019
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Entidad Responsable	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Programa	0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO
SubPrograma	1504-ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	López Gomez Alejandro .
Fecha del Estado Actual	2016-11-15 14:11:11
Solicitud de Formulación	193324 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 193300)
Vigencia Seleccionada	2016
Fecha Creación del Turno	2016-Sep-20 12:14:18
Turno de trámite	193300-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

CREAR EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PERMITE PROMOVER DESDE EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, LA NIÑEZ, A ADELOESCENCIA Y LA FAMILIA COLOMBIANA MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL, TERRITORIAL E INTERNACIONAL

Problema

La ENSIN 2010 identifica que la inseguridad alimentaria afecta el 42,7% de los hogares colombianos, entre ellos 11,9% presentan inseguridad moderada y 3,0% severa. A nivel nacional el 3,4% de los niños menores de 5 años presenta desnutrición global (0,6% desnutrición global severa), tiene una prevalencia de desnutrición aguda del 0,9% y 13,2% presenta retraso en talla.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Descripción

El proyecto tiene como objetivo misional promover la seguridad alimentaria y nutricional en el desarrollo de la primera infancia, los niños, niñas y la familia con especial énfasis en aquella que se encuentra en condición de vulnerabilidad social. Asimismo las acciones a desarrollar deben estar orientadas a contribuir al logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) y a las metas planteadas en la Visión Colombia 2019 para la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad. La población beneficiaria son niños y niñas menores de 5 años, escolares, adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes y sus familias en condición de vulnerabilidad social y nutricional, vinculados a los servicios de nutrición, protección, primera infancia, niñez y adolescencia y familia en las 33 Regionales del ICBF. El proyecto se adelanta a través de las siguientes acciones: 1. POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: Incluye el desarrollo y actualización de herramientas técnicas en SAN, elaboración de lineamientos que incorporan acciones del componente de alimentación y nutrición para los servicios misionales del ICBF, relacionadas con alimentación en la primera infancia, operación de los servicios, estilos de vida saludables, educación alimentaria y nutricional y la implementación de herramientas en la formulación de los planes territoriales de SAN en articulación con entidades nacionales y territoriales. El ICBF para fortalecimiento de los componentes de alimentación, nutrición y seguimiento nutricional, requiere contar con equipos de medición antropométrica y de alimentos en permanente estado de funcionamiento y debidamente calibrados, para que al realizar la planificación de la alimentación de los beneficiarios de las modalidades de los programas misionales y los seguimientos antropométricos individuales cumplan con los parámetros básicos y el rigor técnico, para obtener datos y productos confiables que permitan implementar las acciones preventivas y/o correctivas que sean de su competencia. Los equipos suministrados para seguimiento nutricional y atención en el servicio de alimentos se deben adquirir y utilizar de acuerdo con los parámetros y protocolos estandarizados en la GUIA TECNICA PARA LA METROLOGIA APLICABLE A LOS PROGRAMAS DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL ICBF G1.MPM4; mediante el desarrollo de actividades de fortalecimiento técnico a los profesionales nutricionistas de regionales y centros zonales quienes a su vez brindan asesoría y acompañamiento a los operadores de los servicios a fin de garantizar su implementación y aplicación. 2. ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL: Busca el mejoramiento y/o recuperación nutricional con enfoque comunitario y diferencial para niños y niñas menores de 5 años que presenten desnutrición aguda y severa, mujeres gestantes y madres lactantes con la participación de las familias y en coordinación con el SNBF, a través de las modalidades Centros de Recuperación Nutricional, Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario y Recuperación Nutricional con énfasis en los Primeros 1.000 días. 3. OTRAS ACCIONES DE APOYO ALIMENTARIO: Brinda complementación alimentaria a la población en condición de vulnerabilidad nutricional y social a través de las siguientes modalidades: • Materno infantil • Bienestarina por convenios • Apoyo en procesos de restablecimiento ICBF- DPS - PMA – Operación Prolongada de Socorro y Recuperación –OPSR. • Apoyo a niños y niñas y sus familias en situación de Inseguridad Alimentaria en zonas dispersas. 4. SISTEMA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL: identifica los cambios en el estado nutricional de los niños y niñas beneficiarios de las diferentes modalidades que cuentan con complementación alimentaria y las acciones que se desarrollan para mejorar el estado nutricional de los NNA. Elaboración de informes y boletines que permiten conocer el estado nutricional consolidado y regionalizado, prevalencias, coberturas por modalidad, para determinar el comportamiento del crecimiento de los niños y niñas beneficiarios y una aproximación del desarrollo social de esta población. 5. ADMINISTRACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN): Orientada a contribuir a la atención de la población objetivo del ICBF, mediante la producción y distribución de un alimento con alto valor nutricional, de fácil preparación que contribuya al cubrimiento de las necesidades nutricionales de la población más vulnerable del país, mediante la ejecución de los siguientes sub proyectos: • Producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) • Apoyo acciones de complementación alimentaria. • Monitorear el Control de calidad a AAVN. • Desarrollo de nuevos productos fortificados. • Interventoría Tramite Vigencia Futura Estrategia de Recuperación Nutricional para el periodo diciembre 01 de 2016 a 30 noviembre de 2017

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personas	6,754,072	6,754,072	6,754,072	4,778,982	6,754,072	6,754,072	6,754,072

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		
CENTRO ORIENTE	BOYACA		
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		
CENTRO ORIENTE	HUILA		
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		
NACIONAL	NACIONAL		
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
OCCIDENTE	CALDAS		
OCCIDENTE	CAUCA		
OCCIDENTE	CHOCO		
OCCIDENTE	NARIÑO		
OCCIDENTE	QUINDIO		
OCCIDENTE	RISARALDA		
OCCIDENTE	VALLE		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	GUAINIA		
ORINOQUÍA	GUAVIARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VAUPES		
ORINOQUÍA	VICHADA		
REGION CARIBE	ATLANTICO		
REGION CARIBE	BOLIVAR		
REGION CARIBE	CESAR		
REGION CARIBE	CORDOBA		
REGION CARIBE	GUAJIRA		
REGION CARIBE	MAGDALENA		
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
REGION CARIBE	SUCRE		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016

Desplazados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	563
AMAZONÍA	CAQUETA	36725
AMAZONÍA	PUTUMAYO	20650
CENTRO ORIENTE	BOYACA	4141
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	17311
CENTRO ORIENTE	HUILA	25302
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	22781
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	23930
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	27795
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	83089
OCCIDENTE	CALDAS	11063
OCCIDENTE	CAUCA	20492
OCCIDENTE	CHOCO	25610
OCCIDENTE	NARIÑO	41158
OCCIDENTE	QUINDIO	6434
OCCIDENTE	RISARALDA	7025
OCCIDENTE	VALLE	36134
ORINOQUÍA	ARAUCA	14270
ORINOQUÍA	CASANARE	5714
ORINOQUÍA	GUAINIA	1057
ORINOQUÍA	GUAVIARE	7387
ORINOQUÍA	META	21603
ORINOQUÍA	VAUPES	929
ORINOQUÍA	VICHADA	1844
REGION CARIBE	ATLANTICO	25072
REGION CARIBE	BOLIVAR	24313
REGION CARIBE	CESAR	25176
REGION CARIBE	CORDOBA	20743
REGION CARIBE	GUAJIRA	20828
REGION CARIBE	MAGDALENA	21136
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SUCRE

35738

Desplazados - No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	13425
AMAZONÍA	CAQUETA	45863
AMAZONÍA	PUTUMAYO	46421
CENTRO ORIENTE	BOYACA	200717
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	413594
CENTRO ORIENTE	HUILA	230379
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	201942
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	238373
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	223628
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	668260
OCCIDENTE	CALDAS	176236
OCCIDENTE	CAUCA	194481
OCCIDENTE	CHOCO	142261
OCCIDENTE	NARIÑO	385899
OCCIDENTE	QUINDIO	70352
OCCIDENTE	RISARALDA	130754
OCCIDENTE	VALLE	620189
ORINOQUÍA	ARAUCA	100
ORINOQUÍA	CASANARE	32332
ORINOQUÍA	GUAINIA	6813
ORINOQUÍA	GUAVIARE	13163
ORINOQUÍA	META	28245
ORINOQUÍA	VAUPES	7223
ORINOQUÍA	VICHADA	3383
REGION CARIBE	ATLANTICO	345313
REGION CARIBE	BOLIVAR	306335
REGION CARIBE	CESAR	259643
REGION CARIBE	CORDOBA	456076
REGION CARIBE	GUAJIRA	196571
REGION CARIBE	MAGDALENA	238212
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10179

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SUCRE

41966

Red Unidos - Nutrición

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	1262
AMAZONÍA	CAQUETA	25803
AMAZONÍA	PUTUMAYO	18762
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	8906
CENTRO ORIENTE	BOYACA	22746
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	32705
CENTRO ORIENTE	HUILA	34828
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	27013
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	26245
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	40829
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	64252
OCCIDENTE	CALDAS	21361
OCCIDENTE	CAUCA	31928
OCCIDENTE	CHOCO	20102
OCCIDENTE	NARIÑO	47889
OCCIDENTE	QUINDIO	9956
OCCIDENTE	RISARALDA	9991
OCCIDENTE	VALLE	35871
ORINOQUÍA	ARAUCA	11174
ORINOQUÍA	CASANARE	14275
ORINOQUÍA	GUAINIA	627
ORINOQUÍA	GUAVIARE	6628
ORINOQUÍA	META	14969
ORINOQUÍA	VAUPES	724
ORINOQUÍA	VICHADA	2235
REGION CARIBE	ATLANTICO	33312
REGION CARIBE	BOLIVAR	23400
REGION CARIBE	CESAR	22104
REGION CARIBE	CORDOBA	57358
REGION CARIBE	GUAJIRA	17719
REGION CARIBE	MAGDALENA	31174

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

955

REGION CARIBE

SUCRE

46725

Red Unidos - Población no beneficiaria de RU

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	12726
AMAZONÍA	CAQUETA	56785
AMAZONÍA	PUTUMAYO	48309
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	160794
CENTRO ORIENTE	BOYACA	182112
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	398200
CENTRO ORIENTE	HUILA	220853
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	197710
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	236058
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	210594
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	687097
OCCIDENTE	CALDAS	165938
OCCIDENTE	CAUCA	183045
OCCIDENTE	CHOCO	147769
OCCIDENTE	NARIÑO	379168
OCCIDENTE	QUINDIO	66830
OCCIDENTE	RISARALDA	127788
OCCIDENTE	VALLE	620452
ORINOQUÍA	ARAUCA	3196
ORINOQUÍA	CASANARE	23771
ORINOQUÍA	GUAINIA	7243
ORINOQUÍA	GUAVIARE	13922
ORINOQUÍA	META	34879
ORINOQUÍA	VAUPES	7428
ORINOQUÍA	VICHADA	2992
REGION CARIBE	ATLANTICO	337073
REGION CARIBE	BOLIVAR	307248
REGION CARIBE	CESAR	262715
REGION CARIBE	CORDOBA	419461
REGION CARIBE	GUAJIRA	199680
REGION CARIBE	MAGDALENA	228174

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

9255

REGION CARIBE

SUCRE

30979

Seguridad alimentaria - Acceso

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	13988
AMAZONÍA	CAQUETA	82588
AMAZONÍA	PUTUMAYO	67071
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	169700
CENTRO ORIENTE	BOYACA	204858
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	430905
CENTRO ORIENTE	HUILA	255681
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	224723
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	262303
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	251423
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	751349
OCCIDENTE	CALDAS	187299
OCCIDENTE	CAUCA	214973
OCCIDENTE	CHOCO	167871
OCCIDENTE	NARIÑO	427057
OCCIDENTE	QUINDIO	76786
OCCIDENTE	RISARALDA	137779
OCCIDENTE	VALLE	656323
ORINOQUÍA	ARAUCA	14370
ORINOQUÍA	CASANARE	38046
ORINOQUÍA	GUAINIA	7870
ORINOQUÍA	META	49848
ORINOQUÍA	VAUPES	8152
ORINOQUÍA	VICHADA	5227
REGION CARIBE	ATLANTICO	370385
REGION CARIBE	BOLIVAR	330648
REGION CARIBE	CESAR	284819
REGION CARIBE	CORDOBA	476819
REGION CARIBE	GUAJIRA	217399
REGION CARIBE	MAGDALENA	259348
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10210

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SUCRE

77704

Víctimas

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	563
AMAZONÍA	CAQUETA	36725
AMAZONÍA	PUTUMAYO	20650
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	17066
CENTRO ORIENTE	BOYACA	4141
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	17311
CENTRO ORIENTE	HUILA	25302
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	22781
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	23930
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	27795
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	83089
OCCIDENTE	CALDAS	11063
OCCIDENTE	CAUCA	20492
OCCIDENTE	CHOCO	25610
OCCIDENTE	NARIÑO	41158
OCCIDENTE	QUINDIO	6434
OCCIDENTE	RISARALDA	7025
OCCIDENTE	VALLE	36134
ORINOQUÍA	ARAUCA	14270
ORINOQUÍA	CASANARE	5714
ORINOQUÍA	GUAINIA	1057
ORINOQUÍA	GUAVIARE	7387
ORINOQUÍA	META	21603
ORINOQUÍA	VAUPES	929
ORINOQUÍA	VICHADA	1844
REGION CARIBE	ATLANTICO	25072
REGION CARIBE	BOLIVAR	24313
REGION CARIBE	CESAR	25176
REGION CARIBE	CORDOBA	20743
REGION CARIBE	GUAJIRA	20828
REGION CARIBE	MAGDALENA	21136

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

31

REGION CARIBE

SUCRE

35738

Víctimas - No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	13425
AMAZONÍA	CAQUETA	45863
AMAZONÍA	PUTUMAYO	46421
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	152634
CENTRO ORIENTE	BOYACA	200717
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	413594
CENTRO ORIENTE	HUILA	230379
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	201942
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	238373
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	223628
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	668260
OCCIDENTE	CALDAS	176236
OCCIDENTE	CAUCA	194481
OCCIDENTE	CHOCO	142261
OCCIDENTE	NARIÑO	385899
OCCIDENTE	QUINDIO	70352
OCCIDENTE	RISARALDA	130754
OCCIDENTE	VALLE	620189
ORINOQUÍA	ARAUCA	100
ORINOQUÍA	CASANARE	32332
ORINOQUÍA	GUAINIA	6813
ORINOQUÍA	GUAVIARE	13163
ORINOQUÍA	META	28245
ORINOQUÍA	VAUPES	7223
ORINOQUÍA	VICHADA	3383
REGION CARIBE	ATLANTICO	345313
REGION CARIBE	BOLIVAR	306335
REGION CARIBE	CESAR	259643
REGION CARIBE	CORDOBA	456076
REGION CARIBE	GUAJIRA	196571
REGION CARIBE	MAGDALENA	238212

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	10179
REGION CARIBE	SUCRE	41966

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Capacitación y Asistencia Técnica	POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	2013-Jan-01	2016-Dec-31	N
		ASISTENCIA TECNICA	2013-Feb-01	2016-Dec-15	N
		ESTRATEGIAS DE RECUPERACION NUTRICIONAL	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		OTRAS ACCIONES DE APOYO ALIMENTARIO	2013-Mar-01	2016-Dec-31	S
		SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	2013-Jan-01	2016-Dec-31	N
		ADMINISTRACION PARA LA COMPRA, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (VF)	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	2013-Jan-01	2016-Dec-31	N
		RECUPERACION NUTRICIONAL - PAQUETE	2013-Jan-01	2016-Dec-31	N
		RACIONES DE EMERGENCIA (ACTIVIDAD NO VIGENTE)	2013-Jan-01	2013-Jan-01	N
		RECUPERACION NUTRICIONAL - AMBULATORIA RACIÓN PREPARADA - DESPLAZADOS.	2013-Jan-01	2016-Dec-31	N
	ADMINISTRACION PARA LA COMPRA, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (INCORPORACIÓN)	2013-Aug-02	2013-Dec-31	N	
Otros	PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2013-Jan-01	2014-Dec-31	N	
Operación	Administración	APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		VIATICOS DEL PROYECTO	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		INTERVENTORIA	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
	Adquisición de Bienes y Servicios	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BINESTARINA	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTO ALIMENTICIOS FORTIFICADOS	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		APOYO A ACCIONES DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		COMPRA DE REACTIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
		CONTRATACION DE ANALISIS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S
	Apoyo Institucional	OTROS COSTOS	2013-Jan-01	2016-Dec-31	S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: ASESORAR TECNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS REGIONALES Y CENTROS ZONALES DEL ICBF PARA PROMOVER LA CUALIFICACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Capacitaciones a servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en las acciones propias del proyecto de nutrición Unidad: Número Meta Total: 393.00	Realizar capacitaciones a los servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en acciones propias del proyecto Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	Realizar seguimiento al proceso de formación de formadores Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31

Objetivo Especifico: DISEÑAR HERRAMIENTAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DE MÁS POLÍTICAS NUTRICIONALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Herramientas divulgadas en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria Unidad: Número Meta Total: 5.00	Actualización de SSN a partir de la nueva resolución de patrones de crecimiento Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Actualizar la hoja de Balance de Alimentos y el Indicador de Subalimentación Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2019-Dec-31
	Actualizar la tabla de composición de alimentos Etapas: Operación	S	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Actualizar las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Adecuación de programas a características y particularidades de los grupos étnicos Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Adquirir equipos de metrología para cualificar el componente de alimentación y nutrición en los servicios del ICBF Etapas: Preinversión	N	2016-Jan-01	2016-Jan-01
	Diseñar el plan nacional de educación alimentaria y nutricional Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Divulgación e implementación de las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Divulgación e implementación del plan nacional de educación alimentario y nutricional Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
	Divulgar las herramientas Etapas: Operación	N	2016-Mar-01	2019-Dec-31
	Elaborar guías alimentarias Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Fortalecer la capacidad técnica de profesionales agentes educativos institucionales y comunitarios Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2019-Dec-31
	Identificar alimentos y preparaciones autóctonas y tradicionales Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Realizar capacitaciones a los servidores públicos y agentes del SNBF en acciones relacionadas con la operación de la política de seguridad alimentaria Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2015-Dec-31
	Realizar informe de divulgación Etapas: Operación	N	2016-Mar-01	2016-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31

Objetivo Especifico: IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Equipos a entregar en Centros Zonales Unidad: Número Meta Total: 945.00	Adquirir y distribuir equipos de metrología Etapas: Inversión	N	2016-Mar-01	2016-Dec-31
Niños, niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia que mejoran su estado nutricional atendidos bajo la ERN Unidad: Número Meta Total: 5,224,200.00	Adquirir y distribuir equipos de metrología para cualificar el componente de alimentación y nutrición en los servicios del ICBF. Etapas: Inversión	N	2015-Nov-01	2019-Dec-31
	Brindar Apoyo a Proyectos Integrales para Grupos Etnicos Etapas: Operación	N	2014-Jan-29	2014-Dec-31
	Brindar Atención a niños niñas y sus familias en riesgo en zonas dispersas Etapas: Operación	N	2016-Jan-01	2019-Dec-31
	Brindar un complemento nutricional a personas desplazadas y/o vulnerables Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2019-Dec-31
	Fortalecimiento del control metrologico y los procesos de medición-adquisición de equipos de medición Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Generar planes de intervención a los niños y niñas atendidos por las modalidades de primera infancia Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Identificar niños y niñas con malnutrición en los programas de atención a la primera infancia (Cero a Siempre) Etapas: Operación	S	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31

Objetivo Especifico: MEJORAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, CON LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF Unidad: Tonelada Meta Total: 88,000.00	Brindar asistencia técnica a profesionales de regionales y centros zonales encargados de los procesos relacionados con la programación, supervisión, producción y distribución de AAVN Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2019-Dec-31
	Contratar la interventoría a la producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Desarrollar la investigación y piloto de esquemas alternativos a la distribución de alimentos de alto valor nutricional Etapas: Operación	N	2014-Apr-11	2019-Dec-31
	Desarrollar nuevos productos fortificados como complementos alimenticios Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Monitorear el control de calidad a los alimentos de alto valor nutricional producidos y distribuidos Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Producir y distribuir alimentos de alto valor nutricional entre los beneficiarios del ICBF Etapas: Operación	S	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Realizar control de calidad a los alimentos de alto valor nutricional producidos y distribuidos Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	Supervisión a la ejecución del contrato de la interventoría a la producción y distribución de Alimentos Alto Valor Nutricional Etapas: Operación	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31

Objetivo Especifico: RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional Unidad: Número Meta Total: 240,960.00	Apoyar planes de Salvaguardia Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Atender la desnutrición de los niños, niñas, mujeres lactantes y madres gestantes con la promoción de entornos saludables Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	BRINDAR RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PREPARADA Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Brindar Apoyo a Proyectos Integrales para Grupos Étnicos Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Brindar asistencia técnica al personal encargado del desarrollo de la modalidad recuperación nutricional Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	BRINDAR ATENCIÓN DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PARA PREPARAR Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2019-Dec-31
	Brindar Atención a Mujeres Gestantes y Lactantes con desnutrición aguda Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Brindar atención a niños y niñas con desnutrición severa en Centros de recuperación nutricional Etapas: Operación	S	2013-Mar-26	2019-Dec-31
	Brindar atención a niños, niñas, madres gestantes y mujeres lactantes durante los primeros mil días Etapas: Operación	N	2014-Dec-31	2014-Dec-31
	Brindar Atención con Enfoque Comunitario a Niños y Niñas con desnutrición Etapas: Operación	N	2014-Jan-01	2019-Dec-31
	Brindar paquetes tipo 1 de recuperación nutricional en niños menores de 2 años Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	Brindar paquetes tipo 2 de recuperación nutricional en niños mayores de 2 años Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	Brindar raciones preparadas de recuperación nutricional Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31
	Evaluar el estado nutricional de los niños, niñas, madres gestantes, mujeres lactantes y grupos étnicos Etapas: Operación	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación	N	2013-Mar-26	2014-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	158,008,725,187.00	175,836,595,820.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Nación	46,368,874,848.00	10,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	177,098,045,917.00	0.00	177,098,045,917.00	163,462,000,000.00	170,829,446,766.00
2014	190,578,898,277.00	0.00	190,578,898,277.00	180,000,000,000.00	172,561,509,673.00
2015	196,087,456,198.00	0.00	196,087,456,198.00	190,000,477,589.00	216,386,907,825.00
2016	204,377,600,035.00	0.00	204,377,600,035.00	185,836,595,820.00	185,836,595,820.00
2017	207,560,109,352.00	0.00	207,560,109,352.00	0.00	0.00
2018	219,131,456,553.00	0.00	219,131,456,553.00	0.00	0.00
2019	225,705,400,249.00	0.00	225,705,400,249.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:ASESORAR TECNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS REGIONALES Y CENTROS ZONALES DEL ICBF PARA PROMOVER LA CUALIFICACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Capacitaciones a servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en las acciones propias del proyecto de nutrición Unidad: Número Meta Horizonte: 393.00	Realizar capacitaciones a los servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en acciones propias del proyecto	0.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento al proceso de formación de formadores	0.00	0.00	0.00
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo:IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Equipos a entregar en Centros Zonales Unidad: Número Meta Horizonte: 945.00	Adquirir y distribuir equipos de metrología	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Niños, niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia que mejoran su estado nutricional atendidos bajo la ERN Unidad: Número Meta Horizonte: 5,224,200.00	Identificar niños y niñas con malnutrición en los programas de atención a la primera infancia (Cero a Siempre)	160,992,511.00	0.00	0.00
	Generar planes de intervención a los niños y niñas atendidos por las modalidades de primera infancia	0.00	0.00	0.00
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00
	Brindar Apoyo a Proyectos Integrales para Grupos Etnicos	0.00	0.00	0.00
	Brindar un complemento nutricional a personas desplazadas y/o vulnerables	731,502,147.00	0.00	0.00
	Brindar Atención a niños niñas y sus familias en riesgo en zonas dispersas	4,308,138,191.00	0.00	0.00
	Adquirir y distribuir equipos de metrología para cualificar el componente de alimentación y nutrición en los servicios del ICBF.	0.00	1,450,000,000.00	1,175,400,000.00
	Total	5,200,632,849.00	1,450,000,000.00	1,175,400,000.00

Objetivo: RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional Unidad: Número Meta Horizonte: 240,960.00	Brindar atención a niños y niñas con desnutrición severa en Centros de recuperación nutricional	11,034,224,531.00	10,034,224,531.00	10,308,824,531.00	
	Brindar paquetes tipo 1 de recuperación nutricional en niños menores de 2 años	0.00	0.00	0.00	
	Brindar paquetes tipo 2 de recuperación nutricional en niños mayores de 2 años	0.00	0.00	0.00	
	Brindar raciones preparadas de recuperación nutricional	0.00	0.00	0.00	
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	
	Brindar Atención a Mujeres Gestantes y Lactantes con desnutrición aguda	0.00	0.00	0.00	
	Brindar Atención con Enfoque Comunitario a Niños y Niñas con desnutrición	21,051,066,478.00	20,051,066,478.00	15,711,084,339.00	
	Atender la desnutrición de los niños, niñas, mujeres lactantes y madres gestantes con la promoción de entornos saludables	0.00	0.00	0.00	
	Evaluar el estado nutricional de los niños, niñas, madres gestantes, mujeres lactantes y grupos étnicos	0.00	0.00	0.00	
	Brindar asistencia técnica al personal encargado del desarrollo de la modalidad recuperación nutricional	0.00	0.00	0.00	
	BRINDAR ATENCIÓN DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PARA PREPARAR	31,840,715,583.00	30,107,475,649.00	25,767,493,509.00	
	BRINDAR RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PREPARADA	0.00	0.00	0.00	
	Brindar Apoyo a Proyectos Integrales para Grupos Etnicos	0.00	0.00	0.00	
	Apoyar planes de Salvaguardia	0.00	0.00	0.00	
	Total		63,926,006,592.00	60,192,766,658.00	51,787,402,379.00

Objetivo: DISEÑAR HERRAMIENTAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DE MÁS POLÍTICAS NUTRICIONALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Herramientas divulgadas en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria Unidad: Número Meta Horizonte: 5.00	Actualizar la tabla de composición de alimentos	1,238,379,704.00	260,000,000.00	260,000,000.00	
	Elaborar guías alimentarias	988,379,704.00	260,000,000.00	260,000,000.00	
	Actualizar las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN)	418,379,704.00	340,000,000.00	340,000,000.00	
	Identificar alimentos y preparaciones autóctonas y tradicionales	441,939,704.00	300,000,000.00	300,000,000.00	
	Diseñar el plan nacional de educación alimentaria y nutricional	0.00	0.00	0.00	
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	
	Fortalecer la capacidad técnica de profesionales agentes educativos institucionales y comunitarios	388,379,704.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
	Actualizar la hoja de Balance de Alimentos y el Indicador de Subalimentación	388,379,704.00	276,595,820.00	276,595,820.00	
	Realizar capacitaciones a los servidores públicos y agentes del SNBF en acciones relacionadas con la operación de la política de seguridad alimentaria	0.00	0.00	0.00	
	Adquirir equipos de metrología para cualificar el componente de alimentación y nutrición en los servicios del ICBF	4,239,546,182.00	0.00	0.00	
	Divulgar las herramientas	0.00	0.00	0.00	
	Realizar informe de divulgación	0.00	0.00	0.00	
	Total		8,103,384,406.00	1,636,595,820.00	1,636,595,820.00

Objetivo: MEJORAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, CON LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF Unidad: Tonelada Meta Horizonte: 88,000.00	Producir y distribuir alimentos de alto valor nutricional entre los beneficiarios del ICBF	116,045,827,766.00	115,045,827,766.00	123,725,792,045.00
	Desarrollar nuevos productos fortificados como complementos alimenticios	967,171,423.00	0.00	0.00
	Realizar control de calidad a los alimentos de alto valor nutricional producidos y distribuidos	0.00	0.00	0.00
	Contratar la interventoría a la producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional	8,511,405,576.00	7,511,405,576.00	7,511,405,576.00
	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00
	Brindar asistencia técnica a profesionales de regionales y centros zonales encargados de los procesos relacionados con la programación, supervisión, producción y distribución de AAVN	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar la investigación y piloto de esquemas alternativos a la distribución de alimentos de alto valor nutricional	1,623,171,423.00	0.00	0.00
	Total		127,147,576,188.00	122,557,233,342.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2012	192,427,779.00
2013	70,124,218,958.00
2014	218,709,410.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	129,978,300,181.00	129,978,300,181.00
2015	243,392,707,866.00	50,574,019,824.00
2016	248,913,285,845.00	124,649,187,395.00
2017	73,956,709,529.00	65,323,184,762.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto	
Inversión	Adquisición de Bienes y Servicios	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BIENESTARINA	2012	100,000,000.00	
	Apoyo Institucional	APOYO A ACCIONES DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2012	80,861,134.00	
	Capacitación y Asistencia Técnica		ADMINISTRACION PARA LA COMPRA, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (INCORPORACIÓN)	2013	0.00
			ADMINISTRACION PARA LA COMPRA, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (VF)	2013	0.00
			ADMINISTRACION PARA LA COMPRA, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (VF)	2013	524,535,651.00
			ASISTENCIA TECNICA	2013	0.00
			ASISTENCIA TECNICA	2013	0.00
			ESTRATEGIAS DE RECUPERACION NUTRICIONAL	2013	0.00
			ESTRATEGIAS DE RECUPERACION NUTRICIONAL	2013	1,700,900,765.00
			OTRAS ACCIONES DE APOYO ALIMENTARIO	2013	0.00
			OTRAS ACCIONES DE APOYO ALIMENTARIO	2013	0.00
			POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	2013	0.00
			POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	2013	0.00
			RECUPERACION NUTRICIONAL - PAQUETE	2013	0.00
			SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	2013	0.00
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL	2013	0.00			

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Inversión	Capacitación y Asistenta Técnica	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	2013	0.00
		SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	2013	15,000,000.00
	Costos complementarios	PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2012	766,645.00
		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2012	10,800,000.00
	Otros	PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2013	2,098,142.00
		PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2013	6,863,603.00
		PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2013	270,417,613.00
		PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2014	871,352.00
Operación	Administración	APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS	2013	0.00
		APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS	2013	0.00
		GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2013	0.00
		GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2013	0.00
		GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2013	145,800,000.00
		GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2014	0.00
		INTERVENTORIA	2013	0.00
		INTERVENTORIA	2013	4,300,000,000.00
		INTERVENTORIA	2014	0.00
		VIATICOS DEL PROYECTO	2013	0.00
	Adquisición de Bienes y Servicios	APOYO A ACCIONES DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2013	0.00
		APOYO A ACCIONES DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2013	767,771,184.00
		APOYO A ACCIONES DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2014	217,838,058.00
		COMPRA DE REACTIVOS Y MANTENIMINETO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	2013	0.00
		DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTO ALIMENTICIOS FORTIFICADOS	2013	0.00
		PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BINESTARINA	2013	0.00
		PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BINESTARINA	2013	62,390,832,000.00
		PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE BINESTARINA	2014	0.00
	Apoyo Institucional	OTROS COSTOS	2013	0.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: DISEÑAR HERRAMIENTAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA/ Y NUTRICIONAL Y DE MÁS POLÍTICAS NUTRICIONALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Herramientas divulgadas en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2014-Dec-31	2014	6,180,000.00	6,180,000.00

Objetivo Específico: IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Niños, niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia que mejoran su estado nutricional atendidos bajo la ERN	Adquirir y distribuir equipos de metrología para cualificar el componente de alimentación y nutrición en los servicios del ICBF. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Nov-01 Fecha Final: 2019-Dec-31	2015	2,753,570,400.00	2,753,570,400.00
		2016	1,180,101,600.00	1,175,400,000.00

Objetivo Específico: MEJORAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, CON LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF	Contratar la interventoría a la producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2019-Dec-31	2014	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00
		2015	2,332,060,000.00	15,060,000.00
		2016	7,872,708,840.00	5,251,296,368.00
	Producir y distribuir alimentos de alto valor nutricional entre los beneficiarios del ICBF Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2019-Dec-31	2014	109,082,242,954.00	109,082,242,954.00
		2015	191,725,622,705.00	1,588,328,000.00
		2016	230,126,121,109.00	109,642,780,117.00

Objetivo Específico: RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional	BRINDAR RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PREPARADA Etapas: Operación Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2015-Dec-31	2015	3,440,043,491.00	3,432,000,000.00
	BRINDAR ATENCIÓN DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LOS PRIMEROS 1.000 DÍAS – RACIÓN PARA PREPARAR Etapas: Operación Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2019-Dec-31	2015	23,108,689,073.00	23,054,656,460.00
		2016	178,722,827.00	178,722,827.00
		2017	33,035,600,600.00	33,035,600,600.00
	Brindar Atención a Mujeres Gestantes y Lactantes con desnutrición aguda Etapas: Operación Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2014-Dec-31	2014	1,307,805,176.00	1,307,805,176.00
	Brindar atención a niños y niñas con desnutrición severa en Centros de recuperación nutricional Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2019-Dec-31	2014	13,893,128,144.00	13,893,128,144.00
		2015	9,555,096,839.00	9,510,621,606.00
		2016	9,432,985,813.00	8,278,342,427.00
		2017	16,109,331,030.00	7,475,806,263.00
	Brindar Atención con Enfoque Comunitario a Niños y Niñas con desnutrición Etapas: Operación Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2019-Dec-31	2014	2,061,653,883.00	2,061,653,883.00
		2015	10,477,625,358.00	10,219,783,358.00
		2016	122,645,656.00	122,645,656.00
		2017	24,811,777,899.00	24,811,777,899.00
	Brindar paquetes tipo 1 de recuperación nutricional en niños menores de 2 años Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2014-Dec-31	2014	360,546,730.00	360,546,730.00
	Brindar paquetes tipo 2 de recuperación nutricional en niños mayores de 2 años Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2014-Dec-31	2014	566,399,086.00	566,399,086.00
Brindar raciones preparadas de recuperación nutricional Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2014-Dec-31	2014	333,075,000.00	333,075,000.00	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional	SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO Eta pa: Operación Fecha Inicial : 2013-Mar-26 Fecha Final : 2014-Dec-31	2014	117,269,208.00	117,269,208.00
--	---	------	----------------	----------------

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	3,946,547.00	13,448,436.00	0.00	1,165,800.00	504,243,560.00	0.00	1,165,800.00	504,243,560.00	0.00
ANTIOQUIA	80,909,476.00	275,710,877.00	0.00	76,691,521.00	0.00	0.00	76,691,521.00	0.00	0.00
ARAUCA	53,601,110.00	182,653,624.00	0.00	193,066,454.00	132,577,672.00	0.00	193,066,454.00	132,577,672.00	0.00
ATLANTICO	22,360,635.00	76,197,135.00	0.00	19,069,959.00	1,247,074,157.00	0.00	19,069,959.00	1,247,074,157.00	0.00
BOGOTA	43,494,502,974.00	148,213,882,499.00	0.00	2,913,971,329.00	121,240,734,788.00	0.00	2,913,971,329.00	121,240,734,788.00	0.00
BOLIVAR	127,662,313.00	435,028,009.00	0.00	363,533,783.00	5,107,317,800.00	0.00	363,533,783.00	5,107,317,800.00	0.00
BOYACA	69,966,785.00	238,422,056.00	0.00	70,184,700.00	0.00	0.00	70,184,700.00	0.00	0.00
CALDAS	11,631,377.00	39,635,618.00	0.00	6,945,561.00	1,918,124,136.00	0.00	6,945,561.00	1,918,124,136.00	0.00
CAQUETA	56,730,411.00	193,317,175.00	0.00	87,979,672.00	1,340,761,692.00	0.00	87,979,672.00	1,340,761,692.00	0.00
CASANARE	76,719,765.00	261,433,823.00	0.00	201,842,158.00	224,620,391.00	0.00	201,842,158.00	224,620,391.00	0.00
CAUCA	109,308,380.00	372,484,297.00	0.00	142,013,160.00	2,505,967,593.00	0.00	142,013,160.00	2,505,967,593.00	0.00
CESAR	54,023,822.00	184,094,077.00	0.00	55,156,235.00	2,469,580,434.00	0.00	55,156,235.00	2,469,580,434.00	0.00
CHOCO	136,462,517.00	465,015,992.00	0.00	105,159,016.00	5,535,482,325.00	0.00	105,159,016.00	5,535,482,325.00	0.00
CORDOBA	92,929,145.00	316,669,657.00	0.00	105,168,227.00	1,493,061,124.00	0.00	105,168,227.00	1,493,061,124.00	0.00
CUNDINAMARC A	181,401,753.00	618,153,013.00	0.00	183,480,318.00	1,244,190,041.00	0.00	183,480,318.00	1,244,190,041.00	0.00
GUAINIA	41,271,392.00	140,638,306.00	0.00	36,113,377.00	767,584,840.00	0.00	36,113,377.00	767,584,840.00	0.00
GUAJIRA	599,051,509.00	2,041,355,663.00	0.00	771,563,875.00	12,559,938,626.00	0.00	771,563,875.00	12,559,938,626.00	0.00
GUAVIARE	41,039,143.00	139,846,884.00	0.00	64,915,475.00	777,699,943.00	0.00	64,915,475.00	777,699,943.00	0.00
HUILA	7,282,121.00	24,814,892.00	0.00	329,130,589.00	0.00	0.00	329,130,589.00	0.00	0.00
MAGDALENA	49,589,715.00	168,984,209.00	0.00	42,182,798.00	3,713,517,801.00	0.00	42,182,798.00	3,713,517,801.00	0.00
META	233,631,726.00	796,134,288.00	0.00	261,409,381.00	2,366,299,511.00	0.00	261,409,381.00	2,366,299,511.00	0.00
NARIÑO	136,046,096.00	463,596,976.00	0.00	238,870,383.00	5,170,555,774.00	0.00	238,870,383.00	5,170,555,774.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	88,373,701.00	301,146,315.00	0.00	73,582,171.00	806,322,678.00	0.00	73,582,171.00	806,322,678.00	0.00
PUTUMAYO	117,747,981.00	401,243,472.00	0.00	158,573,754.00	1,233,725,015.00	0.00	158,573,754.00	1,233,725,015.00	0.00
QUINDIO	35,153,499.00	119,790,691.00	0.00	125,396,583.00	0.00	0.00	125,396,583.00	0.00	0.00
RISARALDA	8,038,943.00	27,393,874.00	0.00	2,402,400.00	1,099,792,798.00	0.00	2,402,400.00	1,099,792,798.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	68,730,785.00	234,210,205.00	0.00	69,584,700.00	0.00	0.00	69,584,700.00	0.00	0.00
SANTANDER	116,591,286.00	397,301,865.00	0.00	119,050,403.00	0.00	0.00	119,050,403.00	0.00	0.00
SUCRE	86,268,613.00	293,972,920.00	0.00	478,615,641.00	1,101,940,398.00	0.00	478,615,641.00	1,101,940,398.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
TOLIMA	46,235,788.00	157,555,212.00	0.00	81,362,889.00	862,195,715.00	0.00	81,362,889.00	862,195,715.00	0.00
VALLE	64,933,446.00	221,270,217.00	0.00	1,442,488,597.00	0.00	0.00	1,442,488,597.00	0.00	0.00
VAUPES	8,353,505.00	28,465,790.00	0.00	28,324,230.00	413,287,008.00	0.00	28,324,230.00	413,287,008.00	0.00
VICHADA	48,378,589.00	164,857,120.00	0.00	1,151,004,861.00	0.00	0.00	1,151,004,861.00	0.00	0.00
Total	46,368,874,848.00	158,008,725,187.00	0.00	10,000,000,000.00	175,836,595,820.00	0.00	10,000,000,000.00	175,836,595,820.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Asistencia - Alimentación	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00
	Atención - Alimentación (Atención Humanitaria de Transición)	13,882,340,000.00	0.00	0.00
	Total	28,181,150,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00
Red Unidos	NUTRICIÓN	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00
	Total	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00
Seguridad alimentaria	Acceso	204,377,600,035.00	185,836,595,820.00	185,836,595,820.00
	Total	204,377,600,035.00	185,836,595,820.00	185,836,595,820.00
Víctimas	Asistencia - Alimentación (Solo víctimas desplazamiento)	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00
	Otros - Otros Costos	13,882,340,000.00	0.00	0.00
	Total	28,181,150,200.00	14,298,810,200.00	14,298,810,200.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	60.00 %
Indicadores de Gestión	40.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1500G017 - Porcentaje De Bienestarina Distribuida Unidad de Medida: Porcentaje	2013	100.00
	2014	100.00
	2015	100.00
	2016	100.00
	2017	100.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1500G017 - Porcentaje De Bienestarina Distribuida Unidad de Medida: Porcentaje	2018	100.00
	2019	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2013
1500P055 - Toneladas De Bienestarina Producidas Unidad de Medida: Tonelada Meta Total: 25,507.00	25,507.00
1500P138 - Duración promedio en meses de la lactancia materna exclusiva en la modalidad FAMI Unidad de Medida: Mes Meta Total: 4.80	4.80
1500P139 - Porcentaje de niños y niñas atendidos en FAMI con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 25.00	25.00
1500P140 - Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años atendidos por el programa de recuperación nutricional ambulatoria que mejoran su estado nutricional Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 85.00	85.00
1500P141 - Porcentaje de niños de 0-2 años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional pertenecientes al programa FAMI, que mejoran su estado nutricional Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 78.00	78.00
1500P142 - Porcentaje de niños de 2 a 5 años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional en Centros de Desarrollo Infantil que mejoraron su estado Nutricional Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 80.00	80.00
1500P143 - Porcentaje de niños de 2 a 5 años desplazados reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional en Centros de Desarrollo Infantil que mejoraron su estado nutricional Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 78.00	78.00
1500P144 - Porcentaje de niños de 2 a 5 años indígenas reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional en Centros de Desarrollo Infantil que mejoraron su estado nutricional Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 78.00	78.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: ASESORAR TECNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS REGIONALES Y CENTROS ZONALES DEL ICBF PARA PROMOVER LA CUALIFICACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Capacitaciones a servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en las acciones propias del proyecto de nutrición	Capacitaciones a servidores públicos, contratistas y agentes del SNBF en las acciones propias del proyecto de nutrición Capacitados en acciones del proyecto de nutrición Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 393.00	2014	393.00
		2015	393.00
		2016	393.00
		2017	393.00
		2018	393.00
		2019	393.00

Objetivo Especifico: DISEÑAR HERRAMIENTAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DE MÁS POLÍTICAS NUTRICIONALES.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Herramientas divulgadas en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria	Herramientas diseñadas en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria Editado de publicaciones de política Divulgadas de publicaciones de política Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2014	5.00
		2015	5.00
		2016	5.00
		2017	5.00
		2018	5.00
		2019	5.00

Objetivo Especifico: IDENTIFICAR LOS CAMBIOS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF CON EL FIN DE REALIZAR INTERVENCIONES A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Equipos a entregar en Centros Zonales	Equipos a entregar en Centros Zonales Entregados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 945.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	945.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Niños, niñas, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia que mejoran su estado nutricional atendidos bajo la ERN	Niños y niñas a quienes se le evalúa su estado nutricional Atendidos en la estrategia Atendidos en la estrategia Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 5,224,200.00	2014	2,091,959.00
		2015	1,741,400.00
		2016	1,741,400.00
		2017	1,741,400.00
		2018	1,741,400.00
		2019	1,741,400.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Objetivo Específico: MEJORAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, CON LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF	Cantidad de Bienestarina producida y distribuida entre los beneficiarios de los programas del ICBF Distribuidas entre los beneficiarios Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Tonelada Meta Total: 88,000.00	2014	26,000.00
		2015	22,000.00
		2016	22,000.00
		2017	22,000.00
		2018	22,000.00
		2019	22,000.00

Objetivo Específico: RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional	Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional Atendidos con los programas de la estrategia Atendidos con los programas de la estrategia Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 240,960.00	2014	80,320.00
		2015	80,320.00
		2016	65,758.00
		2017	66,628.00
		2018	80,320.00
		2019	80,320.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2016

Objetivo Específico: MEJORAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DEL ICBF EN CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, CON LA PRODUCCIÓN, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF	Cantidad de Bienestarina producida y distribuida entre los beneficiarios de los programas del ICBF Distribuidas entre los beneficiarios Distribuidas entre los beneficiarios	AMAZONAS	59.00
		ANTIOQUIA	1,290.00
		ARAUCA	93.00
		ATLANTICO	1,590.00
		BOGOTA	1,664.00
		BOLIVAR	1,224.00
		BOYACA	518.00
		CALDAS	428.00
		CAQUETA	273.00
		CASANARE	121.00
		CAUCA	737.00
		CESAR	981.00
		CHOCO	443.00
		CORDOBA	1,646.00
		CUNDINAMARCA	777.00
		GUAINIA	22.00
		GUAJIRA	713.00
		GUAVIARE	61.00
		HUILA	718.00
		MAGDALENA	821.00
		META	403.00
		NARIÑO	1,438.00
		NORTE DE SANTANDER	725.00
		PUTUMAYO	173.00
		QUINDIO	147.00
		RISARALDA	572.00
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	21.00
		SANTANDER	1,047.00
		SUCRE	725.00
		TOLIMA	679.00
		VALLE	1,782.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Cantidad de Alimentos Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos entre los beneficiarios de los programas del ICBF	Cantidad de Bienestarina producida y distribuida entre los beneficiarios de los programas del ICBF Distribuidas entre los beneficiarios Distribuidas entre los beneficiarios	VAUPES	45.00
		VICHADA	64.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política
Desplazados
Red Unidos
Seguridad alimentaria
Víctimas

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	622,026,867.00	622,026,867.00
2017	7,475,806,263.00	7,475,806,263.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 193324

Objetivo Especifico: RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Niños y Niñas atendidos bajo la estrategia de Recuperación Nutricional	Brindar atención a niños y niñas con desnutrición severa en Centros de recuperación nutricional Etapas: Operación Fecha Inicial: 2013-Mar-26 Fecha Final: 2019-Dec-31	2016	622,026,867.00	622,026,867.00
		2017	7,475,806,263.00	7,475,806,263.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario jennifer Albleydi Diaz Hurtado
Cargo Contratista Subdirección de Programación
Fecha 2016-Oct-10 15:34:08

Observación

Se realizaron los ajustes solicitados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto:

2012011000130

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Juan Carlos Bolivar Lopez
Cargo JP DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION
Fecha 2016-Oct-10 16:55:47

Observación
 Se envía tramite nuevamente con los cambios Solicitados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Marilyn Jimenez Chaves
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha 2016-Oct-07 18:16:33

Observación

Se autoriza solicitud para comprometer cupo de vigencias futuras por valor de \$8.097.833.130 así: Apalancamiento \$622.026.867 más vigencia 2017 \$7.475.806.263, Proyecto Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención en el Marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Territorio Nacional código BPIN 2012011000130.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>Se autoriza solicitud para comprometer cupo de vigencias futuras por valor de \$8.097.833.130 así: Apalancamiento \$622.026.867 más vigencia 2017 \$7.475.806.263, Proyecto Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención en el Marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Territorio Nacional código BPIN 2012011000130.</p>
---	---	---	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

2012011000130

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario David Fernando Sotelo Parra
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2016-Oct-13 09:36:42

Observación

Se autoriza solicitud para comprometer cupo de vigencias futuras por valor de \$8.097.833.130 así: Apalancamiento \$622.026.867 más vigencia 2017 \$7.475.806.263, Proyecto Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención en el Marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Territorio Nacional código BPIN 2012011000130.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2012011000130

Nombre del Proyecto:

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>Se autoriza solicitud para comprometer cupo de vigencias futuras por valor de \$8.097.833.130 así: Apalancamiento \$622.026.867 más vigencia 2017 \$7.475.806.263, Proyecto Desarrollar Acciones de Promoción y Prevención en el Marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Territorio Nacional código BPIN 2012011000130.</p>
---	---	---	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2012011000130
Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Jennifer Schroeder Puerto
Cargo ASESORA
Fecha 2016-Oct-19 11:55:30

Observación

Se recomienda registrar el trámite de Vf del proyecto.

La entidad solicita VF hasta el 30 de noviembre de 2017 para los Centros de Recuperación nutricional por valor de \$622.026.667 2016 y \$7.475.806.263 2017. El objeto es desarrollar actividades en 19 centros de recuperación nutricional, en 10 departamentos del país. Anexan la justificación correspondiente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe una relación coherente entre la distribución de los recursos y las metas por departamento
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI</p>
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.</p>	<p>El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.</p>	<p>S</p>	<p>La entidad solicita VF hasta el 30 de noviembre de 2017 para los Centros de Recuperación nutricional por valor de \$622.026.667 2016 y \$7.475.806.263 2017. El objeto es desarrollar actividades en 19 centros de recuperación nutricional, en 10 departamentos del país. Anexan la justificación correspondiente.</p>



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lydia Carolina Suarez Vargas

Cargo Subdirectora de Salud

Fecha 2016-Oct-20 11:40:58
Observación

Se registrar el trámite de Vf del proyecto, La entidad solicita VF hasta el 30 de noviembre de 2017 para los Centros de Recuperación nutricional por valor de \$622.026.667 2016 y \$7.475.806.263 2017.

El objeto es desarrollar actividades en 19 centros de recuperación nutricional, en 10 departamentos del país.

Anexan la justificación correspondiente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Existe una relación coherente entre la distribución de los recursos y las metas por departamento
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2012011000130

Nombre del Proyecto: DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La entidad solicita VF hasta el 30 de noviembre de 2017 para los Centros de Recuperación nutricional por valor de \$622.026.667 2016 y \$7.475.806.263 2017. El objeto es desarrollar actividades en 19 centros de recuperación nutricional, en 10 departamentos del país. Anexan la justificación correspondiente.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior