

## BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

## BPIN

## ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR

Código BPIN: 1004000010000



## Información General

<b>Año del Reporte:</b>	2014	<b>Versión:</b>	1	<b>Usuario Formador:</b>	JORGE ALIRIO ORTEGA CERON
<b>Año de Inicio:</b>	1995	<b>Año de Finalización:</b>	2015	<b>Entidad Responsable:</b>	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
<b>Sector:</b>	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN			<b>SubPrograma:</b>	0300 - INTERSUBSECTORIAL SALUD
<b>Clasificación Presupuestal</b>	Programa:	0310 - DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL			

## Actualización de Ficha

<b>Fecha de Registro:</b>	2014-09-22	<b>Fecha creación del Turno</b>	
<b>Solicitud de Formulación:</b>	65754 - Actualización (2015 en adelante) y Modificación (2014) - Sin trámites presupuestales	<b>Turno de trámite:</b>	Sin trámite
<b>Estado:</b>	Registrado-Actualizado		

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

## Relación con la planificación Año: (2014)

**Plan Nacional de Desarrollo**

- 21 - Política Integral de desarrollo y protección social
- 212 - Niñez, adolescencia y juventud
- 21206 - Sistema nacional de bienestar familiar
- 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

## Problema

LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA EN COLOMBIA ESTÁ A CARGO DE UNA SERIE DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON OBJETIVOS DIVERSOS Y DESARTICULADOS ENTRE SÍ. EN LOS TERRITORIOS FALTA CLARIDAD Y COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE NIÑEZ Y FAMILIA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA FRAGMENTACIÓN Y SUPERPOSICIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS.

## Descripción

La Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia – establece que el ICBF como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas (Artículo 205). Por ende se debe realizar asistencia técnica para articular los diferentes entes territoriales para garantizar y restablecer los derechos de la infancia y adolescencia a nivel nacional, e identificar con las comunidades las necesidades y las características del servicio público de bienestar familiar, en diagnósticos sociales participativos que sirvan al desarrollo del SNBF precisando prioridades y alternativas de solución pertinentes a las necesidades y realidad. Así mismo, se busca fortalecer el funcionamiento de los espacios de articulación del sistema (Consejos de Política Social, redes sociales y comités institucionales) y Promover la vinculación directa de los ciudadanos y de la comunidad en el desarrollo de procesos de la administración pública. El ICBF debe promover las diferentes estrategias y participar en los espacios y acciones diseñadas para la evaluación pública en asuntos de niñez integradas desde la perspectiva de la gestión pública en los territorios. El participar en escenarios, estrategias de gestión de políticas nacionales, promoviendo, fortaleciendo, evaluando y realizando seguimiento a la articulación con agentes del SNBF, hacen que la rectoría tenga más fortaleza, puesto que se elaboran rutas de gestión y canales de comunicación del SNBF para la prestación del SPBF. Por otro lado, el proyecto busca optimizar la gestión de la entidad promoviendo el recaudo efectivo, la recuperación de cartera, la búsqueda de nuevas alternativas de cooperación y la adecuada utilización de los recursos, para los proyectos de inversión social, mediante el análisis y los ajustes normativos propuestos, estableciendo los que permitan el seguimiento y control de la evasión, elusión y morosidad de los aportes parafiscales y el mejoramiento de la cobertura de fiscalización y promoción en el pago del aporte, fortaleciendo la metodología del cobro persuasivo y coactivo por medio escrito, personal y telefónico en las direcciones regionales del ICBF. Se tiene como objetivo dar a conocer las políticas, programas y actividades que adelanta el ICBF y desarrollar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para apoyar la misión institucional, para

lo cual promueve y construye alianzas entre el Instituto y entidades u organismos nacionales o internacionales, de carácter público o privado y gestiona ante ellos la obtención de recursos de cooperación técnica y financiera para el apoyo a los programas, políticas y proyectos que adelanta En el marco del contexto anteriormente descrito, vale aclarar que el grueso de este proyecto enfoca los esfuerzos en el fortalecimiento institucional, no solo del ICBF como entidad rectora del SNBF, sino de las entidades vinculadas a este, esto con el fin de prestar servicios de mejor calidad a la población beneficiada del SNBF.

**2. CADENA DE VALOR**

**OBJETIVO GENERAL**

**OBJETIVO GENERAL:**

CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PAÍS EN ESCENARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, TENDIENTES A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, SUPERAR LAS CONDICIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, MEDIANTE EL COMPROMISO DE LOS ENTES TERRITORIALES Y DEMÁS AGENTES DEL SNBF EN LA DEFINICIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN, DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA; Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL APORTE PARAFISCAL DEL 3% PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD.

ORIENTAR E IMPULSAR SUS OBJETIVOS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS A FORTALECER SU GESTIÓN PÚBLICA Y ASISTIR TÚCNICAMENTE A LOS TERRITORIOS EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DEL ICBF Y SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES EN ASUNTOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

**VIGENCIA: 2014**

**OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y articular las diferentes entidades responsables de la garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia y adolescencia a nivel nacional**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Planes de acción con entidades nacionales para el seguimiento de garatía de derechos e Instrumentos Unidad: Número	50.00	42.00	Realizar planes de acción con entidades nacionales para la garantía de derechos	20,799,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
			Realizar convenios interadministrativos con entes territoriales para la formulación de políticas públicas que apunten a la protección integral de NNA	18,706,140,742	18,000,000,000	18,000,000,000
			Realizar convenios ide cooperación técnica y financiera para la formulación de políticas públicas que apunten a la protección integral de NNA	9,872,129,696	9,000,000,000	9,000,000,000
			Realizar convenios interadministrativos con ciudades capitales para garantizar ciudades amables e incluyentes para NNA	7,576,810,996	7,000,000,000	7,000,000,000

Planes de acción con entidades nacionales para el seguimiento de garantía de derechos e Instrumentos Unidad: Número	50.00	42.00	Realizar soporte a la gestión del proyecto	4,463,896,420	3,500,000,000	3,500,000,000
			Total Producto	61,417,977,854	47,500,000,000	47,500,000,000
			Total Objetivo	61,417,977,854	47,500,000,000	47,500,000,000

**OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar la gestión de cooperación y alianzas, para apoyar a los programas y proyectos que adelanta el ICBF, al igual que dar respuesta a los compromisos internacionales que le competen**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Consecución de recursos de cooperación para el fortalecimiento de programas de la Entidad Unidad: Pesos	65,000,000,000.00	0,000,000,000.00	Realizar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privados.	6,102,627,055	6,000,000,000	6,000,000,000
			Realizar soporte a la gestión del proyecto	500,000,000	500,000,000	500,000,000
			Total Producto	6,602,627,055	6,500,000,000	6,500,000,000
			Total Objetivo	6,602,627,055	6,500,000,000	6,500,000,000

**OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar la gestión de la entidad promoviendo el recaudo efectivo, la búsqueda de nuevas alternativas de cooperación y la adecuada utilización de los recursos, para los proyectos de inversión social**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Recaudo efectivo de recursos para contribuir con la misión de la Entidad Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Contratar operadores financieros y bancarios	17,808,575,633	17,000,000,000	17,000,000,000
			Contratar operador para el recaudo PILA	18,282,500,000	18,000,000,000	18,000,000,000
			Realizar soporte a la gestión del proyecto	6,234,071,053	6,000,000,000	6,000,000,000
			Total Producto	42,325,146,686	41,000,000,000	41,000,000,000
			Total Objetivo	42,325,146,686	41,000,000,000	41,000,000,000

VIGENCIA: 2015

**OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y articular las diferentes entidades responsables de la garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia y adolescencia a nivel nacional**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Planes de acción con entidades nacionales para el seguimiento de garantía de derechos e Instrumentos Unidad: Número	50.00	50.00	Realizar planes de acción con entidades nacionales para la garantía de derechos	15,000,000,000	0	32,953,248,405
			Realizar convenios interadministrativos con entes territoriales para la formulación de políticas públicas que apunten a la protección integral de NNA	7,000,000,000	0	18,706,140,742
			Realizar convenios ide cooperación técnica y financiera para la formulación de políticas públicas que apunten a la protección integral de NNA	10,000,000,000	0	22,872,129,696
			Realizar convenios interadministrativos con ciudades capitales para garantizar ciudades amables e incluyentes para NNA	9,700,000,000	0	7,576,810,996
			Realizar soporte a la gestión del proyecto	0	0	17,463,896,420
			Total Producto	41,700,000,000	0	99,572,226,259
Total Objetivo				41,700,000,000	0	99,572,226,259

**OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar la gestión de cooperación y alianzas, para apoyar a los programas y proyectos que adelanta el ICBF, al igual que dar respuesta a los compromisos internacionales que le competen**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Consecución de recursos de cooperación para el fortalecimiento de programas de la Entidad Unidad: Pesos	65,000,000,000.00	5,000,000,000.00	Realizar alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privados.	16,500,000,000	0	3,102,627,055
			Realizar soporte a la gestión del proyecto	0	0	1,665,000,000
			Total Producto	16,500,000,000	0	4,767,627,055
Total Objetivo				16,500,000,000	0	4,767,627,055

**OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar la gestión de la entidad promoviendo el recaudo efectivo, la búsqueda de nuevas alternativas de cooperación y la adecuada utilización de los recursos, para los proyectos de inversión social**

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Recaudo efectivo de recursos para contribuir con la misión de la Entidad Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Contratar operadores financieros y bancarios	24,000,000,000	0	16,643,575,633
			Contratar operador para el recaudo PILA	18,348,418,512	0	18,282,500,000
			Realizar soporte a la gestión del proyecto	0	0	15,734,071,053
			Total Producto	42,348,418,512	0	50,660,146,686
			Total Objetivo	42,348,418,512	0	50,660,146,686

**Indicadores de producto cadena de valor**

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y articular las diferentes entidades responsables de la garantía	Planes de acción con entidades nacionales para el seguimiento de garantía de derechos	Planes de acción con entidades nacionales para el seguimiento de garantía de Instrumentos Implementado	Número		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	50.0
Coordinar la gestión de cooperación y alianzas, para apoyar a los programas y proyectos que adelanta el ICBF. al	Consecución de recursos de cooperación para el fortalecimiento de programas de la	Consecución de recursos de cooperación para el fortalecimiento de programas de la Entidad Aportados	Pesos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,000,000,000.0	5,000,000,000.0
Optimizar la gestión de la entidad promoviendo el recaudo efectivo, la búsqueda de nuevas alternativas de	Recaudo efectivo de recursos para contribuir con la misión de la Entidad	Recaudo efectivo de recursos para contribuir con la misión de la Entidad Fortalecida	Porcentaje		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



Indicador

Vigencia



## 3. BENEFICIARIOS

## Localización

Región	Departamento	Municipio
AMAZONÍA	AMAZONAS	
AMAZONÍA	CAQUETA	
AMAZONÍA	PUTUMAYO	
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	
CENTRO ORIENTE	BOYACA	
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	
CENTRO ORIENTE	HUILA	
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	
INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	
NACIONAL	NACIONAL	
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	
OCCIDENTE	CALDAS	
OCCIDENTE	CAUCA	
OCCIDENTE	CHOCO	
OCCIDENTE	NARIÑO	
OCCIDENTE	QUINDIO	
OCCIDENTE	RISARALDA	
OCCIDENTE	VALLE	
ORINOQUÍA	ARAUCA	
ORINOQUÍA	CASANARE	
ORINOQUÍA	GUAINIA	
ORINOQUÍA	GUAVIARE	
ORINOQUÍA	META	
ORINOQUÍA	VAUPES	
ORINOQUÍA	VICHADA	
REGION CARIBE	ATLANTICO	
REGION CARIBE	BOLIVAR	
REGION CARIBE	CESAR	
REGION CARIBE	CORDOBA	

REGION CARIBE	GUAJIRA	
REGION CARIBE	MAGDALENA	
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	
REGION CARIBE	SUCRE	

**Beneficiarios por año**

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	10,444,411
2011	Personas	9,846,023
2012	Personas	10,222,442
2013	Personas	8,521,812
2014	Personas	5,374,048
2015	Personas	5,374,048

**4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS**

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN</b>			
GASTOS OPERATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL RECAUDO	2010-01-01	2015-12-31	N
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE RECAUDO	2010-01-01	2015-01-01	N
GASTOS ADMINISTRACION CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2010-01-01	2015-12-31	N
APOYO TECNICO	2010-03-12	2015-01-01	N
GASTOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO	2010-01-01	2015-12-31	N
SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO (GASTOS OPERATIVOS)	2012-04-20	2015-01-01	N
<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>			
COOPERACIÓN Y CONVENIOS	2010-01-01	2015-12-31	N
ARTICULACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.	2010-01-01	2015-12-31	S
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	2010-01-01	2015-12-31	S
<b>CAPACITACIÓN Y ASISTENTA</b>			
ARTICULACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL Y TERRITORIAL.	2010-01-01	2015-12-31	S
<b>COSTOS COMPLEMENTARIOS</b>			
PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2010-01-01	2015-01-01	N
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - RECAUDO	2010-01-01	2015-01-01	N
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - SNBF	2011-01-11	2015-01-01	N

**OTROS**

COOPERACION Y CONVENIOS DEL SNBF	2010-01-01	2015-01-01	N
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL SNBF	2010-05-26	2015-01-01	N
ARTICULACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	2010-06-30	2015-01-01	N
CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2010-10-31	2013-01-01	N
PARTICIPACION EN PLANEACION TERRITORIAL	2010-06-30	2015-01-01	N
GASTOS ADMINISTRACION DEL RECAUDO (OPERADOR FIN. PILA+OPERADOR FINANC))	2010-01-01	2015-12-31	S
desarrollo normativo	2010-01-01	2015-12-31	N
RUTAS DE GESTION Y CANALES DE COMUNICACION DEL SNBF	2010-01-01	2015-01-01	N
COOPERACIÓN Y CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES -SNBF	2010-01-01	2015-01-01	N
MONTAJE Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE RECAUDO	2010-01-01	2015-01-01	N
FORTALECIMIENTO A LA GESTION	2011-01-07	2015-12-31	S

**5. INDICADORES**

**Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )**

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
<b>Total</b>	100 %

**Indicadores de Producto y Gestión (BIS)**

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
<b>Convenios Tramitados Y Firmados Con Los Agentes Del Sistema Nacional De Bienestar Familiar Para La Financiación Y Cofinanciación Del Servicio Público De Bienestar Familiar</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	2007	0.00
				2008	628.00
				2009	74.00
				2010	268.00
				2011	191.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	2007	0.00
				2008	600.00
				2009	0.00
				2010	600.00
				2011	300.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			<b>Meta Vigente</b>	2007	0.00
				2008	600.00
				2009	0.00
				2010	600.00
				2011	300.00
				2012	0.00
				2013	0.00

					Valor
<b>Convenios Tramitados Y Firmados Con Los Agentes Del Sistema Nacional De Bienestar Familiar Para La Financiación Y</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
<b>Departamentos con los Consejos Departamentales de Política Social monitoreados</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2007</b>	0.00
				<b>2008</b>	0.00
				<b>2009</b>	0.00
				<b>2010</b>	0.00
				<b>2011</b>	0.00
				<b>2012</b>	32.00
				<b>2013</b>	32.00
				<b>2014</b>	32.00
				<b>2015</b>	0.00
				<b>Meta Inicial</b>	<b>2007</b>
			<b>2008</b>		0.00
			<b>2009</b>		0.00
			<b>2010</b>		0.00
			<b>2011</b>		0.00
			<b>2012</b>		32.00
			<b>2013</b>		32.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2007</b>	0.00
				<b>2008</b>	0.00
				<b>2009</b>	0.00
				<b>2010</b>	0.00
				<b>2011</b>	0.00
<b>2012</b>	32.00				

					Valor
Departamentos con los Consejos Departamentales de Política Social monitoreados	Número	Gestión	Meta Vigente	2013	32.00
				2014	32.00
				2015	32.00
Departamentos que incluyen en su plan de desarrollo políticas públicas de infancia y adolescencia	Número	Producto	Avance	2012	0.00
				2013	5.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2012	5.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2012	5.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Dpartamentos con asistencia técnica del ICBF en la formulación, ejecucuion y seguimiento de políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	32.00
				2014	32.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2010	0.00

					Valor
Dpartamentos con asistencia técnica del ICBF en la formulación, ejecucuion y seguimiento de políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes	Número	Gestión	Meta Vigente	2011	0.00
				2012	0.00
				2013	24.00
				2014	32.00
				2015	32.00
Gestión recursos de Cooperación	Millones	Producto	Avance	2013	53,923.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2013	18,000.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2013	18,000.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Municipios con asistencia técnica del ICBF en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	844.00
				2014	1,000.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2011	0.00

					Valor
<b>Municipios con asistencia técnica del ICBF en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	650.00
				<b>2014</b>	1,000.00
				<b>2015</b>	1,102.00
<b>Municipios con los Consejos Municipales de Política Social monitoreados</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Avance</b>	<b>2007</b>	0.00
				<b>2008</b>	0.00
				<b>2009</b>	0.00
				<b>2010</b>	0.00
				<b>2011</b>	0.00
				<b>2012</b>	630.00
				<b>2013</b>	1,101.00
				<b>2014</b>	1,102.00
				<b>2015</b>	0.00
				<b>Meta Inicial</b>	<b>2007</b>
			<b>2008</b>		0.00
			<b>2009</b>		0.00
			<b>2010</b>		0.00
			<b>2011</b>		0.00
			<b>2012</b>		700.00
			<b>2013</b>		1,101.00
			<b>2014</b>		1,101.00
			<b>2015</b>		0.00
			<b>Meta Vigente</b>		<b>2007</b>
				<b>2008</b>	0.00
<b>2009</b>	0.00				
<b>2010</b>	0.00				



					Valor
<b>Municipios con los Consejos Municipales de Política Social monitoreados</b>	<b>Número</b>	<b>Gestión</b>	<b>Meta Vigente</b>	<b>2011</b>	0.00
				<b>2012</b>	700.00
				<b>2013</b>	1,101.00
				<b>2014</b>	1,102.00
				<b>2015</b>	1,102.00
<b>Municipios que incuyen en sus planes de desarrollo políticas públicas de infancia y adolescencia</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	90.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2012</b>	90.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2012</b>	90.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
<b>Número de instrumentos en funcionamiento que permitan realizar el seguimiento al cumplimiento progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</b>	<b>Número</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2013</b>	2.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2013</b>	2.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2013</b>	2.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00

					Valor
Número de planes de acción implementados y monitoreados en entidades territoriales e instituciones del nivel nacional	Número	Producto	Avance	2013	11.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2013	26.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2013	26.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje De Departamentos Con Asistencia Técnica En Política Pública De Infancia Y Adolescencia.	Porcentaje	Producto	Avance	2008	100.00
				2010	100.00
				2011	33.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2008	100.00
				2010	100.00
				2011	33.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	100.00
2010	100.00				
2011	33.00				

					Valor
Porcentaje De Departamentos Con Asistencia Técnica En Política Pública De Infancia Y Adolescencia.	Porcentaje	Producto	Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	Porcentaje	Producto	Avance	2008	102.25
				2010	102.00
				2011	98.00
				2012	102.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2008	100.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	100.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje De Recaudo Por Fiscalizacion	Porcentaje	Producto	Avance	2010	73.00

					Valor
<b>Porcentaje De Recaudo Por Fiscalizacion Acumulado.</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Producto</b>	<b>Avance</b>	<b>2011</b>	46.65
				<b>2012</b>	0.00
				<b>2013</b>	60.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Inicial</b>	<b>2010</b>	100.00
				<b>2011</b>	50.00
				<b>2012</b>	60.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00
			<b>Meta Vigente</b>	<b>2010</b>	100.00
				<b>2011</b>	50.00
				<b>2012</b>	60.00
				<b>2013</b>	0.00
				<b>2014</b>	0.00
				<b>2015</b>	0.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1995	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	19,947,000,000	0	19,947,000,000	19,947,000,000	19,947,000,000	19,412,662,373	18,557,495,334	15,447,449,922
2009	31,183,000,000	0	31,183,000,000	31,183,000,000	21,600,000,000	30,754,953,121	30,492,586,957	25,401,531,339
2010	36,295,000,000	0	36,295,000,000	38,232,000,000	40,169,000,000	35,316,363,493	34,712,064,225	28,881,849,226
2011	50,074,000,000	0	50,074,000,000	50,074,110,000	50,074,110,000	37,727,481,521	34,748,533,875	21,239,873,927
2012	52,287,519,333	0	52,287,519,333	52,287,519,333	2,054,963,300	44,166,227,433	40,758,909,748	40,353,370,787
2013	92,566,867,481	0	92,566,867,481	92,566,840,711	92,566,840,711	78,540,554,120	74,386,664,473	73,325,566,751
2014	110,345,751,595	0	110,345,751,595	95,000,000,000	60,669,000,000	75,577,995,604	55,556,342,655	55,211,289,873
2015	100,548,418,512	0	100,548,418,512	155,000,000,000	155,000,000,000	0	0	0

## Regionalización de Recursos ( 2014 )

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
AMAZONAS	0	667,532,430	0	434,312,326	0	574,698,889	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.6
ANTIOQUIA	0	2,772,800,426	0	2,223,791,817	0	2,387,187,876	0.0	2.5	0.0	2.3	0.0	2.5
ARAUCA	0	816,669,692	0	346,803,476	0	703,095,675	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.7
ATLANTICO	0	1,193,206,348	0	630,669,202	0	1,027,267,488	0.0	1.1	0.0	0.7	0.0	1.1
BOGOTA	0	74,001,368,422	0	72,069,506,286	0	63,710,019,646	0.0	67.1	0.0	75.9	0.0	67.1
BOLIVAR	0	1,258,051,243	0	900,724,026	0	1,083,094,422	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.1
BOYACA	0	1,059,494,709	0	849,763,264	0	912,151,087	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	1.0
CALDAS	0	1,669,195,343	0	1,549,461,873	0	1,437,060,831	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0	1.5
CAQUETA	0	760,475,493	0	386,185,240	0	654,716,387	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.7
CASANARE	0	1,250,425,977	0	692,200,783	0	1,076,529,599	0.0	1.1	0.0	0.7	0.0	1.1
CAUCA	0	1,272,999,342	0	883,774,347	0	1,095,963,693	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	1.2
CESAR	0	831,799,549	0	331,018,211	0	716,121,427	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0	0.8
CHOCO	0	1,058,549,419	0	640,844,007	0	911,337,259	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	1.0
CORDOBA	0	1,266,257,743	0	968,853,091	0	1,090,159,646	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.1
CUNDINAMARCA	0	1,782,463,404	0	1,341,268,732	0	1,534,576,736	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0	1.6
GUAINIA	0	868,771,459	0	386,035,623	0	747,951,664	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.8
GUAJIRA	0	893,312,298	0	443,523,936	0	769,079,616	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.8
GUAVIARE	0	831,571,420	0	387,418,450	0	715,925,024	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.8
HUILA	0	1,313,013,848	0	834,198,531	0	1,130,413,393	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	1.2
INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAGDALENA	0	839,274,469	0	480,248,919	0	722,556,812	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.8

<b>META</b>	0	1,058,497,907	0	561,895,148	0	911,292,910	0.0	1.0	0.0	0.6	0.0	1.0
<b>NACIONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>NARIÑO</b>	0	1,664,693,444	0	1,047,536,251	0	1,433,185,010	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	1.5
<b>NORTE DE SANTANDER</b>	0	1,076,415,107	0	611,354,814	0	926,718,371	0.0	1.0	0.0	0.6	0.0	1.0
<b>PUTUMAYO</b>	0	917,114,676	0	494,900,326	0	789,571,804	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.8
<b>QUINDIO</b>	0	940,108,327	0	499,664,118	0	809,367,735	0.0	0.9	0.0	0.5	0.0	0.9
<b>RISARALDA</b>	0	997,616,159	0	533,621,974	0	858,877,969	0.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.9
<b>SAN ANDRES Y PROVIDENCIA</b>	0	819,701,762	0	226,810,796	0	705,706,076	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.7
<b>SANTANDER</b>	0	1,223,835,808	0	857,278,711	0	1,053,637,317	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.1
<b>SUCRE</b>	0	1,309,547,529	0	1,068,594,871	0	1,127,429,134	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0	1.2
<b>TOLIMA</b>	0	1,219,027,354	0	761,318,074	0	1,049,497,574	0.0	1.1	0.0	0.8	0.0	1.1
<b>VALLE</b>	0	1,412,725,307	0	1,057,136,434	0	1,216,258,009	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	1.3
<b>VAUPES</b>	0	673,993,883	0	214,519,191	0	580,261,749	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.6
<b>VICHADA</b>	0	625,241,298	0	284,767,152	0	538,289,172	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6
<b>Total Regionalizado</b>	0	110,345,751,595	0	95,000,000,000	0	95,000,000,000	0	100	0	100	0	100

## 7. FILTROS DE CALIDAD

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario:** Laura Cristina Gomez Rodriguez  
**Cargo:** Profesional Especializado Subdirección de Programación  
**Correo:** laura.gomez@icbf.gov.co  
**Teléfono:** 4377632  
**Fecha:** 10/31/2014 5:52:07 PM

**OBSERVACION:** Se envía trámite para control de jefe de planeación

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	
<b>Pertinencia</b>		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	



<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario:** JUAN CARLOS BOLÍVAR LÓPEZ  
**Cargo:** DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION  
**Correo:** juan.bolivar@icbf.gov.co  
**Teléfono:** 4377630  
**Fecha:** 10/31/2014 6:12:43 PM

**OBSERVACION:** se envía para aprobación trámite de vigencias futuras

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Competencia</b>		
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	Si	
<b>Confiabilidad Técnica</b>		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Si	
<b>Consistencia Financiera</b>		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	N.A	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	Si	
<b>Método</b>		
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	Si	

Pertinencia		
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?		
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°	N.A	
¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario:** DAVID SANTAMARIA TOBAR  
**Cargo:** Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS  
**Correo:** dsantamaria@dps.gov.co  
**Teléfono:** 5960800  
**Fecha:** 11/7/2014 11:03:18 AM

**OBSERVACION:** se envía para actualización

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
Integralidad Económica		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
Integralidad Técnica		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	Se devuelve dado que los recursos asignados en las actividades que van a ser afectadas por la VF no son suficientes
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	N.A	
Pertinencia Sectorial		

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**

**ROL: Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** MARIELA ESTHER CADENA DIAZ  
**Cargo:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN  
**Correo:** MCADENA@DPS.GOV.CO  
**Teléfono:** 5960800  
**Fecha:** 11/5/2014 11:18:03 AM

**OBSERVACION:** se envia el proyecto con ajustes en los costos de las actividades. El ajuste se realizó para garantizar los recursos de la VF para gasto de admon de recaudo ilita, operadores financieros y bancarios, servicio de correo, papelería, transporte, entre otros gastos.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad Económica</b>		
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Si	
<b>Integralidad Técnica</b>		
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	N.A	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	Si	se envia el proyecto con ajustes en los costos de las actividades. El ajuste se realizó para garantizar los recursos de la VF para gasto de admon de recaudo ilita, operadores financieros y bancarios, servicio de correo, papelería, transporte, entre otros gastos.
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	N.A	
<b>Pertinencia Sectorial</b>		
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Si	
Relación de Planificación		
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	N.A	

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario:** JENNIFER SCHROEDER PUERTO  
**Cargo:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
**Correo:** JSCHROEDER@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 11/19/2014 10:41:12 AM

**OBSERVACION:** Se recomienda registrar la modificación de la ficha del proyecto con el fin de continuar con el tramite de las vigencias futuras para:  
 \* PILA  
 \*Operadores Bancarios  
 \* Soporte a la gestión

En una próxima actualización, favor atender las recomendaciones hechas para ajustar el documento de justificación de la solicitud de la vigencia futura.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Control Tecnico</b>		
¿Se revisa de manera integral todo el horizonte del proyecto implicado en la Vigencia Futura?	Si	Se reviso de manera integral el horizonte del proyecto
<b>Integralidad</b>		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	El objetivo del proyecto es acorde con las metas esperadas y corresponden con las actividades propuestas a desarrollar.
<b>Relación de Planificación</b>		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	El proyecto define su vinculación con ejercicios de planeación
<b>Seguimiento a la Inversión</b>		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	Las metas del proyecto se sustentan técnicamente con los recursos solicitados.
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	el proyecto cuenta con recursos propios y de la nación desagregados por región y departamento.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	No	el proyecto no focaliza recursos para politicas transversales

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	El cronograma da cuenta de forma clara de las actividades programadas para el horizonte del proyecto.
--	----	---

**OBSERVACIONES DEL PROYECTO**  
**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** ANWAR RODRIGUEZ CHEHADE  
**Cargo:** SUBDIRECTOR DE SALUD  
**Correo:** anrodriguez@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 11/19/2014 8:26:40 PM

**OBSERVACION:** Se procede a registrar la modificación de la ficha del proyecto con el fin de continuar con el tramite de las vigencias futuras para:  
 \* PILA  
 \*Operadores Bancarios  
 \* Soporte a la gestión

En una próxima actualización, favor atender las recomendaciones hechas por correo electrónico para ajustar el documento de justificación de la solicitud de la vigencia futura.

Variable/Pregunta	Respuesta	Observación
<b>Integralidad</b>		
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	Si	
<b>Relación de Planificación</b>		
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	Si	
<b>Seguimiento a la Inversión</b>		
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Si	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Si	
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	No	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	Si	

## 9. VIGENCIAS FUTURAS

## 10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Específicos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI