



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2016 - 2020	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>
<b>Sector</b>	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	<b>Objetivo</b>
<b>Entidad Responsable</b>	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	1054 - Movilidad social
<b>Programa</b>	4102-DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	<b>Estrategia</b>
<b>SubPrograma</b>	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	10542 - Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)
		<b>Programa</b>
		4102 - Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Samper Quijano pedro
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2017-05-31 21:05:54
<b>Solicitud de Formulación</b>	217276 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2017
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

MEJORAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR-SNBF

**Problema**

DESARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL GARANTES DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

**Descripción**

La protección y el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, requiere de procesos de política pública intersectoriales, coordinados y coherentes con los enfoques de derechos, poblacional, diferencial, entre otros. En este contexto, el ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cumple una función de articulación y coordinación de los agentes, instancias y procesos tanto en ámbito nacional, como en departamental, municipal y distrital. De esta manera, se requiere mejorar la articulación del SNBF, a fin de continuar fortaleciendo la capacidad de los agentes e instancias del SNBF para la garantía, promoción, prevención, y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se requiere adicionar el proyecto para continuar fortaleciendo el rol del ICBF como Ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, apoyar el proceso de generación de conocimiento que permita evaluar y profundiza las orientaciones y herramientas técnicas y operativas. Y acompañar y fortalecer técnicamente los diversos actores de SNBF.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020
Personas	8,155,069	8,155,069	8,155,069	8,155,069	8,155,069

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		En las 33 Regionales del País

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Articular las acciones de las entidades e instituciones que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan de Acción del SNBF Unidad: Número    Meta Total: 28.00	Elaborar el plan de acción del SNBF 2016-2018 Etapa: Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Implementar el Plan de Acción del SNBF 2016-2018 Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Acción del SNBF Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Implementar el esquema de operación del SNBF

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Esquema de operación del SNBF socializado e implementado Unidad: Número    Meta Total: 1.00	Concertar los Indicadores de Seguimiento a la garantía de Derechos de los niños, niñas y adolescentes con Entidades Nacionales. Etapa: Inversión	N	2016-Apr-01	2020-Dec-31
	Ejercer la coordinación del comité ejecutivo del SNBF Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Ejercer la coordinación técnica de las MIAF Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Ejercer la secretaria técnica del consejo nacional de política social Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el apoyo a la gestión del proyecto Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el monitoreo al funcionamiento de los consejos de política social Departamental y Municipal Etapa: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar seguimiento a las instancias de desarrollo técnico del SNBF Etapa: Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mejorar la gestión del ciclo de la política pública en primera infancia, infancia y adolescencia

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos y lineamientos de política pública en Primera, Infancia y Adolescencia <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00	Brindar asistencia técnica en los entes territoriales para la implementación de la política pública <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Difundir y socializar los lineamientos para la Gestión de la Política Pública <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Elaborar los lineamientos para la gestión de las política pública <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	15,431,723,371.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2016	14,305,000,000.00	0.00	14,305,000,000.00	9,500,000,000.00	14,559,901,206.00
2017	15,431,723,371.00	0.00	15,431,723,371.00	14,679,458,485.00	14,679,458,485.00
2018	15,373,010,601.00	0.00	15,373,010,601.00	0.00	0.00
2019	15,834,200,930.00	0.00	15,834,200,930.00	0.00	0.00
2020	16,309,226,977.00	0.00	16,309,226,977.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017**

**Objetivo:** Articular las acciones de las entidades e instituciones que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plan de Acción del SNBF <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 28.00	Implementar el Plan de Acción del SNBF 2016-2018	1,000,000,000.00	951,252,050.00	951,252,050.00
	Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Acción del SNBF	375,000,000.00	356,719,519.00	356,719,519.00
	Elaborar el plan de acción del SNBF 2016-2018	362,400,000.00	344,733,743.00	344,733,743.00
	<b>Total</b>		<b>1,737,400,000.00</b>	<b>1,652,705,312.00</b>

**Objetivo:** Implementar el esquema de operación del SNBF

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Esquema de operación del SNBF socializado e implementado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Ejercer la secretaria técnica del consejo nacional de política social	150,000,000.00	142,687,807.00	142,687,807.00
	Realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes	600,000,000.00	570,751,230.00	570,751,230.00
	Concertar los Indicadores de Seguimiento a la garantía de Derechos de los niños, niñas y adolescentes con Entidades Nacionales.	432,600,000.00	411,511,637.00	411,511,637.00
	Ejercer la coordinación del comité ejecutivo del SNBF	100,000,000.00	95,125,205.00	95,125,205.00
	Realizar seguimiento a las instancias de desarrollo técnico del SNBF	625,000,000.00	594,532,531.00	594,532,531.00
	Realizar el monitoreo al funcionamiento de los consejos de política social Departamental y Municipal	500,000,000.00	475,626,025.00	475,626,025.00
	Ejercer la coordinación técnica de las MIAF	400,000,000.00	380,500,820.00	380,500,820.00
	Realizar el apoyo a la gestión del proyecto	2,381,562,850.00	2,265,466,542.00	2,265,466,542.00
	<b>Total</b>		<b>5,189,162,850.00</b>	<b>4,936,201,797.00</b>

**Objetivo:** Mejorar la gestión del ciclo de la política pública en primera infancia, infancia y adolescencia

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos y lineamientos de política pública en Primera, Infancia y Adolescencia <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 4.00	Difundir y socializar los lineamientos para la Gestión de la Política Pública	1,000,000,000.00	951,252,050.00	951,252,050.00
	Brindar asistencia técnica en los entes territoriales para la implementación de la política pública	7,005,160,521.00	6,663,673,301.00	6,663,673,301.00
	Elaborar los lineamientos para la gestión de las política pública	500,000,000.00	475,626,025.00	475,626,025.00
	<b>Total</b>		<b>8,505,160,521.00</b>	<b>8,090,551,376.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	31,654,230.00	0.00	0.00	88,405,250.00	0.00	0.00	88,405,250.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	359,707,150.00	0.00	0.00	380,925,816.00	0.00	0.00	380,925,816.00	0.00
ARAUCA	0.00	20,143,601.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00
ATLANTICO	0.00	66,186,116.00	0.00	0.00	172,622,993.00	0.00	0.00	172,622,993.00	0.00
BOGOTA	0.00	12,197,236,683.00	0.00	0.00	9,310,481,643.00	0.00	0.00	9,310,481,643.00	0.00
BOLIVAR	0.00	138,127,546.00	0.00	0.00	214,664,259.00	0.00	0.00	214,664,259.00	0.00
BOYACA	0.00	353,951,836.00	0.00	0.00	338,834,286.00	0.00	0.00	338,834,286.00	0.00
CALDAS	0.00	77,696,745.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00
CAQUETA	0.00	46,042,516.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00
CASANARE	0.00	54,675,487.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00
CAUCA	0.00	120,861,603.00	0.00	0.00	243,453,919.00	0.00	0.00	243,453,919.00	0.00
CESAR	0.00	71,941,430.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00
CHOCO	0.00	86,329,716.00	0.00	0.00	164,174,492.00	0.00	0.00	164,174,492.00	0.00
CORDOBA	0.00	86,329,716.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	333,808,235.00	0.00	0.00	380,892,307.00	0.00	0.00	380,892,307.00	0.00
GUAINIA	0.00	25,898,915.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00	0.00	89,136,213.00	0.00
GUAJIRA	0.00	43,164,858.00	0.00	0.00	154,057,993.00	0.00	0.00	154,057,993.00	0.00
GUAVIARE	0.00	11,510,629.00	0.00	0.00	101,351,506.00	0.00	0.00	101,351,506.00	0.00
HUILA	0.00	106,473,317.00	0.00	0.00	169,977,186.00	0.00	0.00	169,977,186.00	0.00
MAGDALENA	0.00	86,329,716.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00
META	0.00	86,329,716.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00
NARIÑO	0.00	184,170,061.00	0.00	0.00	253,260,440.00	0.00	0.00	253,260,440.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	115,106,288.00	0.00	0.00	137,505,406.00	0.00	0.00	137,505,406.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	37,409,544.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00
QUINDIO	0.00	34,531,887.00	0.00	0.00	89,152,967.00	0.00	0.00	89,152,967.00	0.00
RISARALDA	0.00	40,287,201.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00	0.00	127,715,639.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	5,755,315.00	0.00	0.00	50,556,786.00	0.00	0.00	50,556,786.00	0.00
SANTANDER	0.00	250,356,177.00	0.00	0.00	300,271,613.00	0.00	0.00	300,271,613.00	0.00
SUCRE	0.00	74,819,072.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00	0.00	125,595,066.00	0.00
TOLIMA	0.00	135,249,889.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00	0.00	166,295,066.00	0.00
VALLE	0.00	120,861,603.00	0.00	0.00	298,151,040.00	0.00	0.00	298,151,040.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VAUPES	0.00	17,265,944.00	0.00	0.00	88,388,496.00	0.00	0.00	88,388,496.00	0.00
VICHADA	0.00	11,510,629.00	0.00	0.00	88,388,496.00	0.00	0.00	88,388,496.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,431,723,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,679,458,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,679,458,485.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017**

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
1000G670 - Consejos de Política Social y/o Mesas de Infancia y Adolescencia asistidos técnicamente <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Específico:** Articular las acciones de las entidades e instituciones que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Plan de Acción del SNBF	Plan de Acción del SNBF Asistido Asistido <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 28.00	2016	12.00
		2017	15.00
		2018	20.00
		2019	24.00
		2020	28.00

**Objetivo Específico:** Implementar el esquema de operación del SNBF

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Esquema de operación del SNBF socializado e implementado	Esquema de operación del SNBF socializado e implementado Socializada Socializada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,133.00	2016	1,133.00
		2017	1,133.00
		2018	1,133.00
		2019	1,133.00
		2020	1,133.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Específico:** Mejorar la gestión del ciclo de la política pública en primera infancia, infancia y adolescencia

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos y lineamientos de política pública en Primera, Infancia y Adolescencia	Documentos y lineamientos de política pública en Primera, Infancia y Adolescencia Realizada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00	2016	0.00
		2017	1.00
		2018	1.00
		2019	1.00
		2020	1.00

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos y lineamientos de política pública en Primera, Infancia y Adolescencia Realizada <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.00	2016	0.00	Si	No
	2017	1.00	Si	No
	2018	1.00	Si	No
	2019	1.00	Si	No
	2020	1.00	Si	No
Esquema de operación del SNBF socializado e implementado Socializada <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1133.00	2016	1,133.00	Si	No
	2017	1,133.00	Si	No
	2018	1,133.00	Si	No
	2019	1,133.00	Si	No
	2020	1,133.00	Si	No
Plan de Acción del SNBF Asistido <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 28.00	2016	12.00	Si	No
	2017	15.00	Si	No
	2018	20.00	Si	No
	2019	24.00	Si	No
	2020	28.00	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017**

**Objetivo Específico:** Implementar el esquema de operación del SNBF

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000189

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Esquema de operación del SNBF socializado e implementado	Esquema de operación del SNBF socializado e implementado Socializada Socializada	AMAZONAS	3.00
		ANTIOQUIA	126.00
		ARAUCA	8.00
		ATLANTICO	24.00
		BOGOTA	1.00
		BOLIVAR	47.00
		BOYACA	124.00
		CALDAS	28.00
		CAQUETA	17.00
		CASANARE	20.00
		CAUCA	43.00
		CESAR	26.00
		CHOCO	31.00
		CORDOBA	31.00
		CUNDINAMARCA	117.00
		GUAINIA	2.00
		GUAJIRA	16.00
		GUAVIARE	5.00
		HUILA	38.00
		MAGDALENA	31.00
		META	30.00
		NARIÑO	65.00
		NORTE DE SANTANDER	41.00
		PUTUMAYO	14.00
		QUINDIO	13.00
		RISARALDA	15.00
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.00
		SANTANDER	88.00
		SUCRE	27.00
		TOLIMA	48.00
		VALLE	43.00





**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2015011000189  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Esquema de operación del SNBF socializado e implementado	Esquema de operación del SNBF socializado e implementado Socializada Socializada	VAUPES	4.00
		VICHADA	5.00

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



## Control de Formulación Técnico

**Funcionario** jennifer Albleydi Diaz Hurtado  
**Cargo** Contratista Subdirección de Programación  
**Fecha** 2017-Apr-21 15:33:21

**Observación**

Se da viabilidad técnica, luego de que el formulado realizó los cambios solicitados por el DPS.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000189

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000189

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Juan Carlos Bolivar Lopez  
**Cargo** JP DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION  
**Fecha** 2017-Apr-21 16:12:02

**Observación**

Se envía para aprobación técnica y presupuestal con base a los ajustes solicitados por cabeza de sector

JCBL

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Este proyecto no aplica políticas transversales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000189

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



### Cabeza de Sector Jefe Planeacion

**Funcionario** Carolina Queruz Obregón  
**Cargo** Jefe ( E ) Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2017-Apr-21 12:32:29

**Observación**

Se envía el proyecto para actualización de la vigencia 2018

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** David Fernando Sotelo Parra

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2017-Apr-25 09:04:10

**Observación**

Se tramita proyecto sin tramites presupuestales para aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación**Código Bpin:** 2015011000189**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



### Control Posterior de Viabilidad Técnico

**Funcionario** Jennifer Schroeder Puerto

**Cargo** ASESORA

**Fecha** 2017-May-17 16:23:00

**Observación**

Se recomienda registrar el trámite de solicitud de recursos para 2018.

El ICBF sustenta la necesidad de contar con \$ 15.373.010.601 para la articulación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todo el territorio.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000189

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---



## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Lydia Carolina Suarez Vargas

**Cargo** Subdirectora de Salud

**Fecha** 2017-May-31 21:18:54
**Observación**

Se recomienda registrar el trámite de solicitud de recursos para 2018.

El ICBF sustenta la necesidad de contar con \$ 15.373.010.601 para la articulación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todo el territorio.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos del proyecto tienen relación con los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto está bien clasificado como No regionalizable
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto cuenta con indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto se encuentra actualizado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Están bien diseñados los indicadores de producto



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000189

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto está actualizado de manera coherente en SPI
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior