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F02 - ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN Fecha 02/10/2013 

 
1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 
Realizar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal ambiental y social al 
contrato cuyo objeto es  “La construcción de obras de adecuación, mantenimiento y unificación 
del sistema de media tensión en el Centro Zonal Popayán y la Regional Cauca” 

2. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
 
No aplica 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA 
 
No aplica 
 

4. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 
 

- Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional 
- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional 
- Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 
- Ley 400 de 1997 
- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 
- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 

2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía en la localidad 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, 

Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia. 

- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
- Ley 915 de 2004 
- Resolución 541 de 1994- se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

- Decreto 4741  de 2005- Por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

- Resolución 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está interesado en adelantar un proceso 
cuyo objeto es “Realizar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal 
ambiental y social al contrato cuyo objeto es  “La construcción de obras de adecuación, 
mantenimiento y unificación del sistema de media tensión en el Centro Zonal Popayán y la 
Regional Cauca.” 

Por la magnitud de la construcción que se requieren realizar en el centro Zonal Popayán y la 
Regional Cauca, el ICBF requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, de control 
presupuestal ambiental y social, para supervisar, controlar, evaluar los productos y servicios 
que debe entregar el proveedor del contrato en mención, A continuación se listan las 
actividades a realizar en el contrato base de interventoria: 

 Obras preliminares 
 Concretos y Morteros 
 Instalaciones hidrosanitarias. 
 Mampostería y pañetes 
 Pisos y Enchapes 
 Aparatos sanitarios 
 Carpintería metálica y en aluminio 
 Cubierta 
 Pintura 

 
Nota: Ver ANEXO INFORMATIVO 1. Cantidades de obra de la construcción Centro Zonal 
Popayán y Regional Cauca.  

La edificación que se pretende construir donde funcionaría la Regional Cauca, cuenta con 60 
funcionarios,  ubicada en la carrera 26 calle 6 frente al Cementerio Central,  en la ciudad de 
Popayán. Estas adecuaciones corresponden a una segunda etapa, y están enfocadas a la 
ejecución de la obra de mantenimiento, adecuación y unificación de la red de media tensión:  

• Adecuación de la Zona de Paso: Corresponde al espacio donde permanecen niños y 
niñas, que están bajo la supervisión de los funcionarios del Centro. Área a intervenir: 
57m2. Las actividades a desarrollar en este espacio son de adecuación de dos baños 
para niños y obras de mantenimiento como pintura, cambio de piso y de cubierta.  El 
ICBF cuenta con los diseños arquitectónicos; falta realizar un diseño hidráulico y de 
desagües para la conexión de los  baños. 

• Adecuación casas existentes: Corresponde a tres módulos o edificaciones existentes, 
cada uno de ellos con un área de 215 m2, en total 645m2, en donde funcionan las 
defensorías de protección y restablecimiento de derechos. Las actividades a desarrollar 
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en este espacio son de adecuación de baños (cambio de tubería metálica por de pvc) 
mantenimiento de pintura, cambio de pisos, iluminación, cubierta. El ICBF cuenta con los 
diseños arquitectónicos, eléctricos. 

• Parqueadero: Área a intervenir 259m2. Las actividades a desarrollar en este espacio 
son la construcción de un parqueadero en concreto, rampas de acceso, iluminación 
zonas verdes y construcción de depósito de basuras. El ICBF cuenta con los diseños 
arquitectónicos; falta realizar un estudio de suelos, un diseño de la estructura del 
parqueadero, el diseño del sistema de desagües, el diseño de iluminación exterior. 

• Unificación del trasformador del centro zonal con la regional:  Teniendo en cuenta la 
cercanía de la Regional Cauca con el Centro Zonal (cada inmueble tiene un 
trasformador), la deficiencia en la capacidad del actual trasformador del centro zonal, y la 
posibilidad dada por la empresa prestadora del servicios públicos del cauca respecto de 
la unificación de un solo transformador que pueda suplir las necesidades de consumo de 
energía para los dos inmuebles y que en el futuro ahorra cargos de servicios públicos. El 
ICBF contrato una consultoría para la unificación mencionado trasformador. El ICBF 
cuenta con los diseños y presupuesto de intervención. 

El Centro Zonal Popayán es un inmueble de propiedad del ICBF ubicado en la ciudad de 
Popayán, departamento del Cauca. En mencionado inmueble el ICBF brinda atención, 
orientación y apoyo interdisciplinario en las áreas jurídica, psicológica, nutricional, pedagógica, y 
social, a los niños, niñas, adolescentes y  sus familias. 

Mencionado centro zonal se encuentra en un predio de gran extensión en el cual hay 6 módulos 
o edificaciones. (Ver Anexo 2 Planos) 
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6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, 
OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR  

 
6.1. Objetivo General.  

Realizar la  contratación de la interventoria técnica, administrativa, de control 
presupuestal, ambiental y social al contrato cuyo objeto es  “Realizar la construcción 
de obras de adecuación, mantenimiento y unificación del sistema de media tensión 
en el Centro Zonal Popayán y la Regional Cauca.” 

6.2. Objetivos Específicos.  
6.2.1 Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de 

manera activa en el equipo que se conforme con el contratista y el ICBF a fin de 
resolver conjuntamente las  dificultades que se presenten en la obra. Asegurar 
que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones  técnicas y demás condiciones pactadas. 

6.2.2 Mantener permanente comunicación con el contratista y con el ICBF. 
6.2.3 Evita que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 

solucionar eventuales controversias 
6.2.4  Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad. 

6.3. Actividades de carácter técnico 
 
Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de supervisión de contratos y convenios 
suscritos por el ICBF Ver ANEXO 3,  serán actividades de carácter técnico a cargo del 
interventor aquellas relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las 
condiciones técnicas generales y especificas para la correcta ejecución de las obras, entre 
ellas: 
 Exigir al contratista de obra el levantamiento del acta de vecindades.  
 Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos.  
 Revisar y constatar que la identificación y características del inmueble entregado al 

contratista para el desarrollo de la obras concuerde con la información suministrada por el 
ICBF. 

 Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 
disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.  

 Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se 
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no 
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el cronograma, 
se determinarán responsabilidades y se aplicarán los índices según programa y no según 
ejecución de los trabajos. 
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 Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el 
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los 
trabajos, para el contratista, para el ICBF o para terceros. La orden de reanudación sólo 
procederá una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción del interventor y 
el ICBF. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción 
de una obra o de las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a 
ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de 
ejecución.  

 Verificar que la implantación del proyecto realizada por el contratista sea la correcta. 
 Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, 

presentados por el constructor, antes de la liquidación del contrato. 
 Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si fuera el 

caso, sugerirá u ordenará los cambios que la interventoría considere necesarios o 
convenientes para el buen desarrollo de los trabajos. 

 Realizar quincenalmente el registro fotográfico (Marcar cada fotografía con el nombre del 
lugar, fecha y hora donde fueron tomadas y no excederse en tamaños que puedan generar 
peso en disco y mucho más en correos y publicaciones Web. Un tamaño máximo 
recomendado es (1280x960). ) y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

 Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo 
 Pactar con el contratista los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada 

ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se 
requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones 
técnicas respectivas. Así mismo, deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución y 
analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato. No obstante lo anterior, los 
nuevos precios serán los que el ICBF apruebe.  

 Conocer las normas técnicas obligatorias para la ejecución del contrato de obra, objeto de la 
interventoría. 

 Llevar una bitácora de la obra, la cual se iniciará con verificación de planos, especificaciones 
y presupuestos, acta de iniciación, vecindad y entrega de inmueble al contratista, se  
registraran todas las actividades diarias, debe estar con el nombre y apellido claro y firma de 
la Interventoría y el representante de la firma constructora en la obra, se registraran 
sugerencias, ajustes específicos a los diseños, observaciones, visitas de asesores o 
especialistas y los demás hechos relevantes para el seguimiento de los proyectos. 

 Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida del 
ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 
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6.4. Prohibiciones de  interventoria 
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones 
y deberes, el ICBF se abstendrá de designar interventor a quien se encuentre a situación de 
conflicto de intereses que pueden afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoría o 
este incurso en alguna conducta contemplada en la ley 734 del 2002 
 
A los Interventores les está prohibido:  
 Adoptar decisiones que impliquen la modificación del contrato o el aumento en valor de los 

presupuestos asignados a cada proyecto. 
 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 

cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista. 
 Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razón de sus 

funciones 
 Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el 

contrato cuya ejecución controla. 
 Facilitar acceso indebido a la información del contrato.  
 Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato.  
 Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.  
 Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer 
obligaciones a cargo del Instituto, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad de 
Interventoría y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo del ICBF.  
 

6.5. Productos y contenido mínimo de los mismos. 
 
El contratista debe Presentar informes semanales y mensuales, de la ejecución de sus 
actividades,  así: 

 
Informe semanal: La interventoría hará entrega del informe de avance semanal de acuerdo 
con el formato entregado por el ICBF, el cual contendrá un registro fotográfico, porcentaje de 
avance de ejecución y valor de la inversión. 

 
Informe mensual: La interventoría presentará mensualmente al ICBF, un informe en donde se 
consigne el trabajo ejecutado en ese mes, índices de gestión mensual y estado de avance con 
respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las 
observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las 
medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá 
adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en 
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software). 
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El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y 
financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el 
estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluirá un registro de las notas 
cruzadas entre el interventor, el contratista y el ICBF. 

 
La interventoría presentará en el informe mensual de progreso durante la ejecución del contrato 
de interventoría, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el respectivo 
período, la utilización de recursos y sus costos durante el período y acumulados, el balance del 
contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de 
ejecución programado y real y, si existe, reprogramado, y la relación de informes presentados y 
de actas de obra suscritas. 

 
Informe final: La interventoría entregará al ICBF, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo 
contenido será, como mínimo, el siguiente: 
 Aspectos contractuales relevantes. 
 Breve descripción de los trabajos. 
 Ejecución de los trabajos 
 Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 

los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

 El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra. 
 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
 Resultados de los ensayos de laboratorio. 
 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
 El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra. 
 Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de 
ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la oficina jurídica del ICBF 
con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles. 

 
El consultor entregará al ICBF en medio físico y magnético un original y una copia de todos los 
informes, estudios, memorias, planos y demás información correspondiente a cada una de las 
entregas descritas anteriormente. 
 
La interventoria elaborará un informe de las obras, con sus anexos si los hay, indicando los 
parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, bitácoras  y las conclusiones. 
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La información presentada debe ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, 
planos, dibujos y demás contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC. A continuación se 
listan los elementos mínimos básicos que debe contener un informe: 
 
 Portada que indique el contenido, al inicio del mismo. 
 Introducción donde se establezca el alcance de la obra, sus objetivos básicos y los 

trabajos desarrollados. 
 Tabla detallada de contenido o índice. 
 Descripción del trabajo de campo u oficina realizado. 
 Descripción de las obras realizadas. 
 Normas y códigos a los cuales se ciñen los diseños. 
  Descripción de la metodología de obra empleada. 
 Descripción y análisis de las condiciones existentes. 
 Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo 

con lo dispuesto en este numeral. 
 Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo 

dispuesto en este numeral. 
 Protocolos de Procedimientos. 
 Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el 

presupuesto. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Anexos. 
 Esquemas. 
 Bibliografía. 
 Las tablas incluidas deben tener una presentación unificada en cuanto a encabezados y 

deben estar incluidas en la tabla de contenido.  
 

6.6. Recurso humano mínimo requerido. 
 

El consultor debe conformar el equipo de trabajo incluyendo cada uno de los siguientes cargos: 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cantidad Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
general 
mínima 
(tiempo) 

Experiencia Específica   

Como/ En: No de 
proyectos % de dedicación 

1 Director de la 
Interventoría 

Arquitecto y/o 
ingeniero civil 6 años 

Director y/o coordinador de 
interventoría en proyectos de 

construcción y/o ampliación y/o 
adecuaciones   

5 proyectos 

30%  del tiempo destinado para 
el desarrollo del contrato. Deberá 

estar presente en la toma de 
decisiones, en los Comités de 

Seguimiento y cuando se 
requiera. 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cantidad Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
general 
mínima 
(tiempo) 

Experiencia Específica   

Como/ En: No de 
proyectos % de dedicación 

1 
Residente de 
obra de  la 
Interventoría 

Arquitecto y/o 
ingeniero civil 4 años 

Residente de la interventoría  en 
proyectos de construcción y/o 
ampliación y/o adecuaciones de 
edificaciones 

3 proyectos 100% del tiempo destinado para 
el desarrollo del contrato. 

1 Ingeniero Civil 
Ingeniero Civil con 
especialidad en 
estructuras 

4 años Especialista en estructuras experiencia 
específica en construcción de edificaciones 3 proyectos 30% del tiempo destinado para el 

desarrollo del contrato. 

1 Profesional de 
calidad 

Profesional 
especialista en 
calidad. 

4años 
Especialista en calidad experiencia 
específica en construcción de 
edificaciones 

3 proyectos 20% del tiempo destinado para el 
desarrollo del contrato. 

1 
Profesional de 
seguridad 
industrial 

Profesional en 
sistemas integral 
de salud 
ocupacional. 

4 años 

Elaboración e implementación de 
capacitaciones, planes y estrategias 
en salud ocupacional aplicadas a la 
construcción y/o ampliación y/o 
adecuaciones de edificaciones.. 

3 proyectos 25% del tiempo destinado para el 
desarrollo del contrato. 

1 Ingeniero 
Hidráulico 

Ingeniero 
Hidráulico 4 años 

Ingeniero Hidráulico en proyectos de 
construcción y/o ampliación y/o 
adecuaciones de edificaciones. 

3 proyectos 30% del tiempo destinado para el 
desarrollo del contrato. 

1 Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 
ó electricista 4 años 

Ingeniero eléctrico en proyectos de 
construcción y/o ampliación y/o 
adecuaciones de edificaciones. 

3 proyectos 25% del tiempo destinado para el 
desarrollo del contrato. 

1 
Ingeniero de 
Costos y 
presupuestos 

Arquitecto o 
Ingeniero civil 4  años 

En Costos y presupuestos para la 
ejecución de proyectos de ingeniería 
o arquitectura. 

3 proyectos 20% del tiempo destinado para el 
desarrollo del contrato. 

 

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
La Interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar, 
prever oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la 
coordinación a tiempo entre el ICBF, contratista e Interventoría para resolver inquietudes 
legales, administrativas, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las 
obras.  
Todos sus esfuerzos estarán encaminados hacia la buena ejecución del proyecto en calidad, 
tiempo y costos. En ningún momento las funciones de Interventoría se encausaran a la 
residencia y  dirección de obra cuya responsabilidad será del contratista de obra. La 
Interventoría debe estar en capacidad de resolver oportunamente  las inquietudes de orden 
técnico, financiero y administrativo informando al ICBF estos procedimientos. 
Las obligaciones de la Interventoría son las que se describen a continuación. Sin perjuicio de 
las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas 
que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas 
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en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el interventor contrae, entre otras, las siguientes: 

7.1. Obligaciones específicas.  

7.1.1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades descritas y las 
especificaciones técnicas definidas en el numeral 6 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR” del 
presente documento. 

7.1.2. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las 
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la 
construcción del centro Zonal Popayán y Regional Cauca. 

7.1.3. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una 
dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional. 

7.1.4. Verificar y asegurar que el personal del contratista, para su protección, mantenga 
durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como 
los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 

7.1.5. Consultar con la oficina jurídica del ICBF las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato. 

7.1.6. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las 
obligaciones contractuales. 

7.1.7. Realizar con el contratista de obra por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin 
de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del 
mismo. 

7.1.8. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 

7.1.9. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las  
actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final. 

7.1.10. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación 
de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos 
y en verificar la constitución de las garantías que correspondan. 

7.1.11. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o 
en las instalaciones del ICBF relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y 
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean 
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

7.1.12. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras 
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta 
correspondiente. 

7.1.13. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 
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sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole 
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

7.1.14. Analizar el avance de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales incumplimientos de plazos y subplazos, que hagan necesaria la toma de 
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a ICBF la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

7.1.15. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello 
por escrito al ICBF y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora. 

7.1.16. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista. 
7.1.17. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del ICBF, un resumen de 

la vigencia del contrato y las pólizas del contratista que guarden relación directa con la 
ejecución de las actividades objeto de los contrato. 

7.1.18. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del ICBF, informes por 
escrito de órdenes y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse 
dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 

7.1.19. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran 
para el desarrollo del proyecto. 

7.1.20. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el 
ICBF, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, 
reiniciación o liquidación del contrato. 

7.1.21. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y 
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente 
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras. 
Dará traslado al ICBF, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le 
competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan. 

7.1.22. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de 
que se interponga en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF alguna 
acción administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de tribunal 
de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, 
que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra o de 
interventoría. 

7.1.23. Se realizarán cada mes en el ICBF comités operativos donde se hará una presentación 
formal del avance real del contrato por parte de la Interventoría de acuerdo a formato 
entregado por el ICBF, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos 
que deberán cumplirse en las fechas estipuladas. 

7.1.24. Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités de obra en 
los que intervendrán: directores de obra, Interventoría y un representante del Centro 
Zonal o Regional. De la misma se suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben 
programar comités en obra con la presencia de los directores tanto de obra como de 
Interventoría y serán de carácter obligatorio. 
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7.1.25. Los requerimientos e inquietudes de las firmas contratistas deberán tener respuesta en 
un plazo no mayor de 24 horas. 

7.1.26. Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, 
con la debida sustentación de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. 
Para estas últimas deben estar debidamente estudiados y aprobados los precios 
unitarios por parte de El ICBF. 

7.1.27. Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por 
parte de la Interventoría, debidamente visadas por los residentes de obra e Interventoría. 
No se acepta que se llegue a la liquidación sin estas memorias y que se demore este 
trámite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra e 
Interventoría. 

7.1.28. El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios 
electrónicos si fuere del caso (Internet, correo electrónico, fax...) 

7.1.29. Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara 
digital, celular, teléfono, conexión Internet, que facilite la preparación de documentación 
y la comunicación en cualquier momento con El ICBF del Ejército. 

7.1.30. Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de 
las obras, que se hará los días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección 
electrónica que autorice el Director de Ingenieros para tal fin. 

7.1.31. El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de 
gestión de calidad establecidos y suministrados por el ICBF, al igual que presentaran los 
informes exigidos por la entidad. 

 
7.2. Obligaciones generales. 

 
7.2.1. Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la 

obtención de mejores resultados.  
7.2.2. Acatar las instrucciones que imparta el Instituto para el cabal cumplimiento del contrato, a 

través  del Supervisor del contrato. 
7.2.3. Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los 

documentos del ICBF que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto 
del contrato. 

7.2.4. Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del 
contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la 
cláusula pertinente del contrato.   

7.2.5. Cumplir con las  obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), 
para efectos del pago. 

7.2.6. Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes de la Subasta Inversa 
(dependiendo de la modalidad de selección), durante el tiempo de la ejecución del contrato. 
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7.2.7. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de 
profesionalismo responsabilidad  y eficacia en la  ejecución de las tareas correspondientes. 

7.2.8. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato 
que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.  

7.2.9. Suscribir el acta de liquidación del contrato. 
7.2.10. Entregar al Grupo Financiero de la Dirección General el formato de autorización para abono 

directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando 
certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. 

 
 7.3. Obligaciones relacionadas con el Sistema De Gestión De Calidad del ICBF 

 
Para el eje de seguridad y salud ocupacional:  

 
7.3.1 Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en  

riesgos laborales. 
7.3.2 Antes de iniciar cualquier actividad en el ICBF todos los trabajadores del contratista deben 

recibir inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. 
7.3.3 Ssuministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Protección Personal requeridos 

para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la 
ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de 
forma inmediata. 

7.3.4 Presentar al ICBF la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los 
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se 
tracen metas de acuerdo a la identificación de peligros. 

7.3.5 Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del 
tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las 
condiciones de seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo. 

7.3.6 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas 
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y 
seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o 
establezca la ley y los organismos de control. 

7.3.7 Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, 
así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de 
procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar 
mecanismos verificables de control operativo. 

7.3.7.1 El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e 
investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo 
de las actividades objeto del contrato. 
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7.3.8 El ICBF podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares 
de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la 
normatividad legal. 

7.3.9 El contratista deberá garantizar capacitaciones periódicas de su personal en el manejo  de 
los riesgos propios de las actividades desarrolladas. 

7.3.10 El contratista deberá presentar relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales 
realizados a su personal así como el concepto médico donde indique si el trabajador es 
apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes. 

 
Para el eje ambiental: 

7.3.11 El contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar debe establecer el análisis de los 
aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer 
las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales 
significativos, en los formatos establecidos por la entidad. 

7.3.12 El contratista deberá garantizar la gestión de los escombros y residuos generados por la 
ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 4741  de 2005 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual deberá entregar 
como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y 
peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias químicas, combustibles, elementos 
refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como mínimo: cómo y a 
quien se efectúa la disposición y entrega de esta clase de residuos. 

7.3.13 El contratista debe conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de 
cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales 
requeridos para el desarrollo del contrato. 

 
El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental del ICBF, 
especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro 
y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y 
gestión de residuos. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Popayán carrera 26 calle 6 frente al 
Cementerio Central. 

8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de la consultoría seria de siete (7) meses a partir del acta de 
inicio, los cuales se tienen previstos  un (1) mes para 2013 y seis (6) meses para 2014.EL ICBF 
controlará el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista a través del Coordinador 
Administrativo  o quien haga sus veces, quien ejercerá la supervisión del contrato. 
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9 VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor resultante de la adjudicación, incluidos 
todos los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, el IVA, demás 
impuestos de ley.  
El ICBF pagará mensualmente hasta completar el 90%del valor de la interventoría, de acuerdo 
con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por 
la interventoría. 
Lo anterior de conformidad a la siguiente formulación. 
VPMn = An*VC-10 %( An*VC) 
VPMn = valor a pagar en el mes n. 
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje. 
VC = valor total del contrato (para la interventoría a la etapa de construcción). 
El último pago corresponde al 10% del valor del contrato de interventoría a la etapa de 
construcción, se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

a- Aprobado por la parte del ICBF la póliza de calidad de los servicios. 
b- Liquidación del contrato de Obra y acta de liquidación del contrato de interventoría. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante 
legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de 
seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El pago se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la 
certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja). 
 
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se  acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último 
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
10 ANEXOS 
 
ANEXO No 1. Cantidades de la construcción del Centro Zonal Popayán y Regional Cauca 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Página 16 de 16 
                                                                                                                                  

                                              
 

República de Colombia 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección Administrativa 

Grupo de Infraestructura Inmobiliaria 

Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30 
Línea gratuita nacional ICBF  01 8000 91 8080 
www.icbf.gov.co 
 

ANEXO No 2. Planos 
ANEXO No 3. Manual de Supervisión 
 
11 CERTIFICACIÓN (a suscribir por parte de los oferentes) 
 
______________________________________________________________ (Nombre del 
proponente en caso de persona natural o del Representante Legal y/o apoderado en caso de 
persona jurídica), identificado con C.C No. _________________, en mi calidad de 
representante legal y/o Apoderado de 
_________________________________________________________ (Razón Social de la 
empresa), identificada con NIT _________________, manifiesto con la presentación y firma del 
presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total de las 
especificaciones técnicas contenidas en el y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a 
cumplirlo en su totalidad. 
 
_______________________________________ 
Firma Representante Legal y/o Apoderado 
Nombre: _____________________________ 
C.C. ________________________________ 
 
 
 


