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FO2 - ANEXO — CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN Fecha | 20/08/2013

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

Realizar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal, ambiental y social al
contrato cuyo objeto es “Realizar las adecuaciones locativas para la Regional Antioquia.”

2. DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

No aplica

3. UNIDAD DE MEDIDA

No aplica

4. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

- Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional

- Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

- Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios

- Ley 400 de 1997

- El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS - 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia.

- Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

- Ley 915 de 2004

- Resolucién 541 de 1994- Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construccion, de demoliciébn y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion.

- Decreto 4741 de 2005- Por la cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

- Resolucién 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y
Gestion Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

5. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) esta interesado en adelantar un proceso
cuyo objeto es “Realizar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal
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ambiental y social al contrato cuyo objeto es Realizar las adecuaciones locativas para la
Regional Antioquia.”

Por la magnitud de las adecuaciones que se requieren realizar en la Regional Antioquia el ICBF
requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal ambiental y
social, para supervisar, controlar, evaluar los productos y servicios que debe entregar el
proveedor del contrato en mencién, A continuacion se listan las actividades a realizar en el
contrato base de interventoria:

Obras de adecuacion del area de la biblioteca.
Instalaciones hidraulicas y sanitarias.

Piso base y acabados.

Estuco y pintura.

Mamposteria.

Cielo raso.

Instalaciones eléctricas, cableado estructurado, tableros eléctricos normales regulado e
iluminacion. Ver anexo 4

Drywall y superboard.

Vidrios y espejos.

Impermeabilizacion.

Imagen

Carpinteria en madera y metélica.

Suministro e instalacion de aparatos sanitarios.
Concretos

Aseo general y varios obra civil

Suministro e instalacion de soportes para bicicleta
Suministro e Instalacion de un Juego Infantil en madera

Para mayor informacion de las adecuaciones locativas para la Regional Antioquia ver:

¢ ANEXO No 1. Ficha técnica “adecuaciones locativas para la Regional Antioquia”
e ANEXO No 2. Cantidad de adecuaciones Regional Antioquia.

¢ ANEXO No 3. Especificaciones técnicas de obra civil.

¢ ANEXO No 4. Condiciones técnicas esenciales para la instalacion de obras eléctricas y de
cableado estructurado.

¢ ANEXO No 5. Planos

La edificacion donde funciona la Regional Antioquia, la cual va a ser objeto de modificaciones,
se encuentra ubicada en la ciudad de Medellin, cuenta con cuatro (4) pisos con un area
aproximada de 4.000 m?- y en ella laboran doscientos (200) funcionarios.
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BODEGA PRIMER PISO

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS,
OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

6.1. Objetivo General.

6.1.1.Realizar la contratacion de la interventoria técnica, administrativa, de control

presupuestal, ambiental y social al contrato cuyo objeto es “Realizar las adecuaciones
locativas para la Regional Antioquia.”
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6.2. Objetivos Especificos.

o Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera
activa en el equipo que se conforme con el contratista y el ICBF a fin de resolver
conjuntamente las dificultades que se presenten en la obra.

e Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

¢ Mantener permanente comunicacion con el contratista y con el ICBF.

e Evita que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias

e Velar por que la ejecucion no se interrumpa injustificadamente
Velar por el cumplimiento de la reglamentacion ambiental y de seguridad y salud ocupacional

e Velar por el cumplimiento de toda estipulacion contractual, planes operativos, actividades
financieras y presupuestales establecidas en el contrato sujeto de interventoria.

e Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

6.3. Actividades de caracter técnico

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de supervision de contratos y convenios

suscritos por el ICBF (Ver Anexo 6), seran actividades de caracter técnico a cargo del

interventor aquellas relacionadas con la vigilancia y verificacion del cumplimiento de las
condiciones técnicas generales y especificas para la correcta ejecucion de las obras, entre
ellas:

o Exigir al contratista de obra el levantamiento del acta de vecindades.

o Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos.

e Revisar y constatar que la identificacion y caracteristicas del inmueble entregado al
contratista para el desarrollo de la obras concuerde con la informacién suministrada por el
ICBF.

e Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la
disposiciéon de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de
perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de las obras.

e Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el cronograma,
se determinaran responsabilidades y se aplicaran los indices segun programa y no segun
ejecucion de los trabajos.

e Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los
trabajos, para el contratista, para el ICBF o para terceros. La orden de reanudacioén sélo
procederd una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfaccion del interventor y
el ICBF. Asi mismo, podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcciéon
de una obra o de las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento
sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a
ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de

ejecucion.
e
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¢ Verificar que la implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.

e Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas,
presentados por el constructor, antes de la liquidacion del contrato.

o Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si fuera el
caso, sugerirA u ordenara los cambios que la interventoria considere necesarios o0
convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

¢ Realizar quincenalmente el registro fotografico (Marcar cada fotografia con el nombre del
lugar, fecha y hora donde fueron tomadas y no excederse en tamafos que puedan generar
peso en disco y mucho més en correos y publicaciones Web. Un tamafio maximo
recomendado es (1280x960). ) y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

o Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo

e Pactar con el contratista los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada
ejecucion de la obra. El interventor debera analizar y validar los nuevos precios cuando se
requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones
técnicas respectivas. Asi mismo, debera conceptuar sobre la necesidad de su ejecucion y
analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato. No obstante lo anterior, los
nuevos precios seran los que el ICBF apruebe.

e Conocer las normas técnicas obligatorias para la ejecucion del contrato de obra, objeto de la
interventoria.

¢ Llevar una bitdcora de la obra, la cual se iniciara con verificacion de planos, especificaciones
y presupuestos, acta de iniciacion, vecindad y entrega de inmueble al contratista, se
registraran todas las actividades diarias, debe estar con el nombre y apellido claro y firma de
la Interventoria y el representante de la firma constructora en la obra, se registraran
sugerencias, ajustes especificos a los disefios, observaciones, visitas de asesores o
especialistas y los demas hechos relevantes para el seguimiento de los proyectos.

e Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida del
ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

6.4. Prohibiciones de interventoria

Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones

y deberes, el ICBF se abstendra de designar interventor a quien se encuentre a situacion de

conflicto de intereses que pueden afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoria o

este incurso en alguna conducta contemplada en la ley 734 del 2002, a los Interventores les

esta prohibido:

¢ Adoptar decisiones que impliquen la modificacion del contrato o el aumento en valor de los
presupuestos asignados a cada proyecto.

e Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.

e Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razén de sus
funciones

o Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el

contrato cuya ejecucion controla.
e
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o Facilitar acceso indebido a la informacion del contrato.
¢ Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relacionados con el contrato.
o Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
o Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer

obligaciones a cargo del Instituto, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad
de Interventoria y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo del
ICBF.

6.5. Productos y contenido minimo de los mismos.

6.5.1.Productos esperados.

El contratista debe Presentar informes semanales y mensuales, de la ejecucién de sus
actividades, asi:

Antes de dar inicio a las intervenciones, la Interventoria deberd hacer entrega de las
herramientas de seguimiento ambiental para proyectos de obra diligenciadas por el contratista:
Matrices de ldentificacion y Valoracion de Aspectos e Impactos Ambientales para proyectos de
obra de infraestructura, en los formatos establecidos por el ICBF.

Informe semanal: La Interventoria hard entrega del informe de avance semanal de acuerdo
con el formato entregado por el ICBF, el cual contendra un registro fotogréfico, porcentaje de
avance de ejecucion y valor de la inversion.

Informe mensual: La Interventoria presentara mensualmente al ICBF, un informe en donde se
consigne el trabajo ejecutado en ese mes, indices de gestidon mensual y estado de avance con
respecto a lo programado. Ademas, incluira lo programado para el mes siguiente, con las
observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las
medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera
adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software).

El informe deberd contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y
financieras, acompafiadas por gréficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el
estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluira un registro de las notas
cruzadas entre el interventor, el contratista y el ICBF.

La Interventoria presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del
contrato de interventoria, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el
respectivo periodo, la utilizacibn de recursos y sus costos durante el periodo y
acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las
actividades, el cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, y
la relacion de informes presentados y de actas de obra suscritas; asi como las
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evidencias y reporte de seguimiento al cumplimiento de la reglamentacion ambiental y
de SySO en los formatos establecidos por el ICBF.

Informe final: La Interventoria entregara al ICBF, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo
contenido ser4, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucién de los trabajos

Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

o Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuté la obra.

Copia de la bithcora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra.
Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las
poélizas de garantia o garantias bancarias, segun sea el caso, y solicitar su modificacion, de
ser necesario. Del vencimiento de las garantias deber& informar a la oficina juridica del ICBF
con una anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

e Informe de cumplimiento de la reglamentacion ambiental y de SySO en los formatos
establecidos por el ICBF, con sus respectivos soportes y evidencias.

6.5.2.Requisitos minimos de los productos.

El consultor entregara al ICBF en medio fisico y magnético un original y una copia de todos los
informes, estudios, memorias, planos y demas informacién correspondiente a cada una de las
entregas descritas anteriormente.

La informacion presentada debe cefirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demés contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC. A continuacion se
listan los elementos minimos béasicos que debe contener un informe:

e Portada que indique el contenido, al inicio del mismo.
Introduccién donde se establezca el alcance de la obra, sus objetivos basicos y los trabajos
desarrollados.
Tabla detallada de contenido o indice.
Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.
Descripcion de las obras realizadas.
Normas y codigos a los cuales se cifien los disefios.
Descripcion de la metodologia de obra empleada.
Descripcion y andlisis de las condiciones existentes.
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Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en este numeral.

Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en este numeral.
Protocolos de Procedimientos.
Memoria de cantidades de obra,
presupuesto.

Descripcion de los aspectos identificados en las herramientas de seguimiento ambiental
(Matriz de ldentificaciébn y Valoracién de Aspectos e Impactos Ambientales y Lista de
Inspeccién Ambiental para Proyectos de Obras), asi como las actividades de seguimiento y
control al cumplimiento de la reglamentacion ambiental y SySO.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas.

Bibliografia.

Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y
deben estar incluidas en la tabla de contenido.

las cuales deben coincidir con las indicadas en el

6.6. Recurso humano minimo requerido.

El consultor debe conformar el equipo de trabajo incluyendo cada uno de los siguientes cargos:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia No de
= i6 Como/ En: o
S Cargo % Formi';l(:l_on gep_eral proyectos % de dedicacion
O | desempefiar | Académica minima
(tiempo)
30% del tiempo destinado
para el desarrollo del
Director y/o coordinador de contrato.
Director de la | Arquitecto y/o o Interventoria en proyectos de Deber4 estar presente en
1 p . ) - 6 afios - L 5 proyectos L
Interventoria | ingeniero civil construccién y/o ampliacion y/o la toma de decisiones, en
adecuaciones los Comités de
Seguimiento y cuando se
requiera.
Residente de . Residente de la Interventglrla en 100% del tiempo
Arquitecto y/o o proyectos de construccién y/o .
1 obra de la : - > 4 afios Y . 3 proyectos | destinado para el
. ingeniero civil ampliacion y/o adecuaciones de
Interventoria e desarrollo del contrato.
edificaciones
. Profesional Especialista en calidad 20% del tiempo destinado
Profesional de s o S -
1 ) especialista 4afios experiencia especifica en | 3 proyectos | para el desarrollo del
calidad ) L RS
en calidad. construccion de edificaciones contrato.
. Profesional en Elaboracion e implementacion de
Profesional de sistemas o
; ) capacitaciones, planes y . .
seguridad integral de ) . 25% del tiempo destinado
. - o estrategias en salud ocupacional y
1 industrial y salud 4 afios - . . 3 proyectos | para el desarrollo del
- ional o gestion ambiental aplicadas a la
gestion ocupaciona I o contrato.
B estion construccion y/o ampliacion y/o
ambiental ges! ; e
ambiental adecuaciones de edificaciones.
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Ingeniero Ingeniero Ingeniero Hidraulico en proyectos 30% del tiempo destinado

1 Higréulico Higréulico 4 afios de construccion y/o ampliacion y/o | 3 proyectos | para el desarrollo del
adecuaciones de edificaciones. contrato.

Ingeniero Ingeniero Ingeniero eléctrico en proyectos 25% del tiempo destinado

1 elgéctrico eléctrico 6 4 afios de construccion y/o ampliaciéon y/o | 3 proyectos | para el desarrollo del
electricista adecuaciones de edificaciones. contrato.

Ingeniero de Arquitecto o En Costos y presupuestos para la 20% del tiempo destinado

1 Costos y n gniero civil 4 afios ejecucion de proyectos de | 3 proyectos | para el desarrollo del
presupuestos 9 ingenieria o arquitectura. contrato.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La Interventoria realizara todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar,
prever oportunamente la ejecuciébn de actividades dentro del cronograma pactado y la
coordinacion a tiempo entre el ICBF, contratista e Interventoria para resolver inquietudes
legales, administrativas, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecucion de las
obras.

Todos sus esfuerzos estardn encaminados hacia la buena ejecucion del proyecto en calidad,
tiempo y costos. En ningin momento las funciones de Interventoria se encausaran a la
residencia y direcciobn de obra cuya responsabilidad serd del contratista de obra. La
Interventoria debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden
técnico, financiero y administrativo informando al ICBF estos procedimientos.

Las obligaciones de la Interventoria son las que se describen a continuacion. Sin perjuicio de
las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, de las normas
que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas
en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el interventor contrae, entre otras, las siguientes:

7.1. Obligaciones especificas.

7.1.1. Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa con las actividades descritas y las
especificaciones técnicas definidas en el numeral 6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR” del
presente documento.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demdas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecuciéon del contrato para las
adecuaciones de la Regional Antioquia.

Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional.
e
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7.1.4. Verificar y asegurar que el personal del contratista, para su proteccion, mantenga
durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como
los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.

7.1.5. Consultar con la oficina juridica del ICBF las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucién del contrato.

7.1.6. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las
obligaciones contractuales.

7.1.7. Realizar con el contratista de obra por lo menos una (1) reunién por semana, con el fin
de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo.

7.1.8. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

7.1.9. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de obra, asi como las
actas de suspension, reiniciacién, terminacion del contrato, recibo final.

7.1.10. Para efectos del acta de liquidacién el interventor deberd participar en la determinacion
de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de correccién de defectos
y en verificar la constitucion de las garantias que correspondan.

7.1.11. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o
en las instalaciones del ICBF relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean
suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

7.1.12. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente.

7.1.13. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

7.1.14. Analizar el avance de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y subplazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a ICBF la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

7.1.15. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello
por escrito al ICBF y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.

7.1.16. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

7.1.17. Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del ICBF, un resumen de
la vigencia del contrato y las pdélizas del contratista que guarden relacion directa con la
ejecucion de las actividades objeto de los contrato.

7.1.18. Entregar periddicamente, segin se acuerde con la supervision del ICBF, informes por
escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse
dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.
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7.1.19. Impartir por escrito todas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se requieran
para el desarrollo del proyecto.

7.1.20. Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por el
ICBF, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacion, suspension,
reiniciacion o liquidacion del contrato.

7.1.21. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion de las obras.
Dard traslado al ICBF, unicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le
competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.

7.1.22. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de
gue se interponga en contra del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF alguna
accion administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de tribunal
de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado,
que guarde relacién con la celebracion, ejecucion o liquidacion del contrato de obra o de
interventoria.

7.1.23. Se realizaran cada mes en el ICBF comités operativos donde se haréa una presentacion
formal del avance real del contrato por parte de la Interventoria de acuerdo a formato
entregado por el ICBF, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos
gue deberan cumplirse en las fechas estipuladas.

7.1.24. Se realizardn cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités de obra en
los que intervendran: directores de obra, Interventoria y un representante del Centro
Zonal o Regional. De la misma se suscribird acta de los puntos tratados. Se deben
programar comités en obra con la presencia de los directores tanto de obra como de
Interventoria y seran de caracter obligatorio.

7.1.25. Los requerimientos e inquietudes de las firmas contratistas deberan tener respuesta en
un plazo no mayor de 24 horas.

7.1.26. Es de caracter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo,
con la debida sustentacion de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales.
Para estas Ultimas deben estar debidamente estudiados y aprobados los precios
unitarios por parte de El ICBF.

7.1.27. Es de caracter obligatorio la presentacion de las memorias de calculo mensualmente por
parte de la Interventoria, debidamente visadas por los residentes de obra e Interventoria.
No se acepta que se llegue a la liquidacion sin estas memorias y que se demore este
trAmite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra e
Interventoria.

7.1.28.El trdmite de la documentacion debe ser inmediata para lo que se utilizard medios
electronicos si fuere del caso (Internet, correo electrénico, fax...)

7.1.29. Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, cdmara
digital, celular, teléfono, conexion Internet, que facilite la preparacién de documentacion
y la comunicacion en cualquier momento con El ICBF.

® &
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7.1.30.

7.1.31.

7.1.32.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.
7.2.10.

7.3.

7.3.1

7.3.2

Es obligatorio el reporte semanal (segun formato) del avance detallado por capitulo de
las obras, que se hara los dias jueves via Internet e-mail a las direcciones a la direccion
electronica que autorice el Director de Ingenieros para tal fin.

El interventor debera diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de
gestion de calidad establecidos y suministrados por el ICBF, al igual que presentaran los
informes exigidos por la entidad.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones referentes al sistema de gestion de calidad
gue se establecen en el contrato base

Obligaciones generales.

Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la
obtencion de mejores resultados.

Acatar las instrucciones que imparta el Instituto para el cabal cumplimiento del contrato,
através del Supervisor del contrato.

Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacion y los
documentos del ICBF que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del
objeto del contrato.

Suscribir la garantia Unica, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del
contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la
clausula pertinente del contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensacion, SENA, ICBF),
para efectos del pago.

Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes de la Subasta Inversa
(dependiendo de la modalidad de seleccién), durante el tiempo de la ejecucion del
contrato.

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de
profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecucion de las tareas
correspondientes.

Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del
contrato que se deriven o tengan relacion con la naturaleza del mismo.

Suscribir el acta de liquidacion del contrato.

Entregar al Grupo Financiero de la Direccion General el formato de autorizacion para
abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado,
anexando certificacion bancaria de la titularidad de la cuenta.

Obligaciones relacionadas con el Sistema De Gestion De Calidad del ICBF

Para el eje de seguridad y salud ocupacional:

Antes de iniciar cualquier actividad en el ICBF todos los trabajadores del contratista
deben recibir induccion en Seguridad y Salud en el trabajo.

Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Proteccion Personal requeridos
para la realizacién de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la
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7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

ejecucion de los trabajos. En caso de deterioro o dafio el remplazo debera hacerse de
forma inmediata.

Presentar al ICBF la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se
tracen metas de acuerdo a la identificacion de peligros.

Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del
tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las
condiciones de seguridad y la administracion de las actividades de seguridad y salud en
el trabajo.

Durante la ejecucion del contrato el contratista deberd cumplir con las normas
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y
seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido establecidos o
establezca la ley y los organismos de control.

Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su
personal, asi como de los equipos propios o de la empresa; para esto debera disponer
de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar
mecanismos verificables de control operativo.

El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atencion en salud e
investigacion de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo
de las actividades objeto del contrato.

El ICBF podra suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estandares
de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la
normatividad legal.

El contratista deberd garantizar capacitaciones periddicas de su personal en el manejo
de los riesgos propios de las actividades desarrolladas.

El contratista debera presentar relacion de los Ultimos examenes médicos ocupacionales
realizados a su personal asi como el concepto médico donde indique si el trabajador es
apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

8 .LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para todos los efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Medellin en las instalaciones de
la Sede de la Regional Antioquia del ICBF, ubicado en la calle 45 No 79 - 141
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9 PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de la consultoria seria de 4 meses a partir del acta de inicio.

EL ICBF controlard el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista a través del
Coordinador Administrativo o quien haga sus veces, quien ejercera la supervision del contrato.

10 VALORY FORMA DE PAGO

El valor del contrato a suscribir sera hasta por el valor resultante de la adjudicacion, incluidos
todos los costos directos e indirectos asociados a la prestacion del servicio, el IVA, demas
impuestos de ley.

El ICBF pagara mensualmente hasta completar el 90%del valor de la interventoria, de acuerdo
con el avance fisico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por
la interventoria.

Lo anterior de conformidad a la siguiente formulacion.
VPMn = An*VC-10 %( An*VC)

VPMn = valor a pagar en el mes n.
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje.
VC = valor total del contrato (para la interventoria a la etapa de construccion).

El dltimo pago corresponde al 10% del valor del contrato de interventoria a la etapa de
construccion, se realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos:

a- Aprobado por la parte del ICBF la pdliza de calidad de los servicios.
b- Liquidacién del contrato de Obra y acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Los pagos se realizardn previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor y la certificacion del revisor fiscal o representante
legal, segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la radicacion de la factura y la
certificacion de cumplimiento, previa aprobacion del PAC (Programa Anual Mensualizado de
Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezard a contarse desde la
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
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responsabilidad del contratista y no tendr4 por ello, derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

11 ANEXOS

ANEXO No 1. Ficha técnica “adecuaciones locativas para la Regional Antioquia”
ANEXO No 2. Cantidad de adecuaciones Regional Antioquia
ANEXO No 3. Especificaciones técnicas de obra civil.

ANEXO No 4. Condiciones técnicas esenciales para la instalacion de obras eléctricas y de
cableado estructurado.

ANEXO No 5. Planos

ANEXO No 6. Manual de inteventoria

12 CERTIFICACION (a suscribir por parte de los oferentes)

(Nombre  del
proponente en caso de persona natural o del Representante Legal y/o apoderado en caso de
persona juridica), identificado con C.C No. , en mi calidad de
representante legal ylo Apoderado de

(Razon Social de la
empresa), identificada con NIT , manifiesto con la presentacion y firma del

presente documento que he leido, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total de las

especificaciones técnicas contenidas en el y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a
cumplirlo en su totalidad.

Firma Representante Legal y/o Apoderado
Nombre:
C.C.
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