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FO2 - ANEXO — CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN Fecha | 21/08/2015

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

Realizar la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal, ambiental y social al
contrato de obra cuyo objeto es “Apropiacion, revision y ajuste de los disefios y construccion del
Centro Zonal Tado ICBF en el Departamento de Choco”.

2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC, V.14.080)

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
721214 Construccion de edificios publicos especializados
721539 Servicios de reparacion de obras de construccion
951217 Edificios y estructuras publicas
951219 Edificios y estructuras educacionales y de administracion

3. UNIDAD DE MEDIDA

Global fijo sin formula de ajuste

4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) esta interesado en adelantar un proceso
de seleccion de la oferta méas favorable cuyo objeto es realizar la interventoria técnica,
administrativa, de control presupuestal, ambiental y social al contrato de “Apropiacion, revisién y
ajuste de los disefios y construccion del Centro Zonal Tado ICBF en el Departamento de
Choco”.

La construccién del Centro Zonal funcionara en un inmueble localizado en el municipio de Tado
— Choco; para lo anterior la Administracion Municipal de Tado cedié un terreno al ICBF para
llevar a cabo la construccion de una infraestructura que brinde atencién, orientaciéon y apoyo
interdisciplinario en las areas juridica, psicoldgica, nutricional, pedagdgica, y social, a los nifios,
nifias, adolescentes y sus familias.

La edificacion a construir es una infraestructura de dos (2) pisos, con un area aproximada de
1200 m2, ubicado en el barrio escolar sector Guayacan, distribuida asi: en primer piso, Sala de
espera, bateria de bafios, zona de parqueadero, auditorio, oficinas, puntos fijos, en segundo
piso: bateria de bafos, oficinas, sala de reuniones.
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El ICBF cuenta con los todos los disefios para la construccion del Centro Zonal Tado producto
del contrato de consultoria No 1498 de 2013 el cual desarrollo los siguientes productos:

Disefio Arquitectonico- detalles- planimetria- renders
Disefio Estructural

Disefio Hidraulico

Disefios eléctrico

Estudio topografico

Estudio de suelo

Especificaciones técnicas

Presupuesto- cantidades de obra 'y APUs

N~ WNE

Dada las caracteristicas de la obra civil a realizar, el ICBF requiere contratar los servicios de
interventoria técnica administrativa, financiera, ambiental, social, para supervisar, controlar,
evaluar los productos y servicios que debe entregar el contratista que realice la construccion del
Centro Zonal Tado.

A continuacion se relacionan las actividades a realizar en el contrato de obra, el cual es base
para esta interventoria:

Revision y ajuste de los disefios
Obras Preliminares (topografia)
Cimentacion

Desaglies instalaciones subterraneas
Estructuras

Mamposteria

Prefabricados en concretos y otros
Instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas
Instalaciones eléctricas y telefonicas (Retie y Retilab)
Red contraincendios

Red CCTV, Sistemas de seguridad
Bandejas de distribucion

Pafietes

pisos

Cubierta e impermeabilizaciones
Carpinteria metalica

Carpinteria madera

lluminacion

Aparatos sanitarios y accesorios
Obras exteriores

Imagen

Varios — Obra civil

Nota: Ver ANEXO 1. Listado de items
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Para la ejecucion de la interventoria se debe tener en cuenta el contrato de obra base del
proyecto para el cual se propuso un esquema en el cual el ICBF contrato una consultoria la cual
se apropiara, revisara y ajustara por el contratista de obra. Por cual la interventoria con la
supervision del ICBF, sera la encargada de verificar que el alcance definido por el ICBF para
este proyecto se cumpla a cabalidad y con la calidad esperada.

Las intervenciones a ejecutar mediante el resultante del contrato de obra son en resumen lo
siguiente:

e Apropiacién, revision y ajuste de disefios: son las acciones a realizar por el contratista de
obra en cuanto a la aplicacion de las condiciones técnicas y normatividad vigente de la
consultoria a la fecha de inicio en las actividades de obra establecidas.

e Construcciones: Es el conjunto de acciones continuas para el montaje, fabricacion,
instalacion, remodelacion, demolicion o eliminacién de cualquier estructura, instalaciéon o
construccion adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con desmonte del
terreno, remocién de tierras y paisajismo, para él lo cual el ICBF definira el lugar
garantizando que el lote o bien es de propiedad o uso del ICBF.

Las obras objeto de esta interventoria se ejecutardn en el Departamento de Choco, en el
Municipio de Tado

W’m LOCALIZACION GENERAL

v ! [eascaLa: 150000
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5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios

Ley 400 de 1997 y sus modificatorios

El Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto
de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000.
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdémico de la Republica de Colombia y la Resolucién nimero 2320 de 2009, por la cual
se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

Resolucion 541 de 1994 - por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construccién, de demoliciébn y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion.

Decreto 4741 de 2005 - por la cual se reglamenta parcialmente la prevencién y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

NSR 10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente

Resolucion 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccién Selectiva y
Gestién Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

Las demas normas que moadifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que
apliguen al objeto del presente contrato.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS,
OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

6.1. Objetivo General.

5.1.1 Realizar la contratacion de la interventoria técnica, administrativa, de control presupuestal,
ambiental y social al contrato cuyo objeto es “Apropiacion, revisién y ajuste de los disefios y
construccion del Centro Zonal Tado ICBF en el Departamento de Choco”.

Objetivos Especificos.

6.1.1. Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera

activa en el equipo que se conforme con el contratista y el ICBF a fin de resolver
conjuntamente las dificultades que se presenten en la obra.
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6.1.2. Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.2.

especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el contratista y con el ICBF.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

Velar por que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

Actividades de caracter técnico

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de supervision de contratos y convenios
suscritos por el ICBF (Ver ANEXO 3), seran actividades de caracter técnico a cargo del
interventor aquellas relacionadas con la vigilancia y verificacion del cumplimiento de las
condiciones técnicas generales y especificas para la correcta ejecucion de las obras, entre

ellas:

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Exigir al contratista de obra el levantamiento del acta de vecindades.

Exigir el informe producto de la apropiacion, revision y ajuste a los disefios producto del
Contrato de consultoria No 1498 del 2013.

Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos.

Revisar y constatar que la identificacidbn y caracteristicas del inmueble entregado al
contratista para el desarrollo de la obras concuerde con la informacién suministrada por
el ICBF.

Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construccién y la
disposicién de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de
perjuicios o0 para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de las
obras.

Consignar por escrito como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el
cronograma, se determinaran responsabilidades y se aplicaran los indices segun
programa y no segun ejecucion de los trabajos.

Ordenar la suspensiéon temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los
trabajos, para el contratista, para el ICBF o para terceros. La orden de reanudacién solo
procederd una vez se tomen las medidas correctivas del caso a satisfaccion del
interventor y del ICBF. Asi mismo, podr4 ordenar en cualquier momento, que se
suspenda la construccion de una obra o de las obras en general, si por parte del
contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad
o0 de las instrucciones del interventor a ese respecto, sin que el contratista tenga derecho
a reclamo o a la ampliacion del plazo de ejecucion.

Verificar que la implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.
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6.2.9. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si

6.2.10.

6.2.11.
6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.3.

fuera el caso, sugerira u ordenara los cambios que la interventoria considere necesarios
0 convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

Realizar quincenalmente el registro fotografico (Marcar cada fotografia con el nombre del
lugar, fecha y hora donde fueron tomadasy no excederse en tamafios que puedan
generar peso en disco y mucho mas en correos y publicaciones Web. Un tamafio
maximo recomendado es (1280x960). ) y de video del avance de la ejecuciéon de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo

Pactar con el contratista los precios de las actividades o items no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra. El interventor debera analizar y validar los nuevos
precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar
las especificaciones técnicas respectivas. Asi mismo, debera conceptuar sobre la
necesidad de su ejecucion y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del
contrato. No obstante lo anterior, los nuevos precios seran los que el ICBF apruebe.
Conocer las normas técnicas obligatorias para la ejecucion del contrato de obra, objeto
de la interventoria.

Llevar una bitacora de las obras, los cuales se iniciaran con verificacién de planos,
especificaciones y presupuestos, acta de iniciacion, vecindad y entrega de inmueble al
contratista, se registraran todas las actividades diarias, debe estar con el nombre y
apellido claro y firma de la Interventoria y el representante de la firma constructora en la
obra, se registraran sugerencias, ajustes especificos a los disefios, observaciones,
visitas de asesores 0 especialistas y los demas hechos relevantes para el seguimiento
de los proyectos.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida
gue el ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Se debe tener en cuenta el Numeral 10. ANEXOS, los cuales son producto de la
consultoria realizada por el ICBF para este proyecto.

Prohibiciones de interventoria

Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones
y deberes, el ICBF se abstendra de designar interventor a quien se encuentre en situacion de
conflicto de intereses que pueden afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoria o
este incurso en alguna conducta contemplada en la ley 734 del 2002

A los Interventores les esta prohibido:

6.3.1.

6.3.2.

Adoptar decisiones que impliquen la modificacién del contrato o el aumento en valor de
los presupuestos asighados a cada proyecto.

Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores
o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.
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6.3.3. Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razon de sus
funciones.

6.3.4. Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el
contrato cuya ejecucién controla.

6.3.5. Facilitar acceso indebido a la informacion del contrato.

6.3.6. Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relacionados con el contrato.

6.3.7. EXxigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

6.3.8. Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Celebrar
acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer
obligaciones a cargo del Instituto, salvo aquellas relacionadas directamente con la
actividad de Interventoria y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones
a cargo del ICBF.

6.4. Productos vy contenido minimo de los mismos

6.4.1.Productos esperados

El contratista debe Presentar informes semanales y mensuales, de la ejecucién de sus
actividades, asi:

Informe semanal: La interventoria hara entrega del informe de avance semanal de acuerdo
con el formato entregado por el ICBF, el cual contendra un registro fotografico, porcentaje de
avance de ejecucion y valor de la inversion.

Informe mensual: La interventoria presentard mensualmente al ICBF, un informe en donde
se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, indices de gestion mensual y estado de
avance con respecto a lo programado. Ademas, incluird lo programado para el mes
siguiente, con las observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programacion
inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A
estos informes debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben
ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software).

El informe debera contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y
financieras, acompafiadas por gréaficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el
estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluira un registro de las
notas cruzadas entre el interventor, el contratista y el ICBF.

La interventoria presentard en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del
contrato de interventoria, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el
respectivo periodo, la utilizacién de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados,
el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el
cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, y la relacion de
informes presentados y de actas de obra suscritas.

Informe final: La interventoria entregara al ICBF, al terminar los trabajos, un informe final,
cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:
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Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos

Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

e Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuté la obra.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las poélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias del mismo.

El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra.
Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las
poélizas de garantia o garantias bancarias, segln sea el caso, y solicitar su modificacién, de
ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera informar a la oficina juridica del ICBF
con una anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

6.4.2.Requisitos minimos de los productos

El consultor entregara al ICBF en medio fisico y magnético un original y una copia de todos los
informes, estudios, memorias, planos y demas informacién correspondiente a cada una de las
entregas descritas anteriormente.

La interventoria elaborard un informe de las obras, con sus anexos si los hay, indicando los
parametros utilizados, el andlisis de los resultados obtenidos, bitacoras y las conclusiones.

La informacién presentada debe cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC. A continuacién se
listan los elementos minimos basicos que debe contener cada uno de los informes:

= Portada que indigue el contenido, al inicio del mismo.

= |ntroduccién donde se establezca el alcance de la obra, sus objetivos basicos y los
trabajos desarrollados.

= Tabla detallada de contenido o indice.

= Descripcién del trabajo de campo u oficina realizado.

= Descripcion de las obras realizadas.

= Normas y codigos a los cuales se cifien los disefios.

= Descripcién de la metodologia de obra empleada.

= Descripcion y analisis de las condiciones existentes.

= Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo
con lo dispuesto en este numeral.
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= Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo
dispuesto en este numeral.

= Protocolos de Procedimientos.

= Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el

presupuesto.
= Conclusiones y recomendaciones.
= Anexos.
= Esquemas.
= Bibliografia.

= Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y
deben estar incluidas en la tabla de contenido.

6.5. Recurso humano minimo requerido.

El consultor debe conformar un equipo de trabajo de acuerdo al Anexo No 10.

En su propuesta, el contratista de interventoria deberd tener en cuenta los costos de
desplazamiento y viaticos de los especialistas requeridos en caso de ser necesario.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La Interventoria realizara todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar,
prever oportunamente la ejecucién de actividades dentro del cronograma pactado y la
coordinaciéon a tiempo entre el ICBF, contratista e Interventoria para resolver inquietudes
legales, administrativas, financieras y técnicas que se pudieren derivar de la ejecucion de las
obras.

Todos sus esfuerzos estaran encaminados hacia la buena ejecucion del proyecto en calidad,
tiempo y costos. En ningn momento las funciones de Interventoria se encausaran a la
residencia y direccibn de obra cuya responsabilidad serd del contratista de obra. La
Interventoria debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden
técnico, financiero y administrativo informando al ICBF estos procedimientos.

Las obligaciones de la Interventoria son las que se describen a continuacién. Sin perjuicio de
las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, de las normas
que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas
en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el interventor contrae, entre otras, las siguientes:

7.1. Obligaciones especificas.

7.1.1. Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa con las actividades descritas y las
especificaciones técnicas definidas en el numeral 6 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR” del
presente documento.

El contratista debera revisar y aprobar la apropiacion y ajustes a los disefios realizados por
el contratista de obra de acuerdo a su objeto contractual.

El contratista deber& aprobar los disefios finales ajustados por el contratista de obra dando
alcance a su objeto contractual.

El contratista debera después de la revision y aprobacion presentar un informe preliminar a
la Direccion Administrativa del ICBF de los ajustes realizados por el contratista de obra al
disefio.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para las obras de los
inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales y sedes regionales
del ICBF a nivel Nacional.

Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion
competente y emplee personal técnico y/o profesional.
Verificar y asegurar que el personal del contratista, para su protecciéon, mantenga durante el

tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos
de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.

Consultar con la oficina juridica del ICBF las inquietudes de orden legal que se presenten
en relacion con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las obligaciones
contractuales.

Realizar con el contratista de obra una (1) reunién por semana como minimo, con el fin de
verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del
mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de obra, asi como las actas
de suspension, reiniciacion, terminacién del contrato, recibo final.

Para efectos del acta de liquidacion el interventor deber& participar en la determinacion de
las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion de correccién de defectos y en
verificar la constituciéon de las garantias que correspondan.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en
las instalaciones del ICBF relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar
y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por
todas las personas que hayan intervenido.

Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras realizadas
y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente.
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7.1.16. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacibn de sanciones contractuales y

7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

7.1.23.

7.1.24.

7.1.25.

7.1.26.

7.1.27.

requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole un plazo
prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Analizar el avance de los trabajos con el fin de prever con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y subplazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a ICBF la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello
por escrito al ICBF y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora.

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del ICBF, un resumen de la
vigencia del contrato y las poélizas del contratista que guarden relacion directa con la
ejecucioén de las actividades objeto de los contrato.

Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision del ICBF, informes por
escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse
dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.

Impartir por escrito todas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se requieran para
el desarrollo del proyecto.

Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por el
ICBF, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacién, suspension,
reiniciacion o liquidacion del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el
contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion de las obras. Dara
traslado al ICBF, Unicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan,
junto con el informe y recomendaciones que correspondan.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que
se interponga en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
alguna accion administrativa, policial o judicial, incluida la solicitud de convocatoria de
tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados por los organismos de control del
Estado, que guarde relacion con la celebracién, ejecucion o liquidacién del contrato de obra
o de interventoria.

Se realizaran cada mes en el ICBF comités operativos donde se hara una presentacion
formal del avance real del contrato por parte de la Interventoria de acuerdo a formato
entregado por el ICBF, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos
gue deberan cumplirse en las fechas estipuladas.

Se realizaran cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités de obra en los
gue intervendran: directores de obra, Interventoria y un representante del Centro Zonal o

Regional De la misma se suscribirA acta de los puntos tratados. Se deben programar
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comités en obra con la presencia de los directores tanto de obra como de Interventoria y
seran de caracter obligatorio.

7.1.28. Los requerimientos e inquietudes de las firmas contratistas deberan tener respuesta en un

plazo no mayor de 24 horas.

7.1.29. Es de carécter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo,

7.1.30.

7.1.31.

7.1.32.

7.1.33.

7.1.34.

7.1.35.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

con la debida sustentacién de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales.
Para estas Ultimas deben estar debidamente estudiados y aprobados los precios unitarios
por parte del ICBF.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las memorias de célculo mensualmente por
parte de la Interventoria, debidamente visadas por los residentes de obra e Interventoria.
No se acepta que se llegue a la liquidacion sin estas memorias y que se demore este
trdmite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra e
Interventoria.

El trdmite de la documentacién debe ser inmediato para lo que se utilizara medios
electrénicos si fuere del caso (Internet, correo electronico, fax...)

Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, cadmara
digital, celular, teléfono, conexion Internet, que facilite la preparacion de documentacion y la
comunicacion en cualquier momento con el ICBF.

Es obligatorio el reporte semanal (segun formato) del avance detallado por capitulo de las
obras, que se hara los dias jueves via Internet e-mail a las direcciones a la direccion
electrénica que autorice el Director de Ingenieros para tal fin.

El interventor debera diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de
gestién de calidad establecidos y suministrados por el ICBF, de igual manera debera
presentar los informes exigidos por la entidad.

Se debe tener en cuenta el Numeral 10. ANEXOS, los cuales son producto de la consultoria
realizada por el ICBF para este proyecto.

7.2. Obligaciones generales.

Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la
obtencién de mejores resultados.

Acatar las instrucciones que imparta el Instituto para el cabal cumplimiento del contrato, a
través del Supervisor del contrato.

Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacion y los
documentos del ICBF que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto
del contrato.

Suscribir la garantia Unica, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del
contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la
clausula pertinente del contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud,
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pensiones Yy riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensacién, SENA, ICBF),
para efectos del pago.

7.2.6. Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes de la Subasta Inversa
(dependiendo de la modalidad de seleccion), durante el tiempo de la ejecucion del contrato.

7.2.7. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de
profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecucién de las tareas correspondientes.

7.2.8. Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato
que se deriven o tengan relacién con la naturaleza del mismo.

7.2.9. Suscribir el acta de liquidacion del contrato.

7.2.10. Entregar al Grupo Financiero de la Direccion General el formato de autorizacion para abono
directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando
certificacion bancaria de la titularidad de la cuenta.

7.2.11. Se debe tener en cuenta el Numeral 10. ANEXOS, los cuales son producto de la
consultoria realizada por el ICBF para este proyecto.

7.3. Obligaciones relacionadas con el Sistema Integrado de Gestién del ICBF
Para el eje de seguridad y salud ocupacional:

7.3.1. Todo el personal del contratista debera estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en
riesgos laborales.

7.3.2. Antes de iniciar cualquier actividad en el ICBF todos los trabajadores del contratista deben
recibir induccién en Seguridad y Salud en el trabajo.

7.3.3. Suministra y exigira a su personal el uso de elementos de proteccién como casco plastico,
guantes, botas, gafas de seguridad y demas elementos que se requieran para tal efecto.
Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitird el uso de
zapatos tenis o similares, que no garanticen la debida proteccion a los pies.

7.3.4. Presentar al ICBF la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y los
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se
tracen metas de acuerdo a la identificacion de peligros.

7.3.5. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del
tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las
condiciones de seguridad y la administracion de las actividades de seguridad y salud en el
trabajo.

7.3.6. Durante la ejecucion del contrato el contratista deberd cumplir con las normas
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y
seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido establecidos o
establezca la ley y los organismos de control.

7.3.7. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal,
asi como de los equipos propios o de la empresa; para esto debera disponer de
procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos
verificables de control operativo.

7.3.8. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atencién en salud e investigacién
de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las
actividades objeto del contrato.
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7.3.9. EI ICBF podréa suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estandares de

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la
normatividad legal.

El contratista debera garantizar capacitaciones periédicas de su personal en el manejo de
los riesgos propios de las actividades desarrolladas.

El contratista debera presentar relacion de los ultimos examenes médicos ocupacionales
realizados a su personal asi como el concepto médico donde indique si el trabajador es
apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

Revisar y aprobar la guia con las recomendaciones de buen uso y mantenimiento de la
infraestructura entregada, al finalizar la ejecucion de las obras. Dichos documentos deberan
adjuntarse al informe final.

Verificar que el contratista cumpla con el suministro e instalacion del cerramiento
provisional de obra, la sefializacién interna y externa a la obra, elementos de seguridad
industrial y la dotacion del personal. Sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial y manejo
ambiental.

Verificar que el contratista disponga de un componente de obra dotado con elementos de
primeros auxilios como camilla, botiquin y demas elementos de seguridad industrial.

Para el eje ambiental:

El contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar debe establecer el analisis de los
aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer las
acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.

El contratista debera garantizar la gestion de los escombros y residuos generados por la
ejecucion del contrato, de acuerdo a la Resolucion 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual debera entregar
como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y
peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias quimicas, combustibles, elementos
refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como minimo: cémo y a
quien se efectla la disposicién y entrega de esta clase de residuos.

El contratista debe conocer la legislacibn ambiental aplicable, establecer las acciones de
cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales
requeridos para el desarrollo del contrato.

El Contratista debera garantizar el cumplimiento de la politica ambiental del ICBF,
especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias quimicas,
ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, manejo de combustibles, manejo de
vertimientos y gestion de residuos.

Mantener capacitados en cuanto a hojas de seguridad, seguridad industrial y normas de
impacto ambiental al personal asignado al ICBF durante el desarrollo del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucion seré en el Departamento de Choco en el Municipio de Tado.
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9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo de ejecucion de la interventoria serd 12 meses, se estima que el tiempo de
ejecucion serd (1) un mes 2015 y 11 meses con recursos 2016 con los recursos de
apalancamiento (vigencias futuras), a partir del acta de inicio.

EL ICBF controlara el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista a través del
Coordinador Administrativo o quien haga sus veces, quien ejercera la supervisién del contrato.

10. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato a suscribir serd hasta por el valor resultante de la adjudicacion, incluidos
todos los costos directos e indirectos asociados a la prestacion del servicio, el IVA, demas
impuestos de ley.

El ICBF pagara al contratista mensualmente hasta completar el 90% del valor de la
interventoria, de acuerdo con el avance fisico de obra registrado en las actas de corte de obra
e informes aprobados por la interventoria.

Lo anterior de conformidad a la siguiente formulacion.
VPMn = An*VC-10 %( An*VC)

VPMn = valor a pagar en el mes n.
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje.
VC = valor total del contrato (para la interventoria a la etapa de construccién).

El dltimo pago corresponde al 10% del valor del contrato de interventoria a la etapa de
construccion, se realizard una vez se cumplan los siguientes requisitos:

a- Aprobado por la parte del ICBF la pdliza de calidad de los servicios.
b- Liquidacion del contrato de Obra y acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor y la certificacion del revisor fiscal o representante
legal, segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la radicacion de la factura y la
certificacion de cumplimiento, previa aprobacion del PAC (Programa Anual Mensualizado de
Caja).
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fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de
responsabilidad del contratista y no tendr4 por ello, derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizardn conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

11. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en
aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contrataciéon, el ICBF ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar
aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de
contingencia y continuidad del proyecto.

De este modo, corresponderd al contratista seleccionado la asuncién del riesgo previsible
propio de este tipo de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo del ICBF en el Pliego de Condiciones.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratacion se encuentran en el anexo No 8.

12. ANEXOS

ANEXO No 1. Cantidades de obra- presupuesto- apus
ANEXO No 2. Topografia

ANEXO No 3. Estudio de suelos

ANEXO No 4. Planos Arquitecténicos- renders
ANEXO No 5. Planos Estructurales

ANEXO No 6. Planos Eléctricos

ANEXO No 7. Planos hidrosanitarios

ANEXO No 8. Especificaciones técnicas

ANEXO No 9. Matriz de riesgos
ANEXO No 10. Cuadro de personal minimo requerido
ANEXO No 11. Manual de supervisién

13. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Sefior proveedor o contratista potencial: Al remitir cotizacion y/o propuesta, usted esta
aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente
documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, asi como los
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impuestos, asociados a la ejecucion del contrato. Asi mismo, que en caso de resultar
adjudicatario del proceso de seleccion correspondiente, podré prestar el servicio y/o entregar el
bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

Elaboré Revis6 Aprobé
GUILLERMO ESCOBAR ALVARO JULIAN ARDILA DIANA MARCELA VELASCO
ESTEVEZ RINCON
Contratista Grupo de Coordinador del Grupo de Directora Administrativa
Infraestructura Inmobiliaria. Infraestructura Inmobiliaria.
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