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1. OBJETIVO: Establecer las etapas que se siguen en el desarrollo y mantenimiento evolutivo y 
adaptativo de sistemas de información, definiendo el flujo de actividades que se ejecutan hasta la 
entrega de un sistema de información nuevo o en mantenimiento al área o dependencia que realizó la 
solicitud. 
 
2. ALCANCE: Inicia con Recibir de los Directores, Subdirectores o Jefes de Oficina los requerimientos 
de nuevos desarrollos o ajustes a sistemas actuales, modificación de información, generación de 
reportes y cruces con bases de datos a través de la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co y termina con 
realizar la reunión de retrospectiva.  
 
Aplica en el nivel de la Sede Dirección General para desarrollos realizados por la fábrica de software 
interna, fábrica externa, software recibido en donación y contratos realizados con terceros para el 
desarrollo de software. 

 
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:   

 
3.1. De acuerdo con la capacidad operativa de la Subdirección de Sistemas Integrados de 

Información, los requerimientos recibidos son priorizados de común acuerdo con los 
responsables de los procesos teniendo en cuenta sus necesidades.  

 
3.2. Los tiempos estimados de análisis y entrega del desarrollo para pruebas de aceptación pueden 

variar por factores externos a este procedimiento, tales como disponibilidad del usuario 
funcional para realizar las mesas de trabajo de especificación de los requerimientos y ejecución 
de las pruebas o por situaciones no controladas por la Subdirección de Sistemas Integrados de 
Información. 

 
La duración del ciclo del procedimiento puede variar de acuerdo con el alcance y complejidad 
del requerimiento, la definición del modelo de operación e iniciativa estratégica que soporta el 
requerimiento, capacidad de recurso, cambios a los requerimientos iniciales, impacto en la 
arquitectura del (los) sistema(s) de información, las necesidades de infraestructura tecnológica 
para su adecuado desempeño.  

 
3.3. Los requerimientos podrán desarrollarse In-house, tercerizado o combinado, según lo 

establezca la Subdirección de Sistemas Integrados de Información de acuerdo con las 
capacidades y/o características del producto a desarrollar.  

 
3.4. Las solicitudes de nuevos sistemas de información y nuevas funcionalidades deben ir 

acompañados de la documentación que contenga el alcance o modelo de operación que 
soportará el sistema. 

 
3.5. Para la actualización de las ayudas en línea incorporadas en los sistemas de información, el 

área usuaria del sistema debe realizar la solicitud a la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co 
remitiendo el contenido que se debe actualizar, en caso, que los enlaces de las ayudas en línea 
presenten fallas el área debe reportarlo a la Mesa Informática de Soluciones-MIS. 

mailto:siatuservicio@icbf.gov.co
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3.6. El responsable delegado por el Director, Subdirector o Jefe de Oficina del área solicitante, para 

participar y dar el aval a la especificación de los requerimientos y a los escenarios de prueba, 
debe tener disponibilidad para la ejecución de estas actividades, así como firmar los 
documentos que se generan incluyendo el acta de entrega del despliegue en producción. 

 
3.7. Para solicitar el despliegue en producción de un nuevo sistema de información o de desarrollo 

de alto impacto de un sistema existente se debe generar:  
 
- Documento de Arquitectura de Software 
- Manual de instalación y configuración 
- Manual de navegabilidad 
- Informe de Pruebas de carga y concurrencia.  
- Ficha Técnica 
- Política de backup (copias de seguridad) 
- Documento con el modelo de soporte 
- Diccionario de datos 
- Transferencia de conocimiento de la funcionalidad 
- Formato requerimiento de cambios informáticos-RFC 
 

3.8. Cuando producto de convenios, donaciones o situaciones que derivan en productos de software 
(aplicaciones o artefactos) que una vez cumplen condiciones legales y técnicas definidas por el 
ICBF, estos deben tener el aval de la DIT y cumplir con los lineamientos establecidos con el fin 
de garantizar la conveniencia, soporte, mantenimiento y seguridad de la información de los 
sistemas que opera el instituto. 

 
Con el objeto que estos productos de software cumplan desde su concepción, diseño y 
desarrollo con los estándares y lineamientos del Procedimiento para desarrollo y mantenimiento 
de sistemas de información, arquitectura de soluciones de software definidos por el ICBF en la 
Guía de Estándares de Desarrollo y Arquitectura de Sistemas de Información, lenguajes de 
programación, motores de bases de datos, plataforma e infraestructura de operación del ICBF, 
las dependencias del instituto que reciban software de terceros, deberán, antes de iniciar el 
proceso de contratación o suscripción del convenio, solicitar el acompañamiento y el apoyo de 
la DIT para la validación de la ficha de condiciones técnicas en la que se describa: Alcance del 
producto a desarrollar, Arquitectura y Plataforma; así como participar en las mesas de trabajo 
con el proveedor para dar a conocer los requisitos establecidos, los instrumentos, 
documentación y artefactos de software y demás aspectos requeridos para validar la calidad 
del producto y su posterior recibo y puesta en producción en la plataforma del ICBF. 

 
Para solicitar a la DIT el aval y puesta en producción del software de terceros, el área solicitante 
deberá cumplir con los lineamientos establecidos y remitir la siguiente documentación: 
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- Documento de especificación de requerimientos de software (ERS): Firmado por el 
proveedor, y por el Director, Subdirector de Área o Jefe de Oficina correspondiente, y 
revisado por la Subdirección de Sistemas Integrados de Información. 

- Documento Arquitectura de Software, aprobado por el arquitecto de la SSII. 

- Historias de Usuarios que contengan la especificación de los requerimientos en formato 
ICBF, firmadas por el usuario funcional del área correspondiente. 

- Código Fuente, excepto en los casos en los que el ICBF solo reciba licencias de uso. 

- Artefactos de Desarrollo. Se refiere a los scripts, ejecutables y/o compilado que se 
suministran para ser desplegados en los ambientes del ICBF. 

- Verificación de Estándares de Arquitectura y Desarrollo. Generado por el arquitecto de 
la SSII 

- Manual de Instalación y Configuración 

- Manual de navegabilidad del sistema 

- Informe de resultado de las pruebas de calidad ejecutadas por el tercero 

- Escenario de prueba diligenciado y firmado por el usuario funcional del ICBF 

- Informe de pruebas de carga y concurrencia, el cual debe soportar el cumplimiento de 
los requerimientos no funcionales de carga y concurrencia establecidos en el ERS y en 
el Documento de Arquitectura 

- Ficha técnica del software 

- Política de backup 

- Documento con el modelo de soporte, que se aplicará para el acompañamiento del 
tercero en la instalación y configuración del producto desarrollado en la plataforma del 
ICBF y solución de incidentes o solicitudes de soporte una vez puesto en producción. 

- Diccionario de datos 

- Documento de requerimiento de cambios informáticos (RFC) diligenciado en el formato 
establecido por el ICBF, conforme con el procedimiento para el despliegue en producción 
de productos de software 

- Cesión de derechos de autor o licencia de uso 
 

En los casos en que el software no cumpla con los lineamientos de arquitectura, desarrollo, 
documentación y/o calidad establecidos no será avalada su puesta en producción en la 
infraestructura del ICBF. 

 
 
Roles involucrados: 
 
A continuación, se realiza la descripción de los roles que participan en el procedimiento de 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. 

 
Rol Descripción 

Analista Encargado de estructurar las especificaciones y requerimientos de 
software relacionadas con nuevos sistemas de información, nuevas 
funcionalidades y versiones de los sistemas de información con base 
en las necesidades del área solicitante. 
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Determina si la solución de software construida cumple con los 
requisitos funcionales y atributos de calidad del sistema, se encarga de 
realizar el alistamiento, logística y ejecución de las pruebas 
funcionales, no funcionales e integrales de los diferentes sistemas de 
información cuando estas sean requeridas, reportando los resultados 
con sus respectivos soportes e informes sobre el mismo. Revisa que 
los productos suministrados por desarrollo correspondan a las 
necesidades documentadas en la etapa de análisis y especificación de 
requerimientos. 

Analistas de Soporte a la operación y gestión de 
incidentes de tercer nivel 

Encargado de realizar el soporte de las aplicaciones y el análisis de los 
incidentes. 

Analista del operador de Mesa de Servicio Encargado de la mesa de servicio de recibir los requerimientos de la 
cuenta de siatuservicio@icbf.gov.co, registrarlos y direccionarlos a 
través de la herramienta de gestión de servicios. 

Arquitecto Software: Orienta la definición y documentación de los lineamientos a 
aplicar sobre el ciclo de vida de los proyectos, identificar sus riesgos 
técnicos y operativos, y brindar acompañamiento técnico para la 
realización de las actividades relacionadas con la estructuración de 
software de los sistemas de información, aplicando las metodologías y 
estándares de acuerdo con los lineamientos de la SSII. 

Desarrollador Realiza las actividades requeridas y relacionadas para el desarrollo de 
software de los sistemas de información y la generación de material de 
apoyo relacionado, aplicando mejores prácticas, metodologías y 
estándares de acuerdo con los lineamientos de la SSII. Transforma los 
requerimientos suministrados en programas y desarrollos que hacen 
parte de un sistema de información. 

Equipo de Desarrollo Profesionales encargados de entregar un producto terminado al 
finalizar cada sprint. Conformado por los analistas, desarrolladores y 
arquitecto.   

Líder de fábrica de software interna Profesional de la Subdirección de Sistemas Integrados de Información 
encargado de recibir los requerimientos priorizados y asignar recurso 
para conformar el equipo de trabajo scrum. 

Profesional de Configuración y Despliegue Encargado de realizar la administración de los ambientes de pruebas, 
soporte(aceptación), preproducción y capacitación, efectúa el 
despliegue de los desarrollos en la etapa de pruebas, soporte 
(aceptación), preproducción y capacitación; gestiona la puesta en 
producción de los sistemas de información o aplicaciones que se 
desarrollen interna o externamente. 

Product Owner Es el responsable de gestionar la lista de producto que abarca todo el 
inventario de los requerimientos. 

Usuario Funcional Persona o usuario beneficiado/interesado en los sistemas de 
información, es el delegado por el área usuaria para participar en la 
especificación, pruebas y verificación del despliegue en producción. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

1 

Recibir de los directores, 
subdirectores o jefes de 
oficina los 
requerimientos de 
nuevos desarrollos o 
ajustes a sistemas 
actuales, modificación 
de información, 

Los requerimientos se reciben únicamente a 
través de la cuenta siatuservicio@icbf.gov.co 
con el formato de solicitud de requerimiento. 
 
Nota. Cuando se requiera ajustar un sistema de 
información para cerrar vulnerabilidades, 
optimizar el rendimiento del sistema, 
sugerencias de o SRT. 

Analista del operador de 
Mesa de Servicio 

Formato de solicitud de 
requerimiento 

 
Correo Electrónico 

 

mailto:siatuservicio@icbf.gov.co
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

generación de reportes y 
cruces con bases de 
datos 

2 

Recibir los incidentes o 
fallas de los sistemas de 
información 
 

Los incidentes o fallas se reciben a través de la 
Mesa de servicio – MIS o por la línea telefónica. Analista del operador de 

Mesa de Servicio 
N/A 

3 
Asignar solicitud para 
gestión 

Realizar registro de la solicitud y escalar el caso 
al rol definido por la Subdirección de Sistemas 
Integrados de Información. 
 
¿Los requerimientos son de nuevos desarrollos 
o ajustes a sistemas actuales, modificación de 
información, generación de reportes y cruces 
con bases de datos? 
 
Si. Continua Actividad 5 
No. Continua actividad No. 4 

Analista del operador de 
Mesa de Servicio 

Herramienta de gestión de 
servicios 

4 
Realizar análisis del 
incidente 

¿Para resolver el incidente se requiere un 
desarrollo? 
 
Si.  Se genera solicitud al Product Owner.  
Continua actividad No.16. 
No. Da solución al incidente. Finaliza 
procedimiento. 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista de 
soporte a la operación y 
gestión de incidentes de 
tercer nivel 

N/A 

5 
Revisar viabilidad del 
requerimiento 

Se determina si el requerimiento es viable.  
 
¿Es viable? 
 
Si. Continua Actividad 7 
No. Continua Actividad 6 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

N/A 

6 

Notificar resultado de la 
no viabilidad del 
requerimiento al área 
solicitante. 
 

Cuando no es viable realizar el requerimiento 
se notifica y finaliza el procedimiento.  
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Correo electrónico 

7 
Incorporar los 
requerimientos en la 
herramienta de registro 

Realizar registro de la solicitud en la 
herramienta dispuesta para el seguimiento del 
ciclo de desarrollo. El direccionamiento en la 
herramienta se realiza al Product Owner.  
 
Si los requerimientos corresponden a 
generación de reportes y cruces con bases de 
datos, continua actividad No. 8 
Si los requerimientos corresponden a 
modificación de información continua actividad 
No. 9  
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Profesional de 
apoyo registro 

Herramienta de Registro 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

Si los requerimientos corresponden a nuevos 
desarrollos o ajustes a sistemas actuales, 
continua Actividad No. 10 

8 
Dar trámite a la solicitud 
de consulta de 
información 

Generar y entregar la información requerida y 
finaliza el procedimiento. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Herramienta de Registro 
 

Correo electrónico 
 

9 

Gestionar la 
modificación de 
información en 
producción 

Se gestiona la modificación de información en 
producción. Se ejecutan las actividades No. 19, 
20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 39, 40, 41 
 
Notas. 
 
1. Si la modificación de información se generó 
por un incidente en el sistema y se requiere 
corregirlo. Continua actividad No. 16 
 
2. Para el caso de requerirse implementar 
nueva funcionalidad que permita modificar la 
información en el sistema, se le indica al área 
funcional que gestione la solicitud   a través de 
siatuservicio@icbf.gov.co 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Herramienta de Registro 
 

10 
Gestionar la priorización 
de los requerimientos 

Registrar en la matriz de requerimientos la 
solicitud y prioriza el requerimiento con el área 
solicitante. 
 
Nota. Para los sistemas misionales esta 
priorización se realiza en el marco de la mesa 
técnica de sistemas y gestión de información, 
para las demás áreas se realizarán mesas de 
trabajo entre el Product Owner y el área 
solicitante.  

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Matriz de requerimientos 

11 
Realizar reunión con el 
área funcional. 
 

Las reuniones se realizan para identificar el 
alcance del requerimiento con el área funcional. 
 
Nota. En caso de requerirse el modelo 
operativo o aclaraciones sobre los 
requerimientos, se reciben del área antes de un 
mes contado a partir de la sesión de trabajo, en 
caso de no recibirlo se cierra el requerimiento y 
finaliza el procedimiento. 
 
¿El requerimiento corresponde a un nuevo 
sistema de información o nuevos módulos de 
un sistema existente? 
 
Si. Continua actividad No. 12 
No. Continua actividad No. 14 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner, 
Analista 

N/A 

12 
Elaborar o actualizar el 
ERS 

Elaborar o actualizar el Documento de 
Especificación de Requerimientos de Software 
– ERS 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 

Formato Especificación de 
Requerimientos de 

Software - ERS 

mailto:siatuservicio@icbf.gov.co
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

13 

Realizar el análisis 
para la especificación 
de la arquitectura y de 
requerimientos no 
funcionales 
 

Se elabora o actualiza el Documento de 
Arquitectura de Software, el cual incluye los 
requerimientos no funcionales.  
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Arquitecto 

Formato Documento 
Arquitectura de Software 

14 
Elaborar historia de 
usuario 

La especificación de los requerimientos se 
realiza a través de historias de usuario. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

Formato Historia de 
Usuario 

15 
Firmar la historia de 
usuario 

El usuario funcional revisa y firma la historia de 
usuario. 
 
Nota. Para la firma de la historia de usuario por 
parte del área funcional se estima un tiempo de 
2 días hábiles contados a partir del envío de la 
documentación por parte de la SSII. 
 

Profesional de las 
Direcciones, 
Subdirecciones, Oficinas 
de la SDG 

 

Rol que ejecuta la 
actividad: Usuario 
Funcional 

Historia de usuario firmada 

16 
Realizar la planificación 
del desarrollo del 
requerimiento 

En la planificación se determina el sprint según 
aplique, esfuerzo y fechas del desarrollo. 
 
Notas. 
1. La estimación de esfuerzo se realizará por 

juicio de expertos o por la matriz de 
estimación de acuerdo con la cantidad y 
complejidad. Si la cantidad de HU es menor 
o igual a 15 se aplica juicio de expertos de 
lo contrario se aplica la matriz de 
estimación. 

 
2. Para los requerimientos de corrección de 

un incidente o error que necesita desarrollo, 
se ejecutan las actividades No. 18, 19, 20, 
25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 

 

Rol que ejecuta la 
actividad: Líder de fábrica 
de software/ Product 
Owner 

Matriz de Requerimientos 

17 
Realizar la reunión diaria 
del sprint 

Evaluar lo que se hizo el día anterior, las 
dificultades y lo que se va a realizar en el día 
de trabajo. 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

N/A 

18 

Crear/actualizar el 
modelo de entidad 
relación de la base de 
datos y el 
almacenamiento de 
información 

Se diseña el modelo de entidad relación insumo 
para la generación del diccionario de datos del 
sistema de información.  
Esta actividad se ejecuta cuando se genera un 
nuevo sistema de información o se modifique 
algún componente de la base de datos y del 
datalake. 
 
Notas.  

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: 
Arquitecto/Desarrollador 
 

Diccionario de datos 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

 
-Para los nuevos sistemas de información el 
diseño del modelo entidad relación lo realiza el 
Arquitecto  
-Para las actualizaciones de la Historia de 
Usuario o incidentes, el modelo de entidad 
relación lo realiza o actualiza el desarrollador 

19 

Realizar la construcción 
de los requerimientos 
solicitados o ajustar el 
desarrollo. 

Realizar la construcción de los requerimientos 
solicitados o ajusta el desarrollo según los 
resultados de las pruebas o el análisis del 
SonarQube 
 
Notas. Para la construcción seguir los 
lineamientos de la Guía de Estándares de 
Desarrollo y Arquitectura de SI 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Desarrollador 
 

Código fuente 
Artefactos de desarrollo 
Manual de Instalación y 

Configuración de Software 
(Según aplique) 

20 
Ejecutar las pruebas 
unitarias. 

Ejecutar las pruebas unitarias de los 
requerimientos construidos hasta que sean 
exitosas. 
 
Nota. Estas pruebas se ejecutan en ambiente 
de desarrollo y pruebas según lo previsto para 
desarrollo. 
 
¿Las historias de usuario desarrolladas y 
probadas son correctas? 
 
Si: Continua actividad No. 21 
No: Continua actividad No. 19 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Desarrollador 

Formato Pruebas unitarias 

21 
Desplegar el desarrollo 
en el ambiente de 
pruebas 

Realizar el despliegue en el ambiente de 
pruebas. 
 
¿La solución corresponda a un nuevo sistema 
de información o de alto impacto?  
 
Si: Continua actividad No.22  
No: Continua actividad No. 24 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Desarrollador 
 

Herramienta de Registro 

22 
Gestionar los recursos 
tecnológicos requeridos 
para el despliegue 

Gestionar con la SRT los recursos tecnológicos 
requeridos para el despliegue en producción, 
de acuerdo con los aspectos tecnológicos y las 
necesidades requeridas, identificadas por el 
Arquitecto, considerando: 

• Servidores: con base en la definición de la 
arquitectura se identifican los recursos 
requeridos para su implementación. 

• Integración e interacción: Se definen las 
integraciones que debe tener el sistema de 
información con otros sistemas 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

N/A 

23 
Verificar los estándares 
de Arquitectura y 
Desarrollo 

Se realiza la verificación de los estándares de 
los requerimientos asociados a nuevos 
sistemas de información. 
 
Nota. Para la verificación el desarrollador 
registra el insumo soporte de ejecución de los 
ítems asociados al formato de verificación.  
 
 
¿Cumple los estándares? 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG  
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Arquitecto 

Formato Verificación de 
Estándares de 

Arquitectura y Desarrollo 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

 
Si: Continua actividad No. 24 
No: Regresa actividad No. 19 

24 

Ejecutar las pruebas de 
los requerimientos 
construidos en ambiente 
de pruebas 

Se ejecutan las pruebas de los requerimientos 
construidos en el ambiente de pruebas. 
 
¿Las pruebas son exitosas? 
 
Si: Notificar al desarrollador para el despliegue 
del desarrollo en el ambiente de aceptación y 
continuar actividad No. 25 
No: Regresa actividad No. 19 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

 
Formato de prueba 

sistemas de información  
 

25 

Realizar el despliegue 
de los desarrollos en 
ambiente de aceptación 
para pruebas 
funcionales de 
aceptación 

Los desarrollos se despliegan en el ambiente 
de aceptación para la ejecución de las pruebas 
funcionales de aceptación, para el paso a 
producción. 
 
Nota. Para el caso de los desarrollos que 
solucionan incidentes se despliegan en 
ambiente de incidentes 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Profesional de 
Configuración y 
Despliegue 

Herramienta de Registro 

26 
Ejecutar pruebas de los 
requerimientos en 
ambiente de aceptación 

Se ejecutan las pruebas en el ambiente de 
aceptación 
 
Nota. Para el caso de los desarrollos que 
solucionan incidentes se ejecutan pruebas en 
el ambiente de incidentes 
 
¿Las pruebas son exitosas? 
 
Si: Continua actividad No. 27 
No: Regresa actividad No. 19 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

Formato de prueba 
sistemas de información  

27 

  
 
Realizar el 
acompañamiento al 
usuario funcional en la 
ejecución de la prueba 

Se realiza el acompañamiento en la ejecución 
de la prueba y se gestiona la firma del 
escenario.  
Nota. El escenario de prueba ha sido 
elaborado previamente por el analista de la 
SSII 
 
¿Las pruebas son exitosas? 
 
SI: Continua actividad No. 28 
No: Regresa actividad No. 19 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la  
actividad: Analista 

N/A 

28 
P.C 

Firmar el escenario de 
prueba 

El Usuario funcional ejecuta las pruebas de 
aceptación funcional, diligencia el resultado y 
firma el escenario de prueba 
 

Nota. Para la ejecución de las pruebas 
funcionales se estima un tiempo de 2 días 
hábiles contados a partir de la notificación del 
inicio de la prueba. 

Profesional de las 
Direcciones, 
Subdirecciones, Oficinas 
de la SDG 

Rol que ejecuta la 
actividad: Usuario 
Funcional 

 

Formato escenario de 
prueba firmado 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

29 

Realizar el despliegue 
de los desarrollos en 
ambiente de 
preproducción. 

Los desarrollos se despliegan en el ambiente 
de preproducción para las pruebas en este 
ambiente.  

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad:  Profesional de 
Configuración y 
Despliegue 

Herramienta de Registro 

30 
Ejecutar el SonarQube 
al código en ambiente 
de preproducción 

Se ejecutan pruebas de código estático 
utilizando la herramienta Sonarqube. 
El resultado obtenido se remite al Product 
Owner y al desarrollador para su revisión. 
 
¿Cumple los criterios? 
 
Si: Continua actividad No. 31 
No: Regresa actividad No. 19 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad:  Profesional de 
Configuración y 
Despliegue 

 
Reporte del análisis de 

SONARQUBE 

31 
Ejecutar pruebas en 
ambiente de 
preproducción 

Se ejecutan las pruebas de los requerimientos 
construidos en el ambiente de preproducción. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

Formato de prueba 
sistemas de información 

32 
Ejecutar pruebas 
integrales  

Se ejecutan pruebas integrales en el ambiente 
de preproducción cuando la funcionalidad que 
se va a desplegar en producción puede 
impactar otra funcionalidad existente. 
 
¿Las pruebas son correctas? 
 
No. Regresa a la actividad No. 19 
Si. ¿Los desarrollos son de un nuevo sistema 
de información o módulos de alto impacto? 
 
Si. Continua actividad No. 33 
No. Continua actividad No. 37 
 
Nota. Si el error encontrado en ambiente de 
preproducción no afecta la funcionalidad 
probada por el usuario, no se ejecutan pruebas 
funcionales por parte del área, de lo contrario 
se ejecutan las pruebas de calidad y 
funcionales y se vuelve a firmar el escenario.  

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad. Analista 

Formato de prueba 
sistemas de información 

33 
Preparar el entorno para 
las pruebas de carga y 
concurrencia 

Corresponde a definir y disponer de las 
condiciones técnicas que permitan realizar las 
pruebas de carga y concurrencia según la 
definición de los requerimientos no funcionales 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG  
 
Rol que ejecuta la 
actividad. Profesional 
Configuración y 
despliegue y Analista 

N/A 

34 
Ejecutar las pruebas de 
carga y concurrencia 

Se diseña, ejecuta y analiza el resultado de la 
prueba identificando las fallas y sus causas 

Profesional de la 
Subdirección de 

Informe de pruebas de 
carga y concurrencia 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

 
¿Las pruebas son exitosas? 
 
Si:  Continua actividad No. 35 
No: Regresa actividad No. 19 

Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

35 
Definir la política de 
backup  

Se diligencia la solicitud de respaldo o 
política de backup 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG  
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Formato solicitud de 
respaldo para equipos de 

centros de cómputo 

36 
Diligenciar la ficha 
técnica del sistema de 
información 

La información para el diligenciamiento de la 
ficha técnica del sistema de información debe 
ser suministrada por el analista y 
desarrollador. 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Formato Ficha Técnica 

37 

Elaborar/Actualizar el 
manual de 
navegabilidad del 
sistema 

Se elabora el manual de nuevos sistemas de 
información, módulos o funcionalidades que 
impactan el sistema. 
 
El manual contiene la información de los 
componentes del sistema, así como los pasos 
a seguir para la navegabilidad en este.  
 
El manual será entregado al usuario funcional 
del sistema por el Product Owner para que 
realice la respectiva documentación de la 
información de la operatividad frente al sistema 
y uso de este. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG  
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 

Manual de navegabilidad 
del sistema 

38 
Realizar transferencia 
de conocimiento  

Realizar transferencia de conocimiento 
funcional y técnica al equipo de soporte, 
usuario funcional y a los designados por la 
mesa de servicio sobre la operación del 
sistema. Esta actividad se realiza cuando es un 
nuevo sistema o nuevos módulos que impactan 
el sistema. 
 
Nota. La transferencia técnica la realiza el 
desarrollador al equipo de soporte o SSII según 
aplique. 
 
El usuario funcional es el encargado de replicar 
la información al área y/o usuarios que 
corresponda y de la parametrización funcional 
del sistema. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: 
Analista/Desarrollador 

Formato Listado de 
asistencia o 

Lista de asistencia reunión 
virtual 

39 
Generar artefactos para 
el despliegue en 
producción 

Se realiza la preparación de los artefactos 
para generar la versión que se desplegará en 
producción. 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Profesional de 
Configuración y 
Despliegue 

Herramienta de registro 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

40 
Diligenciar formato de 
requerimiento de 
cambio – RFC 

Diligenciar formato de requerimiento de cambio 
– RFC y solicitar el despliegue en producción.  
 
Notas. 
 

- El Product Owner se apoya en el analista y 
desarrollador para el diligenciamiento del 
RFC en lo que respecta a los puntos 
relacionados con el desarrollo (plan de 
ejecución y plan de reversión) y pruebas 
(plan de pruebas y entregables). 

 

- Para los casos en que el desarrollo 
implique modificaciones en los artefactos 
de configuración, se debe relacionar en el 
RFC el paso a paso de los cambios de la 
configuración, los cuales coinciden con lo 
registrado en el Manual de instalación y 
configuración. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG  
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Formato requerimiento de 
cambios informáticos 

41 

Verificar el correcto 
funcionamiento del 
despliegue en 
producción. 

Verificar el correcto funcionamiento del 
despliegue en producción mediante la 
ejecución del PIR 
 
Nota. El usuario funcional realiza la revisión 
post-implementación – PIR en la fecha y hora 
registrada en el RFC, ésta es comunicada al 
responsable del área por el Product Owner 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
Rol que ejecuta la 
actividad: Analista 
 

Profesional de las 
Direcciones, 
Subdirecciones, Oficinas 
de la SDG 

Rol que ejecuta la 
actividad: Usuario 
Funcional 

Correo electrónico 

42 

Realizar entrega del 
desarrollo del 
requerimiento en 
producción al usuario 
funcional.  

Se notifica y entrega al usuario funcional el 
requerimiento desplegado en producción. El 
área firma el formato de acta de verificación de 
despliegue en producción.  
 
Notas:  
-  El área funcional generará acciones para el 
uso y socialización de la solución desplegada 
en producción a los demás usuarios de la 
entidad. 
 
-En la entrega del requerimiento se incluye la 
entrega de la administración de usuarios 
según aplique. El área funcional generará el 
procedimiento para la administración de 
usuarios. 
 
¿La solución corresponde a un nuevo sistema 
de información o módulos que impacten el 
sistema? 
 
SI. Continua actividad No. 44 
No. Continua actividad No. 45 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Formato acta verificación 
de despliegue en 

producción firmada 
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P.C.: Punto de Control 

 
5. RESULTADO FINAL: Sistema de información o requerimiento(s), especificado(s), diseñado(s), 

desarrollado(s), probado(s) y aceptado(s). 
 

6. DEFINICIONES: 
 
Aplicación: conjunto de artefactos que responden a las necesidades de negocio del ICBF. 
 
Artefacto: una de las formas de resultados tangibles producidos durante el desarrollo de software. 
Para el presente procedimiento se refiere a los scripts, ejecutables y compilado que se suministran 
para ser desplegados en un ambiente de pruebas o de producción. 
 
BD: Base de datos. 
 
Base de datos: es un conjunto de objetos organizados, tablas, campos, registros, relaciones y 
restricciones, principalmente, de forma que un sistema de información pueda atender las necesidades 
de información de un área funcional o un grupo de usuarios. 
 
Diccionario de datos: un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que describe las 
características lógicas y puntuales de los objetos que conforman una base de datos, incluyendo 
nombre, descripción, alias, contenido y organización. 
 
ERS: especificación de Requerimientos de Software 
 

No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro 

43 

Almacenar la 
documentación 
elaborada en el 
repositorio de 
información. 

La documentación producto del análisis, 
desarrollo, pruebas y despliegue de los 
requerimientos se almacena en el repositorio 
de documentos, de acuerdo con las 
orientaciones brindadas en el IT1.P6.GTI 
instructivo para el cargue de documentación en 
SharePoint 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
Rol que ejecuta la 
actividad:  
Analista/Desarrollador 

Share Point de la SSII 

44 
Actualizar matriz de 
aplicaciones 

Se actualiza para nuevos sistemas de 
información o desarrollos de alto impacto. 
 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
Rol que ejecuta la 
actividad:  Product 
Owner 

Matriz de aplicaciones 

45 

Realizar reunión de 
retrospectiva 

Se evalúa las acciones y resultados de la 
ejecución del sprint. Se identifican y toman 
acciones de mejoras para incorporarlas en el 
siguiente sprint. 

Profesional de la 
Subdirección de 
Sistemas Integrados de 
Información de la SDG 
Rol que ejecuta la 
actividad: Product Owner 

Matriz de Requerimientos 

  FIN   
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Herramienta de Registro establecida: es una herramienta de colaboración que integra las 
aplicaciones del cliente proveyendo herramientas de administración, información del proyecto y control 
de código fuente integrado. 
 
Herramienta de Gestión de servicios: son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de 
cálculo, metodología, etc., que ayudan a la gestión de una empresa; para el caso de TI para el manejo 
y control de servicios es el software en donde se documentan los servicios de gestión tecnológica 
como Incidentes, Requerimientos, Problemas, Controles de Cambios, etc, todas estas 
correspondientes a Tecnologías de Información; algunas de las Herramientas que se encuentran hoy 
en día en el mercado son: • Altiris de Symantec • IBM Service Management de IBM • CA Service Desk 
Manager de CA Technologies • Service Manager de Micro Focus • Aranda's Service Desk de Aranda 
Software • HelpPeople 
 
Historia de Usuario. documento utilizado para describir la necesidad del usuario funcional en la 
sintaxis Como, Quiero y Para de los requerimientos para los sistemas de información.  
 
Mantenimiento evolutivo y adaptativo de un sistema de información. corresponde a 
modificaciones que se adelantan en respuesta a las necesidades expresadas por los usuarios 
funcionales de sistemas de información existentes.  
 
Sistema de información. conjunto de aplicaciones que interactúan entre sí para apoyar un área o 
proceso del ICBF. 
  
Sistema de información nuevo. corresponde a los desarrollos que se deban adelantar en respuesta 
a las necesidades expresada por un proceso o macroproceso del ICBF, y que no puede ser satisfechas 
por un sistema que se encuentre en operación en el ICBF. 
 
SDG: Sede de la Dirección General. 
 
SharePoint: también conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, es una 
plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y elementos de software que incluye, 
entre una selección cada vez mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el 
Explorador web, módulos de administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de 
administración de documento.    
SharePoint puede utilizarse para sitios de web host que acceda a espacios de trabajo compartidos, 
almacenes de información y documentos. En el ICBF se utiliza como repositorio documental. 
La documentación que se almacena en el Share Point corresponde a: Documento ERS, Formato Caso 
de uso, Formato Novedades de Sistemas de Información, Formato requerimiento de cambio, Manual 
de Usuario, Documento de arquitectura de Software, modelo y diccionario de datos, listas de chequeo, 
escenario de prueba y acta de aceptación. 
 
SSII: Subdirección de Sistemas Integrados de Información. 
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Sprint: un sprint es una unidad de tiempo durante la cual se lleva a cabo el desarrollo y la entrega de 
una parte del producto que generalmente puede ser utilizado de inmediato. generalmente de una a 
cuatro semanas, en el que el equipo de desarrollo trabaja para completar un conjunto de elementos 
de trabajo seleccionados del backlog del producto. 
 
SRT. Subdirección de Recursos Tecnológicos 
 
SSII. Subdirección de Sistemas Integrados de Información 
 

Planificación del sprint: en esta reunión los miembros del equipo de trabajo dividen el proyecto en 
etapas y tareas, ¿se define el Qué y Cómo, se asigna un responsable por cada tarea según la 
capacidad y esfuerzo. Esta reunión puede durar entre 4 y 8 horas.  

Reunión diaria del sprint: reunión que se realiza cada día y dura máximo 15 minutos, en ésta el 
equipo de desarrollo se reúne brevemente para sincronizarse y planificar su trabajo para el día, cada 
miembro del equipo responde que hizo en la jornada pasada, lo que hará en el día y si hay algún 
impedimento. Su objetivo principal es fomentar la transparencia, la colaboración y la comunicación 
entre los miembros del equipo (Analistas, desarrolladores y Product Owner).  

Al mantenerse actualizado sobre el progreso de cada uno y al identificar los impedimentos de manera 
temprana, el equipo puede ajustar su planificación y tomar las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos para el sprint. 

Reunión de retrospectiva: durante esta reunión el equipo revisa cómo se llevó a cabo el sprint y 
discute los aspectos positivos y negativos del proceso. Algunos puntos que se abordan son: qué 
funcionó bien durante el sprint, qué no funcionó tan bien durante el sprint y qué se puede mejorar. 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  
 

IT1.P6.GTI. Instructivo para el Cargue de Documentación en SharePoint  
IT6.P2.GTI. Instructivo para Gestión de Solicitudes de Soporte de Sistemas de Información  
G1.GTI. Guía de Estándares de Desarrollo y Arquitectura de Sistemas de Información  
G3.GTI. Guía de Estándares de Especificación de Requerimientos 
G2.GTI. Guía de Estimación de Esfuerzo para Desarrollos Nuevos 
G17.GTI. Guía Arquitectura Referencia para proyectos analítica 
G21.GTI. Guía de Arquitectura de Referencia de Interoperabilidad 
G26.GTI. Guía de Integración, Entrega y Despliegue continuo en Azure Devops 
 

8. RELACIÓN DE FORMATOS:  
 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO 

F1.P6.GTI Formato de solicitud de requerimiento 

F6.P6.GTI Formato escenario de prueba 

F7.P6.GTI Formato modelo y diccionario de datos 

http://svlnxportalapp:8090/portal/page/portal/IntranetICBF/macro_procesos/MP_apoyo/gestion_tecnologica/GuiasInstructivosProtocolos/IT2.MPA6%20Instructivo%20cargue%20share%20point%20v1.pdf
http://svlnxportalapp:8090/portal/page/portal/IntranetICBF/macro_procesos/MP_apoyo/gestion_tecnologica/GuiasInstructivosProtocolos/G4.MPA6%20Gu%C3%ADa%20de%20Est%C3%A1ndares%20de%20Desarrollo%20y%20de%20Arquitectura%20de%20SI%20v1.pdf
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9. CONTROL DE CAMBIOS:  
 
 
 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO 

  

F11.P6.GTI Formato acta verificación de despliegue en producción 

F12.P6.GTI Formato ficha técnica 

F14.P6.GTI Formato documento arquitectura de software 

F16.P6.GTI Formato pruebas unitarias  

F17.P6.GTI Formato historia de usuario 

F18.P6.GTI Formato manual de instalación y configuración de software 

F20.P6.GTI Formato de prueba sistemas de información 

F9.P1.MI Formato acta de reunión o comité 

F4.P2.GTI Formato solicitud de respaldo para equipos de centros de cómputo 

F1.P4.GTI  
Formato requerimiento de cambios informáticos (RFC) de 
infraestructura tecnológica y sistemas de información 

F1.G1.GTI Formato verificación de estándares de arquitectura y desarrollo 
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Fecha Versión Descripción del Cambio 

29/08/2023 V12  

- Se agrega política de operación 3.9 

- Se eliminan roles de: Arquitecto de datos, líder de soporte a la 
operación y gestión de incidentes de tercer nivel y scrum master 

- Se actualiza descripción de las actividades No. 3, 4, 7, 9, 16, 18, 
21, 27, 31, 39, 40 

- Se actualiza responsables de las actividades No. 5, 6, 8, 9 

- Se eliminan las actividades: Conformar el(os) equipo(s) de trabajo, 
Identificar las historias de usuario por sprint, Realizar montaje de 
los ambientes requeridos, Elaborar caso de prueba, Elaborar 
escenario de prueba, programar pruebas de aceptación funcional, 
Identificar necesidad de ejecución de las pruebas de carga y 
concurrencia,  

- Cambia registro de las actividades No. 24, 26, 31 y 41 

- Se unifican las actividades: Diligenciar formato de requerimiento de 
cambio – RFC que corresponden al Product Owner, Diligenciar 
formato de requerimiento de cambio – RFC según los campos que 
correspondan a desarrollo y Diligenciar formato de requerimiento 
de cambio – RFC según los campos que correspondan a pruebas 

- Cambia actividad: Realizar la reunión de planificación del sprint por 
Realizar la planificación del desarrollo del requerimiento 

- Las actividades: Almacenar la documentación elaborada en el 
análisis, Almacenar la documentación elaborada en el desarrollo 
de requerimientos, Almacenar la documentación elaborada en la 
ejecución de pruebas, se relacionan como política de operación, 
se unifican en la actividad: “Almacenar la documentación 
elaborada en el repositorio de información”. 

- Se agrega actividad: Ejecutar pruebas en ambiente de 
preproducción 

- Se agrega formato de pruebas sistemas de información 
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17/03/2022 V11  

- En las políticas de operación se agrega ítem 3.8 y cambia ítem 3.7 

- Cambia descripción de las actividades 5 (se elimina nota), 7 (se 
elimina nota), 9 (cambian notas), 10 (cambia nota), 16 (cambia 
nota), 24 (se agrega nota), 29 (se agrega nota), 36 (cambia nota), 
37 (cambia tipo prueba), 41 (se complementa descripción), 42 (se 
modifica descripción de la prueba), 44 (se actualiza tipo de 
transferencia), 50 (mejora descripción), 53 (se agrega PIR), 54 (se 
agrega nota).  

- Cambia Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de 
aceptación por Ejecutar el SonarQube al código en ambiente de 
preproducción. 

- Se actualizan responsables de las actividades 12 (se incluye 
analista), 18 (se incluye líder fábrica de software), 22 (se elimina 
scrum master), 53 (Se incluye Usuario Funcional) 

- Se agregan actividades “Crear modelo de entidad relación de la 
base de datos y el almacenamiento de la información”, Gestionar 
los recursos tecnológicos requeridos para el despliegue. 

- Se eliminan actividades “Diseñar las pruebas de carga 
concurrencia”, Analizar los resultados de las pruebas de carga y 
concurrencia, “Realizar reunión de revisión del sprint” y Realizar 
Mesas de Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y 
necesidades requeridas para el despliegue. 

- De las definiciones, se actualizan reunión diaria del sprint y reunión 
retrospectiva; y se eliminan versionamiento y reunión de revisión 
sprint. 

- Se agrega en documentos de referencia: IT6.P2.GTI  Instructivo 
para el cargue de documentación en SharePoint , G21.GTI Guía 
de Arquitectura de Referencia de Interoperabilidad y G26.GTI 
G26.GTI. Guía de Integración, Entrega y Despliegue continuo en 
Azure Devops. 

- Se agrega en relación formato el F7.P6.GTI Formato modelo y 
diccionario de datos. 
 

http://svlnxportalapp:8090/portal/page/portal/IntranetICBF/macro_procesos/MP_apoyo/gestion_tecnologica/GuiasInstructivosProtocolos/IT2.MPA6%20Instructivo%20cargue%20share%20point%20v1.pdf
http://svlnxportalapp:8090/portal/page/portal/IntranetICBF/macro_procesos/MP_apoyo/gestion_tecnologica/GuiasInstructivosProtocolos/IT2.MPA6%20Instructivo%20cargue%20share%20point%20v1.pdf
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10/06/2021 V10  

Punto 3. Se modifica políticas de operación 
Punto 4. Se modifica: 
- Descripción de actividades No. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 
22, 23, 29, 30, 32, 39, 41,43, 45, 48, 49, 50, 56, 57, 58 
- Registro de las actividades No. 5, 6, 12, 23, 42, 44, 58  
- Cambia actividad: Ejecutar pruebas de aceptación en ambiente 
para pruebas funcionales por Ejecutar pruebas de los requerimientos 
en ambiente de aceptación 
- Cambia orden de las actividades: “Revisar viabilidad del 
requerimiento, Notificar resultado de la no viabilidad del 
requerimiento al área solicitante, Realizar análisis para la 
especificación de la arquitectura, Realizar reunión con el área 
funcional” y se renumeran actividades. 
- Se integran las actividades “Realizar el análisis de la solicitud de 
modificación de información” y Revisar viabilidad del requerimiento”  
- Cambia responsable de las actividades 41 y 44 
- Se elimina actividad “Realizar la inspección de código por pares”  
- Se agregan actividades: Ejecutar el SonarQube al código en 
ambiente de aceptación, Realizar el despliegue de los desarrollos en 
ambiente de preproducción y Ejecutar pruebas integrales 
- El rol “analista de requerimientos” y “analista de pruebas” cambia 
por “Analista” 
Punto 6. Se agrega definición SRT. 
Punto 8. Se agrega Formato Manual de Instalación y Configuración 
de Software y Formato Pruebas Integrales. Se elimina Formato Lista 
de chequeo código fuente 
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17/09/2020 V9  

Punto 2 se modifica el Alcance  
Punto 3 se modifica la Política de Operación, En la sección 
“Restricciones” se agrega los requerimientos podrán desarrollarse 
combinado o corresponder a una donación, se eliminan los 
siguientes párrafos: 
Para la revisión y firma de la especificación de los requerimientos por 
parte del área funcional se estima un tiempo de 1 a 10 días hábiles 
contados a partir del envío de la documentación por parte de la SSII; 
este tiempo puede variar según la complejidad del requerimiento.  
Para la ejecución de las pruebas funcionales se estima un tiempo de 
1 a 10 días hábiles contados a partir de la confirmación de inicio de 
la prueba por parte del área, en caso de no contar con la confirmación 
el tiempo se estima a partir de la fecha de programación de la prueba 
por parte de la SSII. Este tiempo puede variar según la complejidad 
del requerimiento y de los resultados de las pruebas. 
En el párrafo: Para el despliegue en producción de un nuevo sistema 
de información o del desarrollo de alto impacto de un sistema 
existente se debe generar: se elimina de la lista Consolidado de 
pruebas y cada descripción. 
Se agrega Informe de Pruebas de carga y concurrencia, Documento 
de Arquitectura  de Software, Manual  de navegabilidad, Documento 
con el modelo de soporte, Diccionario de datos,  
En la sección roles involucrados: 
Se eliminan: Profesional de Requerimientos, Profesional de 
Requerimientos de Consulta de Información; Profesional 
Responsable de los Sistemas, Analista, Profesional Responsable del 
Equipo de Pruebas, Profesional de Pruebas, Arquitecto. 
Se agregan: Analista de Requerimientos, Analista de Pruebas, 
Analistas de Soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer 
nivel, Arquitecto de Software, Arquitecto de datos, Desarrollador, 
Equipo de Desarrollo, Líder de fábrica de software interna, Líder de 
soporte a la operación y gestión de incidentes de tercer nivel, 
Profesional de Configuración y Despliegue, Product Owner, Scrum 
Master, 
Punto 4 se modifica Descripción de Actividades 
Se agregan las actividades No. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 24, 28, 35, 44, 46, 58, se reenumeran las actividades del flujo 
de acuerdo con la inclusión, se modifican algunos responsables de 
ejecución de las actividades de acuerdo con los nuevos roles. 
Se complementa descripción de las actividades 22, 26, 38, 45, 47 y 
56  
Se modifican las actividades No. 1, 3, 33, 34 
Se cambia actividad Revisar los requerimientos por Incorporar los 
requerimientos en la herramienta de registro. 
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Se unifican las actividades actualizar manual de navegabilidad del 
sistema y elaborar manual de navegabilidad del sistema. 
Se eliminan las actividades: Realizar planeación de análisis de 
requerimientos, Realizar especificación de los casos de uso y/o 
formato de novedades, Realizar la inspección de la especificación de 
los requerimientos, Firmar Caso de uso y/o formato de novedades, 
Verificar caso de prueba, Realizar planeación de desarrollo de los 
requerimientos, Generar los insumos para el despliegue de los 
desarrollos, Realizar la validación y aprobación del formato de 
requerimiento de cambio, Realizar la planeación de la ejecución de 
las pruebas, Preparar los recursos o necesidades para el despliegue, 
Realizar validación del resultado de las pruebas, Generar o actualizar 
el diccionario de datos. 
Punto 6 se modifica “Definiciones”: Readme, Herramienta de registro 
establecida. Se agregan: Herramienta de Gestión de servicios: 
Sprint, Planificación del sprint, Reunión diaria del sprint, Reunión de 
revisión del sprint, Historia de Usuario 

06/04/2020 V8  

Se modifica el responsable de la actividad No. 1 Se agrega actividad 
No. 2 “Asignar solicitud para gestión” y se reenumeran las 
actividades del flujo de acuerdo con la inclusión de la actividad. Se 
modifica actividad No. 3 y su descripción: Cambia “Direccionar los 
requerimientos a los responsables” por “Revisar los requerimientos” 

02/10/2019 V7  

3. Política de operación: En restricciones se adicionó: aspectos 
requeridos para las solicitudes, las acciones para surtir 
actualizaciones en las ayudas en línea de los sistemas y los tiempos 
para la revisión y firma de la especificación de requerimientos por 
parte del área funcional.  
4. Descripción de actividades: Se eliminan las actividades: 17. 
“Realizar el análisis de la solución para su desarrollo” y 18 “Elaborar 
o ajustar el diseño” (se relacionan con la numeración que tenían), y 
se reenumeran las actividades del flujo de acuerdo con este ajuste. 
Se agrega la actividad 50 “Generar o actualizar el diccionario de 
datos”. 
En la actividad 42 se adicionó decisión: ¿El manual de navegabilidad 
requiere actualización? 
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27/11/2018 V6  

Se realizan ajustes al alcance, política de operación y roles 
involucrados. 
 
En el registro de las actividades se modifica “Herramienta Team 
Foundation” por “Herramienta de Registro definida”. 
 
Se incluye Subdirectores de áreas en la recepción de requerimientos 
en la cuenta de siatuservicio@icbf.gov.co. 
 
Se modifica descripción de las actividades: revisar viabilidad del 
requerimiento, realizar especificación de los casos de uso y/o 
formato de novedades, realizar la inspección de la especificación de 
los requerimientos, Realizar la planeación del desarrollo de los 
requerimientos, Ejecutar las pruebas unitarias, realizar Mesas de 
Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y necesidades 
requeridas para el despliegue, verificar los estándares de 
Arquitectura y Desarrollo, Elaborar o ajustar formato de 
requerimiento de cambio – RFC, Actualizar ficha  y/o mapa de 
aplicaciones. 
 
Se eliminan las actividades: Verificar la especificación de los 
requerimientos de complejidad alta, elaborar el caso de prueba no 
funcional, almacenar la documentación elaborada en la 
especificación de requerimientos no funcionales, ejecutar pruebas 
de los requerimientos construidos en ambiente de pruebas según lo 
previsto para desarrollo, tramitar firma del Caso de uso y/o formato 
de novedades, gestionar la firma del escenario de prueba funcional, 
validar que se cumplen los requerimientos tecnológicos necesarios 
para el despliegue en producción, solicitar la Infraestructura o los 
recursos requeridos para el despliegue. 
 
Se incorporan las actividades: Firmar Caso de uso y/o formato de 
novedades, Generar los insumos para el despliegue de los 
desarrollos, Realizar el despliegue de los desarrollos para pruebas 
funcionales, Programar las pruebas de aceptación funcional, Firmar 
el escenario de prueba, Generar artefactos para el despliegue en 
producción, Identificar necesidad de ejecución de pruebas de canal, 
carga y concurrencia. 
 
Se cambian las actividades: Elaborar o actualizar el manual de 
usuario según lo previsto para análisis por elaborar el manual de 
navegabilidad del sistema, elaborar o actualizar el manual de 
usuario según lo previsto para pruebas por actualizar el manual de 
navegabilidad del sistema, realizar el análisis de la especificación de 

mailto:siatuservicio@icbf.gov.co
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requerimientos no funcionales por realizar el análisis para la 
especificación de la arquitectura y de requerimientos no funcionales. 
Se modifica registro de la actividad: “Realizar la construcción de los 
requerimientos solicitados. 
 
Se modifica responsable de la actividad: “Realizar entrega del 
desarrollo del requerimiento en producción al usuario funcional” 

10/04/2018 V5  

Se realiza ajuste en los responsables de las actividades, de acuerdo 
con las orientaciones brindadas por la Subdirección de Mejoramiento 
Organizacional para el Levantamiento de Cargas. 
En el ítem Roles involucrados, se complementa la descripción del rol 
Profesional de Pruebas teniendo en cuenta que dependiendo de la 
complejidad de las pruebas las ejecuta un profesional o un técnico. 
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02/04/2018 V4  

Se incluyen los roles implicados en el procedimiento 
Se incluyen las actividades: “Dar trámite a la solicitud de consulta de 
información”, “Revisar viabilidad de requerimiento”, Verificar la 
especificación de los requerimientos de complejidad alta”, “Realizar 
validación de las pruebas”, “Gestionar la firma del escenario de 
prueba funcional”, “Preparar el entorno para las pruebas de canal, 
carga y concurrencia”, “Analizar los resultados de las pruebas de 
canal, carga y concurrencia”, “Verificar los estándares de 
Arquitectura y Desarrollo”, “Validar que se cumplen los 
requerimientos tecnológicos necesarios para el despliegue en 
producción”, “Solicitar la Infraestructura o los recursos requeridos 
para el despliegue”, “Preparar los recursos o necesidades para el 
despliegue” y “Actualizar ficha y/o mapa de aplicaciones”. 
 
Se elimina la actividad: “Realizar la inspección del Documento de 
Arquitectura de Software – SAD” y formatos: Lista de chequeo SAD 
y Lista de Chequeo de RFC 
 
Se cambia actividad: “Socializar los desarrollos nuevos o de alto 
impacto que requieran infraestructura tecnológica” por “Realizar 
Mesas de Trabajo para identificar aspectos tecnológicos y 
necesidades requeridas para el despliegue”  
 
Se cambia actividad: “Realizar la inspección del formato de 
requerimiento de cambio” por “Realizar la validación y aprobación del 
formato de requerimiento de cambio”.  
 
Se modifican y unifica la lista de chequeo caso de uso y código fuente 
los cuales conforman el formato Lista de Chequeo de Casos de uso 
y Código Fuente 
 
Se eliminan los formatos: F4.P6.GTI Formato Lista de chequeo SAD 
y F10.P6.GTI formato Lista de Chequeo de RFC 
 
Se adicionó el anexo1 con el detalle del flujo de actividades del 
procedimiento 
 
Se incluye dentro del procedimiento el F1.G1.GTI Formato 
Verificación de Estándares de Arquitectura y Desarrollo 

18/05/2017 V3  
Se actualiza rotulado de información de acuerdo con lo dispuesto en 
la Guía para la rotulación de la información. 
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03/05/2017 V2 

Se modifica la política de operación 
Se incluyen las actividades: “diligenciar la ficha técnica del sistema 
de información”, “Socializar los desarrollos nuevos o de alto impacto 
que requieran infraestructura tecnológica”, “Ejecutar las pruebas de 
canal, carga y concurrencia”, Definir la política de backup 
Se agrega registro: Manual de Instalación y Configuración 
Se cambia el registro: “Formato acta de aceptación de sistemas de 
información por “Acta de verificación de despliegue en producción” 

21/11/2016 V1  
Se eliminó el formato acta de aceptación de sistema de información 
y se reemplazó por el formato acta verificación de despliegue en 
producción. 

21/11/2016 PR5.MPA6 

Se migra al nuevo formato establecido como resultado del rediseño 
del Modelo de Procesos, lo que implica cambio de código. 
Se eliminan los formatos de lista de chequeo caso de prueba, ficha 
técnica y lista de chequeo de diseño. 
Se eliminan actividades de inspección de caso de prueba no 
funcional, inspección del diseño de la solución 

 


