

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2022	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
<b>Programa</b>	4102-DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12044 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
		<b>Programa</b>
		4102 - desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	SALAZAR ANGULO JUAN PABLO
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2019-12-31 12:12:24
<b>Fecha Control Posterior</b>	2019-12-31 12:12:24
<b>Solicitud de Formulación</b>	615627 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2020
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer la protección a las familias como sujeto colectivo de derechos y agentes de transformación y desarrollo social.

**Problema**

Insuficiente protección a las familias como sujeto colectivo de derechos y agentes de transformación y desarrollo social.

**Descripción**

Las familias requieren de acciones que, en el marco de un sistema de garantías, promuevan su potencial como agentes de transformación y desarrollo social. En ese sentido, la familia debe ser el primer actor transformador y garante de derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en su misión institucional prioriza el desarrollo y la protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores y principales agentes de transformación social. En el marco de sus competencias, la entidad definió en su Plan Estratégico Institucional 2018-2022, la intervención con familias y comunidades, a través de una Dirección Misional encargada promover programas y servicios que permitan el bienestar de las familias y comunidades y su fortalecimiento a nivel nacional y local. De acuerdo con ello, esta Dirección lidera la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios relativos al fortalecimiento de las familias y comunidades. Frente a los desafíos asumidos, el ICBF establece a través de la Dirección de Familias y Comunidades acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias para su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y corresponsables en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes para promover su consolidación en entornos protectores libres de violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes mediante escenarios de aprendizaje con relaciones respetuosas y democráticas. Este proyecto se enmarca en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 20018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", Línea 2: Primero los niños: atención integral desde la infancia hasta la adolescencia, Capítulo 1. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, "(...) fortalecer el papel de la familia como garante de un espacio de Afecto, seguro, de crecimiento y de protección a los derechos de los niños. En complemento, la atención integral desde la infancia hasta la adolescencia le apuesta a la construcción de proyectos de vida, con cero tolerancias a la violencia infantil y a las demás vulneraciones de los derechos de los niños (...)", así mismo la Política Pública de Familia busca consolidar una intervención multidimensional con un enfoque de inclusión, territorial y diferencial para fomentar potencialidades y oportunidades de cooperación con las familias y comunidades. De esta manera, la Dirección de Familias y Comunidades dando cumplimiento a sus competencias institucionales, avanzó en un proceso de rediseño de su oferta de servicios con el objetivo de que la oferta este dirigida a las familias con niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA o en alto riesgo de vulneración. Así mismo, se espera que sirva como oferta complementaria a los servicios de Niñez y Adolescencia, Primera Infancia y Nutrición, con el propósito de fortalecer las dinámicas familiares y fortalecer la red de apoyo familiar, comunitario e institucional, lo anterior tanto en los entornos urbanos como rurales. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 2467 del 2018 del MHCP, se hace necesario realizar ajustes al proyecto de inversión, en términos de la distribución de los recursos, la regionalización de los mismos y la asignación presupuestal de la focalización de tal manera que la actualización del proyecto de inversión en el Sistema Unificado de Inversiones Públicas – SUIFP corresponda con los recursos asignados en el decreto mencionado anteriormente. Diciembre: Se realiza actualización de ficha 2019 por ajuste a los recursos totales asignados al proyecto por cierre de vigencia 2019; se cargan los archivos soporte necesarios para el trámite.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	76,940	77,480	92,290	92,290

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020**

**Grupos étnicos - Pueblos indígenas**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	323
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	215
ORINOQUÍA	ARAUCA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	588
CARIBE	ATLANTICO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	32
CENTRAL	BOGOTA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	65
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	90
AMAZONÍA	CAQUETA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	382
ORINOQUÍA	CASANARE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	141
PACÍFICO	CAUCA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	927
CARIBE	CESAR	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	987
PACÍFICO	CHOCO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	964
CARIBE	CORDOBA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1053
CENTRAL	CUNDINAMARCA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	28
AMAZONÍA	GUAINIA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	140
CARIBE	GUAJIRA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	861
AMAZONÍA	GUAVIARE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	629
CENTRAL	HUILA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	256
CARIBE	MAGDALENA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	237
ORINOQUÍA	META	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	689
PACÍFICO	NARIÑO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	291
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	282
AMAZONÍA	PUTUMAYO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	634
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	65
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	490
SANTANDERES	SANTANDER			79
CARIBE	SUCRE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	1737
CENTRAL	TOLIMA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	3027

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	2154
AMAZONÍA	VAUPES	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	108
ORINOQUÍA	VICHADA	Todo el Depto	Sin Resguardo establecido	167

**Grupos étnicos - Resto de la población**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS		396
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		4674
ORINOQUÍA	ARAUCA		516
CARIBE	ATLANTICO		3960
CENTRAL	BOGOTA		4752
CARIBE	BOLIVAR		3252
CENTRAL	BOYACA		2376
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		1584
AMAZONÍA	CAQUETA		756
ORINOQUÍA	CASANARE		396
PACÍFICO	CAUCA		3732
CARIBE	CESAR		1392
PACÍFICO	CHOCO		714
CARIBE	CORDOBA		2328
CENTRAL	CUNDINAMARCA		3960
AMAZONÍA	GUAINIA		396
CARIBE	GUAJIRA		1032
AMAZONÍA	GUAVIARE		396
CENTRAL	HUILA		1584
CARIBE	MAGDALENA		2322
ORINOQUÍA	META		1452
PACÍFICO	NARIÑO		3966
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		1744
AMAZONÍA	PUTUMAYO		912
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		594
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		1584
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		396
SANTANDERES	SANTANDER		3960
CARIBE	SUCRE		2262
CENTRAL	TOLIMA		1584

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE		4716
AMAZONÍA	VAUPES		396
ORINOQUÍA	VICHADA		396
<b>Zona - Rural</b>			

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	139
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	491
ORINOQUÍA	ARAUCA	393
CARIBE	ATLANTICO	140
CENTRAL	BOGOTA	200
CARIBE	BOLIVAR	713
CENTRAL	BOYACA	37
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	77
AMAZONÍA	CAQUETA	695
ORINOQUÍA	CASANARE	90
PACÍFICO	CAUCA	1423
CARIBE	CESAR	1580
PACÍFICO	CHOCO	894
CARIBE	CORDOBA	1515
CENTRAL	CUNDINAMARCA	60
AMAZONÍA	GUAINIA	45
CARIBE	GUAJIRA	2191
AMAZONÍA	GUAVIARE	270
CENTRAL	HUILA	230
CARIBE	MAGDALENA	1455
ORINOQUÍA	META	248
PACÍFICO	NARIÑO	880
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	489
AMAZONÍA	PUTUMAYO	455
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	50
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	328
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	288
SANTANDERES	SANTANDER	347
CARIBE	SUCRE	947
CENTRAL	TOLIMA	1183

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	1113
AMAZONÍA	VAUPES	387
ORINOQUÍA	VICHADA	167
<b>Zona - Urbana</b>		



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	396
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	4434
ORINOQUÍA	ARAUCA	396
CARIBE	ATLANTICO	3960
CENTRAL	BOGOTA	4752
CARIBE	BOLIVAR	2772
CENTRAL	BOYACA	2376
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1584
AMAZONÍA	CAQUETA	396
ORINOQUÍA	CASANARE	396
PACÍFICO	CAUCA	2772
CARIBE	CESAR	792
PACÍFICO	CHOCO	594
CARIBE	CORDOBA	1848
CENTRAL	CUNDINAMARCA	3960
AMAZONÍA	GUAINIA	396
CARIBE	GUAJIRA	792
AMAZONÍA	GUAVIARE	396
CENTRAL	HUILA	1584
CARIBE	MAGDALENA	1122
ORINOQUÍA	META	1452
PACÍFICO	NARIÑO	3366
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	1584
AMAZONÍA	PUTUMAYO	792
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	594
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1584
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	396
SANTANDERES	SANTANDER	3960
CARIBE	SUCRE	1782
CENTRAL	TOLIMA	1584

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	4356
AMAZONÍA	VAUPES	396
ORINOQUÍA	VICHADA	396
<b>Discapacitados</b>		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	15
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	125
ORINOQUÍA	ARAUCA	30
CARIBE	ATLANTICO	80
CENTRAL	BOGOTA	320
CARIBE	BOLIVAR	200
CENTRAL	BOYACA	90
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	60
AMAZONÍA	CAQUETA	30
ORINOQUÍA	CASANARE	15
PACÍFICO	CAUCA	80
CARIBE	CESAR	60
PACÍFICO	CHOCO	60
CARIBE	CORDOBA	120
CENTRAL	CUNDINAMARCA	90
AMAZONÍA	GUAINIA	15
CARIBE	GUAJIRA	40
AMAZONÍA	GUAVIARE	15
CENTRAL	HUILA	30
CARIBE	MAGDALENA	85
ORINOQUÍA	META	70
PACÍFICO	NARIÑO	120
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	120
AMAZONÍA	PUTUMAYO	90
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	60
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	50
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	25
SANTANDERES	SANTANDER	120
CARIBE	SUCRE	120
CENTRAL	TOLIMA	70

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	320
AMAZONÍA	VAUPES	11
ORINOQUÍA	VICHADA	15

**Discapacitados - No**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	520
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	4800
ORINOQUÍA	ARAUCA	759
CARIBE	ATLANTICO	4020
CENTRAL	BOGOTA	4632
CARIBE	BOLIVAR	3285
CENTRAL	BOYACA	2323
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1601
AMAZONÍA	CAQUETA	1061
ORINOQUÍA	CASANARE	471
PACÍFICO	CAUCA	4115
CARIBE	CESAR	2312
PACÍFICO	CHOCO	1428
CARIBE	CORDOBA	3243
CENTRAL	CUNDINAMARCA	3930
AMAZONÍA	GUAINIA	426
CARIBE	GUAJIRA	2943
AMAZONÍA	GUAVIARE	651
CENTRAL	HUILA	1784
CARIBE	MAGDALENA	2492
ORINOQUÍA	META	1630
PACÍFICO	NARIÑO	4126
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	1953
AMAZONÍA	PUTUMAYO	1157
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	584
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1862
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	659
SANTANDERES	SANTANDER	4187
CARIBE	SUCRE	2609
CENTRAL	TOLIMA	2697

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	5149
AMAZONÍA	VAUPES	772
ORINOQUÍA	VICHADA	548

**Víctimas**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	9
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	810
ORINOQUÍA	ARAUCA	437
CARIBE	ATLANTICO	128
CENTRAL	BOGOTA	352
CARIBE	BOLIVAR	699
CENTRAL	BOYACA	105
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	171
AMAZONÍA	CAQUETA	622
ORINOQUÍA	CASANARE	128
PACÍFICO	CAUCA	761
CARIBE	CESAR	760
PACÍFICO	CHOCO	875
CARIBE	CORDOBA	309
CENTRAL	CUNDINAMARCA	347
AMAZONÍA	GUAINIA	9
CARIBE	GUAJIRA	307
AMAZONÍA	GUAVIARE	234
CENTRAL	HUILA	502
CARIBE	MAGDALENA	268
ORINOQUÍA	META	775
PACÍFICO	NARIÑO	418
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	705
AMAZONÍA	PUTUMAYO	622
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	131
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	312
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	5
SANTANDERES	SANTANDER	297
CARIBE	SUCRE	806
CENTRAL	TOLIMA	900

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PACÍFICO	VALLE	661
AMAZONÍA	VAUPES	27
ORINOQUÍA	VICHADA	8

**Víctimas - No**

Región	Departamento	Cantidad
AMAZONÍA	AMAZONAS	526
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	4115
ORINOQUÍA	ARAUCA	352
CARIBE	ATLANTICO	3972
CENTRAL	BOGOTA	4600
CARIBE	BOLIVAR	2786
CENTRAL	BOYACA	2308
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	1490
AMAZONÍA	CAQUETA	469
ORINOQUÍA	CASANARE	358
PACÍFICO	CAUCA	3434
CARIBE	CESAR	1612
PACÍFICO	CHOCO	613
CARIBE	CORDOBA	3054
CENTRAL	CUNDINAMARCA	3673
AMAZONÍA	GUAINIA	432
CARIBE	GUAJIRA	2676
AMAZONÍA	GUAVIARE	432
CENTRAL	HUILA	1312
CARIBE	MAGDALENA	2309
ORINOQUÍA	META	925
PACÍFICO	NARIÑO	3828
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	1368
AMAZONÍA	PUTUMAYO	625
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	513
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	1600



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	679
SANTANDERES	SANTANDER	4010
CARIBE	SUCRE	1923
CENTRAL	TOLIMA	1867
PACÍFICO	VALLE	4808
AMAZONÍA	VAUPES	756
ORINOQUÍA	VICHADA	555

**Grupos étnicos - Población Afrocolombiana**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	248
CARIBE	ATLANTICO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	274
CENTRAL	BOGOTA			65
CARIBE	BOLIVAR	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	485
CENTRAL	BOYACA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	54
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	27
AMAZONÍA	CAQUETA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	48
ORINOQUÍA	CASANARE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	32
PACÍFICO	CAUCA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	115
CARIBE	CESAR	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	425
PACÍFICO	CHOCO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	598
CARIBE	CORDOBA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	773
CARIBE	GUAJIRA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	215
AMAZONÍA	GUAVIARE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	108
CARIBE	MAGDALENA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	234
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	97
AMAZONÍA	PUTUMAYO	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	351
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	118
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	205
SANTANDERES	SANTANDER	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	350
CARIBE	SUCRE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	416
PACÍFICO	VALLE	Todo el Depto	Sin Consejo Comunitario establecido	1388

**Grupos étnicos - Pueblo Rrom**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Kumpania	Cantidad
CARIBE	ATLANTICO	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	24
CENTRAL	BOGOTA	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	154
CARIBE	CORDOBA	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	48
PACÍFICO	NARIÑO	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	12
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	65
SANTANDERES	SANTANDER	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	81
CARIBE	SUCRE	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	39
CENTRAL	TOLIMA	Todo el Depto	Sin Kumpania establecida	22

**Grupos étnicos - Población Raizal**

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
KRIUOL & SEAFLOWER	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Todo el Depto	258

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las comunidades en sus capacidades para gestionar sus derechos, gestar paz y contribuir al desarrollo sostenible

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos <b>Unidad:</b> Número de acciones <b>Meta Total:</b> 4.0000	Realizar acciones con las comunidades que favorezcan el reconocimiento, protección y pervivencia de la diversidad y pluriculturalidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones de atención integral que promuevan la inclusión social, la corresponsabilidad y la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Nov-01	2022-Dec-31
	Realizar intervenciones comunitarias que favorezcan la participación, la activación de redes sociales e institucionales de protección y el fortalecimiento del tejido social. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las familias en sus capacidades y recursos como entornos protectores

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo <b>Unidad:</b> Número de familias <b>Meta Total:</b> 280,000.0000	Desarrollar acciones de movilización social en temáticas propias a la convivencia armónica de las familias. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar, con las familias y comunidades urbanas, acciones de acompañamiento psicosocial que promuevan el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Nov-01	2022-Dec-31
	Realizar acciones con las familias rurales para potenciar herramientas que garanticen sus derechos y contribuyan a la protección integral en el marco de la prevención de vulneración de los derechos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Nov-01	2022-Dec-31
	Realizar intervenciones con las familias que favorezcan su desarrollo y fortalezcan sus vínculos de cuidado mutuo. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Fortalecer las capacidades institucionales para reconocer y asumir a las familias y comunidades en su diversidad como sujetos colectivos de derechos y agentes de desarrollo social

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas <b>Unidad:</b> Número de instituciones y organizaciones <b>Meta Total:</b> 24.0000	Desarrollar procesos de asistencia técnica que fortalezca la capacidad institucional de los agentes del SNBF en el desarrollo de programas de apoyo y fortalecimiento a las familias <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar la implementación de los programas de atención e inclusión de las familias. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	Propios	205,559,465,795.00	205,559,465,795.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	133,267,597,746.00	0.00	133,267,597,746.00	111,753,557,382.00	90,696,978,041.00
2020	205,559,465,795.00	0.00	205,559,465,795.00	152,886,164,000.00	152,886,164,000.00
2021	197,928,473,521.00	0.00	197,928,473,521.00	0.00	0.00
2022	248,798,479,780.00	0.00	248,798,479,780.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020**

**Objetivo:** Fortalecer a las familias en sus capacidades y recursos como entornos protectores

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo <b>Unidad:</b> Número de familias <b>Meta Horizonte:</b> 280,000.0000	Realizar acciones con las familias rurales para potenciar herramientas que garanticen sus derechos y contribuyan a la protección integral en el marco de la prevención de vulneración de los derechos	0.00	16,124,539,335.00	16,124,539,335.00
	Desarrollar acciones de movilización social en temáticas propias a la convivencia armónica de las familias.	9,280,711,457.00	0.00	0.00
	Realizar intervenciones con las familias que favorezcan su desarrollo y fortalezcan sus vínculos de cuidado mutuo.	170,058,099,878.00	0.00	0.00
	Implementar, con las familias y comunidades urbanas, acciones de acompañamiento psicosocial que promuevan el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes	0.00	108,848,252,488.00	108,848,252,488.00
	<b>Total</b>		<b>179,338,811,335.00</b>	<b>124,972,791,823.00</b>

**Objetivo:** Fortalecer las capacidades institucionales para reconocer y asumir a las familias y comunidades en su diversidad como sujetos colectivos de derechos y agentes de desarrollo social

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas <b>Unidad:</b> Número de instituciones y organizaciones <b>Meta Horizonte:</b> 24.0000	Gestionar la implementación de los programas de atención e inclusión de las familias.	3,070,401,014.00	7,413,372,177.00	7,413,372,177.00
	Desarrollar procesos de asistencia técnica que fortalezca la capacidad institucional de los agentes del SNBF en el desarrollo de programas de apoyo y fortalecimiento a las familias	1,545,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>4,615,401,014.00</b>	<b>9,713,372,177.00</b>	<b>9,713,372,177.00</b>

**Objetivo:** Fortalecer a las comunidades en sus capacidades para gestionar sus derechos, gestar paz y contribuir al desarrollo sostenible

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos <b>Unidad:</b> Número de acciones <b>Meta Horizonte:</b> 4.0000	Realizar intervenciones comunitarias que favorezcan la participación, la activación de redes sociales e institucionales de protección y el fortalecimiento del tejido social.	2,600,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar acciones de atención integral que promuevan la inclusión social, la corresponsabilidad y la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos	0.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
	Realizar acciones con las comunidades que favorezcan el reconocimiento, protección y pervivencia de la diversidad y pluriculturalidad	19,005,253,446.00	15,600,000,000.00	15,600,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>21,605,253,446.00</b>	<b>18,200,000,000.00</b>	<b>18,200,000,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	9,488,828,553.00	9,488,828,553.00
2020	117,338,136,896.00	117,338,136,896.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las familias en sus capacidades y recursos como entornos protectores

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo	Implementar, con las familias y comunidades urbanas, acciones de acompañamiento psicosocial que promuevan el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Nov-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2019	8,420,193,995.00	8,420,193,995.00
		2020	102,120,340,054.00	102,120,340,054.00
	Realizar acciones con las familias rurales para potenciar herramientas que garanticen sus derechos y contribuyan a la protección integral en el marco de la prevención de vulneración de los derechos <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Nov-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2019	1,068,634,558.00	1,068,634,558.00
		2020	15,217,796,842.00	15,217,796,842.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	0.00	2,700,499,792.00	0.00	0.00	1,015,040,140.00	0.00	0.00	1,015,040,140.00	0.00
ANTIOQUIA	0.00	9,512,953,488.00	0.00	0.00	7,342,888,798.00	0.00	0.00	7,342,888,798.00	0.00
ARAUCA	0.00	3,570,710,977.00	0.00	0.00	2,428,125,289.00	0.00	0.00	2,428,125,289.00	0.00
ATLANTICO	0.00	9,144,813,410.00	0.00	0.00	2,326,772,425.00	0.00	0.00	2,326,772,425.00	0.00
BOGOTA	0.00	19,307,729,027.00	0.00	0.00	35,861,755,152.00	0.00	0.00	35,861,755,152.00	0.00
BOLIVAR	0.00	7,283,617,523.00	0.00	0.00	4,352,366,384.00	0.00	0.00	4,352,366,384.00	0.00
BOYACA	0.00	6,698,602,378.00	0.00	0.00	3,509,969,183.00	0.00	0.00	3,509,969,183.00	0.00
CALDAS	0.00	6,857,520,568.00	0.00	0.00	3,456,658,026.00	0.00	0.00	3,456,658,026.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CAQUETA	0.00	4,190,657,640.00	0.00	0.00	3,044,348,611.00	0.00	0.00	3,044,348,611.00	0.00
CASANARE	0.00	2,524,181,445.00	0.00	0.00	1,803,013,980.00	0.00	0.00	1,803,013,980.00	0.00
CAUCA	0.00	5,743,027,314.00	0.00	0.00	5,066,787,231.00	0.00	0.00	5,066,787,231.00	0.00
CESAR	0.00	6,547,594,556.00	0.00	0.00	6,322,770,940.00	0.00	0.00	6,322,770,940.00	0.00
CHOCO	0.00	5,938,961,953.00	0.00	0.00	5,296,036,395.00	0.00	0.00	5,296,036,395.00	0.00
CORDOBA	0.00	8,568,208,818.00	0.00	0.00	4,334,909,499.00	0.00	0.00	4,334,909,499.00	0.00
CUNDINAMARC A	0.00	8,901,840,462.00	0.00	0.00	5,749,938,190.00	0.00	0.00	5,749,938,190.00	0.00
GUAINIA	0.00	2,231,806,850.00	0.00	0.00	212,719,070.00	0.00	0.00	212,719,070.00	0.00
GUAJIRA	0.00	7,496,549,243.00	0.00	0.00	6,624,968,885.00	0.00	0.00	6,624,968,885.00	0.00
GUAVIARE	0.00	2,983,208,787.00	0.00	0.00	1,612,767,138.00	0.00	0.00	1,612,767,138.00	0.00
HUILA	0.00	7,109,963,274.00	0.00	0.00	5,219,603,140.00	0.00	0.00	5,219,603,140.00	0.00
MAGDALENA	0.00	7,026,539,281.00	0.00	0.00	3,074,840,377.00	0.00	0.00	3,074,840,377.00	0.00
META	0.00	5,240,568,621.00	0.00	0.00	3,915,168,475.00	0.00	0.00	3,915,168,475.00	0.00
NARIÑO	0.00	9,600,726,781.00	0.00	0.00	4,004,626,198.00	0.00	0.00	4,004,626,198.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	0.00	5,106,956,573.00	0.00	0.00	3,910,152,083.00	0.00	0.00	3,910,152,083.00	0.00
PUTUMAYO	0.00	4,157,502,251.00	0.00	0.00	2,535,060,881.00	0.00	0.00	2,535,060,881.00	0.00
QUINDIO	0.00	4,518,476,428.00	0.00	0.00	2,389,802,514.00	0.00	0.00	2,389,802,514.00	0.00
RISARALDA	0.00	3,622,828,899.00	0.00	0.00	3,255,990,144.00	0.00	0.00	3,255,990,144.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0.00	3,178,111,495.00	0.00	0.00	1,568,653,292.00	0.00	0.00	1,568,653,292.00	0.00
SANTANDER	0.00	7,557,120,298.00	0.00	0.00	5,312,575,913.00	0.00	0.00	5,312,575,913.00	0.00
SUCRE	0.00	4,545,708,355.00	0.00	0.00	4,196,528,725.00	0.00	0.00	4,196,528,725.00	0.00
TOLIMA	0.00	5,960,987,860.00	0.00	0.00	5,651,675,100.00	0.00	0.00	5,651,675,100.00	0.00
VALLE	0.00	10,801,849,268.00	0.00	0.00	5,858,925,000.00	0.00	0.00	5,858,925,000.00	0.00
VAUPES	0.00	4,172,312,681.00	0.00	0.00	1,092,317,521.00	0.00	0.00	1,092,317,521.00	0.00
VICHADA	0.00	2,757,329,499.00	0.00	0.00	538,409,301.00	0.00	0.00	538,409,301.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>205,559,465,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,886,164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,886,164,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2020**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	5. Víctimas del conflicto - 5.6 Derechos Humanos	8,954,163,222.00	8,954,163,222.00	8,954,163,222.00
	<b>Total</b>	<b>8,954,163,222.00</b>	<b>8,954,163,222.00</b>	<b>8,954,163,222.00</b>
Discapacidad e Inclusión Social	Discapacidad e Inclusión Social	3,327,936,565.00	3,327,936,565.00	3,327,936,565.00
	<b>Total</b>	<b>3,327,936,565.00</b>	<b>3,327,936,565.00</b>	<b>3,327,936,565.00</b>



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	6,476,121,208.00	6,476,121,208.00	6,476,121,208.00
	Población Raizal	197,036,098.00	197,036,098.00	197,036,098.00
	Pueblo Rrom	443,322,597.00	443,322,597.00	443,322,597.00
	Pueblos indígenas	13,102,539,727.00	13,102,539,727.00	13,102,539,727.00
	<b>Total</b>	<b>20,219,019,630.00</b>	<b>20,219,019,630.00</b>	<b>20,219,019,630.00</b>
Víctimas	Reparación - Garantías de No Repetición	11,503,580,112.00	11,503,580,112.00	11,503,580,112.00
	<b>Total</b>	<b>11,503,580,112.00</b>	<b>11,503,580,112.00</b>	<b>11,503,580,112.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020**

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
<b>Total</b>	100.00 %

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
2100G077 - Familias inscritas en el programa <b>Unidad de Medida:</b> Número	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las comunidades en sus capacidades para gestionar sus derechos, gestar paz y contribuir al desarrollo sostenible

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	410204200 - Acciones ejecutadas con las comunidades <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	410204203 - Familias pertenecientes a comunidades étnicas atendida <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 59,000.0000	20,000.0000	13,000.0000	13,000.0000	13,000.0000

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las familias en sus capacidades y recursos como entornos protectores

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo	410204300 - Familias atendidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 280,000.0000	56,940.0000	64,480.0000	79,290.0000	79,290.0000

**Objetivo Especifico:** Fortalecer las capacidades institucionales para reconocer y asumir a las familias y comunidades en su diversidad como sujetos colectivos de derechos y agentes de desarrollo social

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas	410204100 - Instituciones y entidades asistidas técnicamente <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 24.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	410204102 - Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asistidas técnicamente <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 33.0000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Acciones ejecutadas con las comunidades <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2019	4.0000	Si	No
	2020	4.0000	Si	No
	2021	4.0000	Si	No
	2022	4.0000	Si	No
Familias atendidas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 280000.0000	2019	56,940.0000	Si	Si
	2020	64,480.0000	Si	Si
	2021	79,290.0000	Si	Si
	2022	79,290.0000	Si	Si
Familias pertenecientes a comunidades étnicas atendida <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 59000.0000	2019	20,000.0000	No	Si
	2020	13,000.0000	No	Si
	2021	13,000.0000	No	Si
	2022	13,000.0000	No	Si
Instituciones y entidades asistidas técnicamente <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 24.0000	2019	6.0000	Si	Si
	2020	6.0000	Si	Si
	2021	6.0000	Si	Si
	2022	6.0000	Si	Si
Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asistidas técnicamente <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 33.0000	2019	33.0000	No	No
	2020	33.0000	No	No
	2021	33.0000	No	No
	2022	33.0000	No	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020**

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las comunidades en sus capacidades para gestionar sus derechos, gestar paz y contribuir al desarrollo sostenible

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	410204203 - Familias pertenecientes a comunidades étnicas atendida	AMAZONAS	139.0000
		ANTIOQUIA	251.0000
		ARAUCA	273.0000
		ATLANTICO	140.0000
		BOGOTA	200.0000
		BOLIVAR	233.0000
		BOYACA	37.0000
		CALDAS	77.0000
		CAQUETA	335.0000
		CASANARE	90.0000
		CAUCA	463.0000
		CESAR	980.0000
		CHOCO	774.0000
		CORDOBA	1,035.0000
		CUNDINAMARCA	60.0000
		GUAINIA	45.0000
		GUAJIRA	1,951.0000
		GUAVIARE	270.0000
		HUILA	230.0000
		MAGDALENA	255.0000
		META	248.0000
		NARIÑO	280.0000
		NORTE DE SANTANDER	329.0000
		PUTUMAYO	335.0000
		QUINDIO	50.0000
		RISARALDA	328.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	288.0000
		SANTANDER	347.0000
		SUCRE	467.0000
		TOLIMA	1,183.0000
		VALLE	753.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos	410204203 - Familias pertenecientes a comunidades étnicas atendida	VAUPES	387.0000
		VICHADA	167.0000

**Objetivo Especifico:** Fortalecer a las familias en sus capacidades y recursos como entornos protectores

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo	410204300 - Familias atendidas	AMAZONAS	396.0000
		ANTIOQUIA	4,674.0000
		ARAUCA	516.0000
		ATLANTICO	3,960.0000
		BOGOTA	4,752.0000
		BOLIVAR	3,252.0000
		BOYACA	2,376.0000
		CALDAS	1,584.0000
		CAQUETA	756.0000
		CASANARE	396.0000
		CAUCA	3,732.0000
		CESAR	1,392.0000
		CHOCO	714.0000
		CORDOBA	2,328.0000
		CUNDINAMARCA	3,960.0000
		GUAINIA	396.0000
		GUAJIRA	1,032.0000
		GUAVIARE	396.0000
		HUILA	1,584.0000
		MAGDALENA	2,322.0000
		META	1,452.0000
		NARIÑO	3,966.0000
		NORTE DE SANTANDER	1,744.0000
		PUTUMAYO	912.0000
		QUINDIO	594.0000
		RISARALDA	1,584.0000
		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	396.0000
		SANTANDER	3,960.0000
		SUCRE	2,262.0000
		TOLIMA	1,584.0000
		VALLE	4,716.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo	410204300 - Familias atendidas	VAUPES	396.0000
		VICHADA	396.0000

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

### Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz
Discapacidad e Inclusión Social
Grupos étnicos
Víctimas

## FILTROS DE CALIDAD

### Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Claudia Magaly Ortiz Roman

**Cargo** CONTRATISTA

**Fecha** 2019-Dec-30 18:35:39

**Observación**

Se realiza control de formulacion tecnico proyecto de familia por ajuste de reducción apropiación vigente, y se actualizan los módulos correspondientes.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000600

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000600

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Mario Alfonso Pardo Pardo  
**Cargo** Subdirector Técnico Subdirección de Programación  
**Fecha** 2019-Dec-30 18:36:28

**Observación**  
 SE ENVIA CON EL FIN DE SOLICITAR APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN SEGUN RECORTE DE RECURSOS 2020

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000600

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000600

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Laura Maria Montoya Velez

**Cargo** Jefe oficina de planeación

**Fecha** 2019-Dec-31 11:32:38

**Observación**

Se revisó documento de justificación para actualización de ficha. Se validó información en SUIFP cadena de valor costo de actividades 2019. Se envía proyecto para aprobación Se revisó documento de justificación para actualización de ficha. Se validó información en SUIFP cadena de valor costo de actividades 2019. Se envía proyecto para aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	Se revisó documento de justificación para actualización de ficha. Se validó información en SUIFP cadena de valor costo de actividades 2019. Se envía proyecto para aprobación.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Luz Angela Vásquez Hernández  
**Cargo** Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2019-Dec-31 11:28:56

**Observación**

Se revisó documento de justificación para actualización de ficha. Se validó información en SUIFP cadena de valor costo de actividades 2019. Se envía proyecto para aprobación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000600

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	Se revisó documento de justificación para actualización de ficha. Se validó información en SUIFP cadena de valor costo de actividades 2019. Se envía proyecto para aprobación.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000600

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Jennifer Schroeder Puerto  
**Cargo** ASESORA  
**Fecha** 2019-Dec-31 11:45:44

**Observación**

Se recomienda registrar el trámite del proyecto.  
 De acuerdo al Decreto que expedirá el MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Lydia Carolina Suarez Vargas

**Cargo** Subdirectora de Salud

**Fecha** 2019-Dec-31 12:41:24

**Observación**

Se registra el trámite del proyecto.

De acuerdo al Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019 del MHCP e instrucciones de la DIFP, se realiza ajuste del presupuesto para este proyecto de inversión.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000600

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior