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Modificaciones del régimen tributario que implique

afectación a la ejecución del contrato y la prestación del

servicio.
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Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que

afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.

Desequilibrio de la ecuación

contractual.
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Situaciones de orden público que impida el ingreso de

alimentos a la Entidad y no puedan prestar el servicio a

tiempo

Demoras en la ejecución del objeto

contractual.
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Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que

impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o

definitivamente.

Suspensión de la ejecución del objeto

contractual.
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Riesgo en el incremento sustancial de los precios de la

materia prima.
Desequilibrio económico del contrato.
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Daño o averia en los equipos utilizados para la preparación

de los alimentos.

Dificultad en el cumplimiento a

cabalidad en la ejecución del contrato.
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Baja calidad en los alimentos suministrados,
Incumplimiento parcial o incumplimiento

total de la obligación.
2

=
Im

p
ro

b
a

b
le

4
=

 M
a

y
o

r

6

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

Contratista

Inspección periódica a 

bodegas, cuartos fríos y 

demás lugares donde 

permanecen almacenados 

los A&B y realizar análisis de 

las muestras realizadas

1
=

R
a

ro

3
=

 M
o

d
e

ra
d

o
 

4

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

N
o ICBF y 

Contratista
02/07/2018 31/12/2018 supervisión diaria

8

E
s
p

e
c
íf
ic

o

E
x
te

rn
o

E
je

c
u

c
ió

n

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e

ra
c
io

n
a

le
s

Personal contratado sin idoneidad para la correcta

prestación del servicio,
Retraso en el servicio.
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Revisión de hojas de vida 

del personal a contratar
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Mala gestión de residuos y desechos tóxicos,
Incumplimiento de las obligaciones del

sistema de gestión de calidad.
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Capacitar al personal en 

BPM
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Impacto después del 
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Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!  
     Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos
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Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-

documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

Denominación del bien o servicio Prestar el servicio de alimentación para los servidores públicos del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, de la Sede de la Dirección General.

Clasificación de la Información:

Pública
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